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Infra- ja kalustoyksikké Infrapalvelu

Mannerkorpi Anne 12.2.2019 7808259

SORNAISTEN METROASEMAN MUUTOKSET JA VESIERISTEEN KORJAAMINEN

Hankkeen kuvaus Vesieriste on elinkaarensa (yli 35 v.) paassa, joten on jarkevinta ajoittaa uusiminen
nyt samaa aikaan, kun katualue avataan joka tapauksessa muutenkin Hdmeentien
likennejarjestelyiden (Hameentie, Hakaniemi - Kurvi) yhteydessa.

Hameentien lilkkennejarjestelyihin liittyvat tyot: Sérnaisten metroaseman lippuhallin
kaksi sisdankayntia poistetaan ja raitioradan muutostydsta johtuvat muutokset pe-
lastus- ja savunpoistojarjestelyihin toteutetaan.

Taman hankkeen yhteydessa ei tehdd metroaseman lippuhallin perusparannusta
tai tason nostoa eika kiinteistokehittamista. Metroaseman kaupallinen kehittdminen
tehdaan erillisessd hankkeessa myohemmassa vaiheessa. Katualueen avaus ja
kaivuutydt tehdaan vaiheittain, niin etta liikenne jatkuu Helsingin kadulle, kun Ha-
meentien vayla on tyon alla ja toisin pain.

Hankkeen rajaukset Suljetaan kaksi sisdankayntia ja vesieriste uusitaan tarvittavalta laajuudelta. Uu-
sien liikkennevaylien sijainti vaikuttaa siten, ettd em. sisdankaynnit joudutaan pois-
tamaan.

Perustelu Kaupunginvaltuusto on vuonna 2016 hyvaksynyt Hdmeentien lilkennesuunnitel-

man, jonka yhteydessa poistetaan kadulta kaksi metroaseman porrasyhteytta. Lii-
kennesuunnitelma parantaa joukkoliikenteen ja pyorailyn toimintaedellytyksia Ha-
meentiella.

Hankesuunnitelman enim- 4 100 000 €

maishinta
Vuodet 2017 — 2020 yhteensa 4 094 560 €
Urakkakustannukset eriteltyind ilman rakennuttajan kustannuksia:
Vesieristyksen uusiminen 2 600 000 €
Sisdankayntien sulkeminen 800 000 €
LVIS —ty6t 400 000 €
Yht. 3 800 000 €
€ (alv 09%)
2017 2018 2018 2020
- Rakennutiajan kustannukset ga 302z T4 5a0 & 186 & 186
- Kokonaisurakan tyot 2407153 1408153
Yhieensa 38 302 T4 AG0 2475348 1474 348
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Aikataulu 2017 2018 2019
Tarveselvitys - -
Hankesuunnittelu - -
Toteutussuunnittelu -
Urakkakysely < -
Rakentaminen -
Tulosyksikkd 7382 Sornadisen metroasema
Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuodelle 2019 varatulla investointirahoituksella. Vuodelle 2019
on varattu 3 951 698 €, josta osa tulee kuitenkin jakautumaan myds vuodelle
2020.
Vaikutukset kayttotalouteen | janikeen vaikutukset kayttdtalouteen 25
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 350 000
Lisakustannukset 0
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 350 000
Poistot 4 094 560
Yhteensa: -3 744 560
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -149 782
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
Vaikutukset henkildstoon Ei vaikutuksia.
Vaikutukset metro- tai raitio- Liikennesuunnitelma kokonaisuudessaan lisda joukkoliikenteen kayttda. Varsinai-
liikenteeseen sella vesieristyksen uusimishanke varmistaa sen, ettei jatkossa ole vesierityksen
uusimista ja liikennekatkoja tiedossa, kun hanke on valmis.
Viestinta HKL viestittaa kulkureittimuutoksista ennen hankkeen k&ynnistymista.
Ymparistovaikutukset Ei vaikutuksia.
Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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