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SÖRNÄISTEN METROASEMAN MUUTOKSET JA VESIERISTEEN KORJAAMINEN

Hankkeen kuvaus Vesieriste on elinkaarensa (yli 35 v.) päässä, joten on järkevintä ajoittaa uusiminen
nyt samaa aikaan, kun katualue avataan joka tapauksessa muutenkin Hämeentien
liikennejärjestelyiden (Hämeentie, Hakaniemi - Kurvi) yhteydessä.

Hämeentien liikennejärjestelyihin liittyvät työt: Sörnäisten metroaseman lippuhallin
kaksi sisäänkäyntiä poistetaan ja raitioradan muutostyöstä johtuvat muutokset pe-
lastus- ja savunpoistojärjestelyihin toteutetaan.

Tämän hankkeen yhteydessä ei tehdä metroaseman lippuhallin perusparannusta
tai tason nostoa eikä kiinteistökehittämistä. Metroaseman kaupallinen kehittäminen
tehdään erillisessä hankkeessa myöhemmässä vaiheessa. Katualueen avaus ja
kaivuutyöt tehdään vaiheittain, niin että liikenne jatkuu Helsingin kadulle, kun Hä-
meentien väylä on työn alla ja toisin päin.

Hankkeen rajaukset Suljetaan kaksi sisäänkäyntiä ja vesieriste uusitaan tarvittavalta laajuudelta. Uu-
sien liikenneväylien sijainti vaikuttaa siten, että em. sisäänkäynnit joudutaan pois-
tamaan.

Perustelu Kaupunginvaltuusto on vuonna 2016 hyväksynyt Hämeentien liikennesuunnitel-
man, jonka yhteydessä poistetaan kadulta kaksi metroaseman porrasyhteyttä. Lii-
kennesuunnitelma parantaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä Hä-
meentiellä.

Hankesuunnitelman enim-
mäishinta

4 100 000 €

Vuodet 2017 – 2020 yhteensä 4 094 560 €

Urakkakustannukset eriteltyinä ilman rakennuttajan kustannuksia:

Vesieristyksen uusiminen     2 600 000 €
Sisäänkäyntien sulkeminen       800 000 €
LVIS –työt                                  400 000 €
                                        Yht.  3 800 000 €

KAK



HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2/2
LIIKENNELIIKELAITOS
Infra- ja kalustoyksikkö Infrapalvelu
Mannerkorpi Anne 12.2.2019 7808259

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Växel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

Aikataulu

Tulosyksikkö 7382 Sörnäisen metroasema

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuodelle 2019 varatulla investointirahoituksella. Vuodelle 2019
on varattu 3 951 698 €, josta osa tulee kuitenkin jakautumaan myös vuodelle
2020.

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 350 000
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 350 000

Poistot 4 094 560

Yhteensä: -3 744 560

Käyttötalousvaikutus keskimäärin -149 782

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset henkilöstöön Ei vaikutuksia.

Vaikutukset metro- tai raitio-
liikenteeseen

Liikennesuunnitelma kokonaisuudessaan lisää joukkoliikenteen käyttöä. Varsinai-
sella vesieristyksen uusimishanke varmistaa sen, ettei jatkossa ole vesierityksen
uusimista ja liikennekatkoja tiedossa, kun hanke on valmis.

Viestintä HKL viestittää kulkureittimuutoksista ennen hankkeen käynnistymistä.

Ympäristövaikutukset Ei vaikutuksia.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla


