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Hameentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen paakatu. Kadun molemmilla
puolilla sijaitsee nykyisia asuinkerrostaloja seka liikerakennuksia. Kadun keskella
kulkee kaksiraiteinen raitiotickaista ajoratojen valissa.

Katu on yksi merkittavimmista keskustaan johtavista joukkoliikenteen vaylista.
Siltasaarenkadun ja Paaskylankadun valisella osuudella kulkee vuorokaudessa
noin 15 000 autoa ja raitiovaunua, mista vuorokaudessa 2000 — 3000 on linja-
autoja. Bussikaistaa kayttavat linja-autojen lisaksi taksit seka tavaraliikenne.

Hameentien ja Hakaniemen torikadun lilkkennejarjestelyja kehitetadan kaupungin
asettamien tavoitteiden mukaisesti, joihin kuuluu jalankulun, py6railyn ja
joukkoliikenteen kayton edistaminen. Hankkeessa rakennetaan kantakaupungin
pyoraliikenteen tavoiteverkon mukaiset pyoréliikennejarjestelyt. Katu muutetaan
kevyelle- ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, jolla huolto-ja tontille ajo on
sallittu. Henkildautoliikenteen lapiajo kielletadan Hakaniemen torin ja
Helsinginkadun valiselld osuudella liikennesuunnitelmien 6511-1 ja 6512-7
mukaisesti.

Liikennesuunnitelman pohjalta, on kaupunkiymparistélautakunta 12.12.2017
hyvaksynyt hanketta koskevat katusuunnitelmat:

-Hameentie valilla Siltasaarenkatu Paaskylankatu ja Hakaniemen torikatu valilla
Hameentie Sornaisten rantatie nro 30724/1-4.

- Helsinginkatu valilla Pengerkatu Hameentie nro 30725/1.

-Viides linja valilla Porthaninkatu Hdmeentie nro 30726/1.

-Haapaniemenkatu valilla Hameentie Sérnaisten rantatie nro 30727/1.

Raitioradan vaakageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti Hdmeentiella
koko urakka-alueen pituudelta. Kadun tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun
nykyista tasausta. Hameentiella valilld Neljas linja-Haapaniemenkatu tasaus
leikkaantuu enimmilldan noin 0,4 metrid nykyisen maanpinnan alapuolelle
Haapaniemenkadun liittyman pohjoispaassa, jotta pysakkialueen pituuskaltevuutta
saadaan loivennettua.

Helsinginkadun osalta hanke sisaltda 2 kpl vaihteita Hdmeentien risteyksen
paassa. Liséksi Hameentie 56 — 58 edessa oleva raitiovaunupysakki jaetaan
kahtia, joista toinen osa siirretdan Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle.
Toinen osa siirretddn Hameentie 46-52 eteen.

Hameentiella siirretaan raitiovaunupysakit Vaind Tannerin kentan kohdalta
Neljannen ja Viidennen linjan valiin.

Raitioradan uusimisen lisdksi hankkeeseen kuuluu Sornaisten metroasemalla
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tehtavid muutostoéita. Aseman lippuhallin kaksi sisdankayntia poistetaan
likennesuunnitelman mukaisesti ja katualueella oleva kannen vesieristys
korjataan. Sérnaisten aseman muutostdille on perustettu oma projekti (reilan
verkkonumero 200262).

Hankkeen paatilaajana toimii Kaupunkiympariston toimiala (KYMP). Hanke
toteutetaan yhteisena kunnallisteknisend tyémaana (YKT).

Projektin tavoitteet Hameentien joukkolilkkenteen sujuvoittaminen HSL:n hallituksen hyvaksyman
raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteisiin kuuluu myods
jalankulun ja pydraliikenteen sujuvoittaminen rakentamalla kaduille yksisuuntaiset
pyoratiet. Liikenteelliset vaikutukset on arvioitu liikkennesuunnitelmien
paatdsvaiheessa.

Kiskoalue rakennetaan korotettuna raitiotiekaistana, jolla pyritdan sujuvoittamaan
likennetta vahentamalla autojen aiheuttamia hairidita. Lisaksi liikennetta
nopeutetaan poistamalla Arenatalon kohdalta 2-linjalle kdantava vaihde. Kadun
keskelld kulkeva raitiovaunukaista toteutetaan ohjearvon mukaan, taten
liikenndinnin luotettavuus paranee.

Kustannus-hydtyarvio Hanke sisaltyy Hdmeentien lilkkennesuunnitelmaan. Kaupunginvaltuuston
paatoksella 27.4.2016 § 110.

Hankkeesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyddyt liittyvat raitioliikenteen
nopeutumiseen ja sujuvoittamiseen alueella. Lisdksi uusilla pysakkijarjestelyilla
tuotetaan laadukkaampaa matkustajapalvelua.

Projektin rajaukset Projekti sisaltaa raitiotien rakentamisen Hameentien ja Helsinginkadun alueille.

Hanke rajautuu Pohjoispaassa Paaskylankadun Junatien sillan puoleiseen
reunaan. Eteldpaassa kiskojen vaihto rajautuu Hakaniemen raitiovaunupysakin
pohjoispaatyyn. Helsinginkadun puolella urakkaraja kulkee Pengerkadun
risteyksen lansipuolella.

Raitiolinjan geometrian muuttumisen myé6ta joudutaan tekemaan
uudelleenjarjestelyd myds ajojohtimiin. Myds uudistetut vaihteet aiheuttavat
ratasahkotoitd Hameentien ja Helsinginkadun risteyksessa. Ratasahkotyot
toteutetaan ratahankkeen yhteydessa, mutta niille on perustettu oma projekti
(reilan verkkonumero 200553). Ratasahkotyot tekee HKL Kunnossapito.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty tammikuuhun 2019 mennessa n. 103 000
€.

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on hankkeelle varattu 3 000 000 €.

HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma esityksessa hankkeelle on vuodelle 2020
varattu 1,86 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitteluvaiheessa on kaynyt ilmi ettei talousarvio vuodelle 2020 ole
realistinen. Talousarvio vuodelle 2020 tulee olla 3 000 000 €.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset kayttotalouteen Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisdys ja

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

kustannussaastot 106 000 Lisakustannukset 0 Kayttotalousvaikutus ilman poistoja
106 000eur Poistot 6 000 000eur Yhteensa: -5 894 000eur Kayttétalousvaikutus
keskimaarin -168 400eur/vuosi.

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Lisaksi kustannussaastoja tulee raitioliikenteen nopeutumisesta Hameentiella
vaihteen 715 poistamisen my6ta.

Tyonaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat merkittavid. Raitiolikenne on
katkaistava urakka-alueelta kokonaan aikavalilla 3/2019-2/2020. Liikennekatkon
aikavali tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myoéta. Liikenne voidaan avata
Hameentieltéd Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle 2/2020. Hameentien osuudella
Helsinginkatu - Siltasaarenkatu liikennekatko jatkuu 8/2020 saakka.

Paavastuu hankkeen tiedottamisesta on Helsingin kaupunkiympariston toimialalla.
HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista tdistd omilla kanavillaan.

Raitioliikenteen sujuvoittaminen lisdd matkustusmukavuutta ja joukkoliikenteen
houkuttelevuutta. Paranevat pyoratieyhteydet- ja l1apiajoliikenteen kieltaminen
katuosuudella lisdavat viihtyvyytta ja kevyen lilkkenteen houkuttelevuutta.
Autoliikenteen maaran vahentyminen parantaa ilmanlaatua ja laskee liikenteen
melutasoa.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 6 000 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020
- Projektipaallikdon kustannukset 5624 21 504 17 920
- Rakennuttajan kustannukset 84 796 11 963 128 310 128 311
- Rakennustekniset tyot 2081105 2 244 127
- Erillishankinnat 693 917 232 000
- Hankevaraukset 350 423
Yhteensa 84 796 17 587 2924836 2972781
Aikataulu
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2017 2018 2019 2020

Tarveselvitys{

Projektikuvaus

Hankesuunnittelu — _
Projektisuunnittelu — -
Urakkakysely — -
Rakentaminen _
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