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HÄMEENTIE, JUNATIENSILTA-HAKANIEMI

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipäällikkö Kyrklund Otto

Projektin kuvaus Hämeentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen pääkatu. Kadun molemmilla
puolilla sijaitsee nykyisiä asuinkerrostaloja sekä liikerakennuksia. Kadun keskellä
kulkee kaksiraiteinen raitiotiekaista ajoratojen välissä.

Katu on yksi merkittävimmistä keskustaan johtavista joukkoliikenteen väylistä.
Siltasaarenkadun ja Pääskylänkadun välisellä osuudella kulkee vuorokaudessa
noin 15 000 autoa ja raitiovaunua, mistä vuorokaudessa 2000 – 3000 on linja-
autoja. Bussikaistaa käyttävät linja-autojen lisäksi taksit sekä tavaraliikenne.

Hämeentien ja Hakaniemen torikadun liikennejärjestelyjä kehitetään kaupungin
asettamien tavoitteiden mukaisesti, joihin kuuluu jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen käytön edistäminen. Hankkeessa rakennetaan kantakaupungin
pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset pyöräliikennejärjestelyt. Katu muutetaan
kevyelle- ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, jolla huolto-ja tontille ajo on
sallittu. Henkilöautoliikenteen läpiajo kielletään Hakaniemen torin ja
Helsinginkadun välisellä osuudella liikennesuunnitelmien 6511-1 ja 6512-7
mukaisesti.

Liikennesuunnitelman pohjalta, on kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017
hyväksynyt hanketta koskevat katusuunnitelmat:
-Hämeentie välillä Siltasaarenkatu Pääskylänkatu ja Hakaniemen torikatu välillä
Hämeentie Sörnäisten rantatie nro 30724/1−4.
- Helsinginkatu välillä Pengerkatu Hämeentie nro 30725/1.
-Viides linja välillä Porthaninkatu Hämeentie nro 30726/1.
-Haapaniemenkatu välillä Hämeentie Sörnäisten rantatie nro 30727/1.

Raitioradan vaakageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti Hämeentiellä
koko urakka-alueen pituudelta. Kadun tasaus noudattaa pääpiirteissään kadun
nykyistä tasausta. Hämeentiellä välillä Neljäs linja-Haapaniemenkatu tasaus
leikkaantuu enimmillään noin 0,4 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle
Haapaniemenkadun liittymän pohjoispäässä, jotta pysäkkialueen pituuskaltevuutta
saadaan loivennettua.

Helsinginkadun osalta hanke sisältää 2 kpl vaihteita Hämeentien risteyksen
päässä. Lisäksi Hämeentie 56 – 58 edessä oleva raitiovaunupysäkki jaetaan
kahtia, joista toinen osa siirretään Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle.
Toinen osa siirretään Hämeentie 46-52 eteen.

Hämeentiellä siirretään raitiovaunupysäkit Väinö Tannerin kentän kohdalta
Neljännen ja Viidennen linjan väliin.

Raitioradan uusimisen lisäksi hankkeeseen kuuluu Sörnäisten metroasemalla
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tehtäviä muutostöitä. Aseman lippuhallin kaksi sisäänkäyntiä poistetaan
liikennesuunnitelman mukaisesti ja katualueella oleva kannen vesieristys
korjataan. Sörnäisten aseman muutostöille on perustettu oma projekti (reilan
verkkonumero 200262).

Hankkeen päätilaajana toimii Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP). Hanke
toteutetaan yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana (YKT).

Projektin tavoitteet Hämeentien joukkoliikenteen sujuvoittaminen HSL:n hallituksen hyväksymän
raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös
jalankulun ja pyöräliikenteen sujuvoittaminen rakentamalla kaduille yksisuuntaiset
pyörätiet. Liikenteelliset vaikutukset on arvioitu liikennesuunnitelmien
päätösvaiheessa.

Kiskoalue rakennetaan korotettuna raitiotiekaistana, jolla pyritään sujuvoittamaan
liikennettä vähentämällä autojen aiheuttamia häiriöitä. Lisäksi liikennettä
nopeutetaan poistamalla Arenatalon kohdalta 2-linjalle kääntävä vaihde. Kadun
keskellä kulkeva raitiovaunukaista toteutetaan ohjearvon mukaan, täten
liikennöinnin luotettavuus paranee.

Kustannus-hyötyarvio Hanke sisältyy Hämeentien liikennesuunnitelmaan. Kaupunginvaltuuston
päätöksellä 27.4.2016 § 110.

Hankkeesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyödyt liittyvät raitioliikenteen
nopeutumiseen ja sujuvoittamiseen alueella. Lisäksi uusilla pysäkkijärjestelyillä
tuotetaan laadukkaampaa matkustajapalvelua.

Projektin rajaukset Projekti sisältää raitiotien rakentamisen Hämeentien ja Helsinginkadun alueille.

Hanke rajautuu Pohjoispäässä Pääskylänkadun Junatien sillan puoleiseen
reunaan. Eteläpäässä kiskojen vaihto rajautuu Hakaniemen raitiovaunupysäkin
pohjoispäätyyn. Helsinginkadun puolella urakkaraja kulkee Pengerkadun
risteyksen länsipuolella.

Raitiolinjan geometrian muuttumisen myötä joudutaan tekemään
uudelleenjärjestelyä myös ajojohtimiin. Myös uudistetut vaihteet aiheuttavat
ratasähkötöitä Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä. Ratasähkötyöt
toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, mutta niille on perustettu oma projekti
(reilan verkkonumero 200553). Ratasähkötyöt tekee HKL Kunnossapito.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty tammikuuhun 2019 mennessä n. 103 000
€.

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on hankkeelle varattu 3 000 000 €.

HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma esityksessä hankkeelle on vuodelle 2020
varattu 1,86 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitteluvaiheessa on käynyt ilmi ettei talousarvio vuodelle 2020 ole
realistinen. Talousarvio vuodelle 2020 tulee olla 3 000 000 €.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisäys ja
kustannussäästöt 106 000 Lisäkustannukset 0 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja
106 000eur Poistot 6 000 000eur Yhteensä: -5 894 000eur Käyttötalousvaikutus
keskimäärin -168 400eur/vuosi.
 Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Lisäksi kustannussäästöjä tulee raitioliikenteen nopeutumisesta Hämeentiellä
vaihteen 715 poistamisen myötä.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat merkittäviä. Raitioliikenne on
katkaistava urakka-alueelta kokonaan aikavälillä 3/2019-2/2020. Liikennekatkon
aikaväli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Liikenne voidaan avata
Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle 2/2020. Hämeentien osuudella
Helsinginkatu - Siltasaarenkatu liikennekatko jatkuu 8/2020 saakka.

Viestintäsuunnitelma Päävastuu hankkeen tiedottamisesta on Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla.
HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista töistä omilla kanavillaan.

Ympäristövaikutukset Raitioliikenteen sujuvoittaminen lisää matkustusmukavuutta ja joukkoliikenteen
houkuttelevuutta. Paranevat pyörätieyhteydet- ja läpiajoliikenteen kieltäminen
katuosuudella lisäävät viihtyvyyttä ja kevyen liikenteen houkuttelevuutta.
Autoliikenteen määrän vähentyminen parantaa ilmanlaatua ja laskee liikenteen
melutasoa.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

6 000 000 €

€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020

 - Projektipäällikön kustannukset 5 624 21 504 17 920
 - Rakennuttajan kustannukset 84 796 11 963 128 310 128 311
 - Rakennustekniset työt 2 081 105 2 244 127
 - Erillishankinnat 693 917 232 000
 - Hankevaraukset 350 423

Yhteensä 84 796 17 587 2 924 836 2 972 781

Aikataulu
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