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Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden
kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
halli 2:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakanaikaiset lisa- ja muu-
tostyo6t tarjousten 8 - 10 mukaisesti yhteensa enintdan 171.469,90 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 8 (hyvitys): Raiteen 9 muutokset, hyvitys L-terasten hitsauk-
sesta, -16.956,80 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Laatan uusiminen raiteiden 10 ja 11 valista,
161.945,54 euroa alv 0 %

— Lisatyo 10: Raiteiden 9 ja 10 muutokset, 26.471,20 euroa (alv 0 %)

Esittelijan perustelut

Lisa- ja muutostyon perustelut: Urakan aikana tehtyjen rakenneavaus-
ten jalkeen havaittiin, etta terasbetonirakenteen terakset ovat heikenty-
neet ja paaterasten kunto on elinkaarensa paassa. Alkuperaisen suun-
nitelman mukaan terasbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Urakka perustuu HKL:n Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 te-
kemaan Toolon raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla

Kustannustoteumaennuste kaikille hankesuunnitelmaan kuuluville ra-
kennusteknisten tdoiden urakoille on talla hetkella seuraava:

— Halli1:1.277.777,00 €
— Halli 2: 1.810.016,00 €
— Halli3: 665.897,97 €

Eli yhteensa 3.753.690,97 euroa.
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Hankesuunnitelma
Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

HKL:n johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 4,995 mil;.
euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatés 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To0I6n raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemaan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisakustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 %
urakan kokonaishinnasta.

Vs. toimitusjohtajan paatos 64 §, 16.7.2018:

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners
Oy:lta T606I6n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisa- ja muutostyot
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensa enintaan 112.468,50 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatés 101 §, 8.11.2018:

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
Toolon raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan

kokonaishintaan.

Johtokunnan paatés 167 §, 13.12.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
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ja muutostoita Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa 1.835.026,14 euroa (alv 0 %).

Johtokunnan paatoksen 167 §, 13.12.2018 mukaisesti HKL:n toimitus-
johtajalla on viela lisatyévaltuutuksia kyseessa olevaan urakkaan
20.000,00 euroa (alv 0 %).
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