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3
Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöitä ja kannen ve-
sieristeen korjaamista koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003092 T 08 00 08

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Sörnäisten metroa-
seman kulkutiemuutosten ja kannen vesieristeen korjaaminen hanke-
suunnitelman 26.2.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin 
sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,1 milj. eu-
roa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Hämeentien kehittämisellä tuetaan kaupungin strategista tavoitetta kes-
tävän liikkumisen edistämiseksi lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukko-
liikenteen osuutta liikenteestä. Osana Hämeentien muutosten kokonai-
suutta Sörnäisten metroaseman sisäänkäynteihin tehdään muutoksia ja 
metroaseman kannen vesieriste korjataan.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sörnäisten metroasema on yksi pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän 
ensimmäisessä vaiheessa rakennetuista asemista. Asema otettiin käyt-
töön vuonna 1984. Aseman kautta kulkee päivittäin noin 56.000 mat-
kustajaa.

Hämeentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen katu, jonka molemmil-
la puolilla sijaitsee nykyisiä asuinkerrostaloja ja liikerakennusten kortte-
lialueita. Tämän lisäksi Hämeentie on yksi Helsingin merkittävimmistä 
keskustaan johtavista joukkoliikenteen väylistä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244) 
Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman, jossa Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
kon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä su-
juvoittavat järjestelyt. Käsittelyssä kaupunginvaltuusto liitti päätökseen 
neljä pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ja hyväksyi 12.12.2017 (271 §, 
HEL 2017-009374) Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta 
oikeutti kaupunkiympäristön toimialan myös tekemään katusuunnitel-
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miin liittyvät kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Hämeentiellä ja Helsinginkadulla Kurvin alueella tehtävät bussi- ja rai-
tiotiepysäkkien uudelleenjärjestelyt sekä pyöräkaistojen rakentaminen 
katusuunnitelmien mukaisesti edellyttävät muutoksia Sörnäisten met-
roaseman sisäänkäynteihin ja savunpoistoratkaisuihin. Liikennesuunni-
telman valmistelussa on käyty läpi vaihtoehtoja sisäänkäyntien säilyt-
tämiseen entisellään, mutta eri liikennemuotojen sijoittaminen ahtaa-
seen katutilaan toiminnallisesti ja turvallisuuden kannalta riittävillä tiloil-
la ei tätä mahdollista.

Sörnäisten metroaseman lippuhalli sijaitsee osittain Hämeentien ja 
Helsinginkadun alla ja osittain läheisen Vaasanpuistikon alla. Lippuhal-
lin katto on kansi, jonka päälle em. katujen ja aukion osia sijoittuu. 
Kannen vesieristeet ovat yhä alkuperäisiä ja alkavat yli 35 vuoden ikäi-
sinä olla elinkaarensa lopussa.

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. 
Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Hämeentie saneerataan koko kadun leveydeltä lähes koko 
suunnittelualueella, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei joudut-
taisi avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hämeentien huomattavien muutostöiden ja saneerauksen yhteydessä 
on edelleen samoin perustein tarkoituksenmukaista, että Sörnäisten 
aseman kannen vesieristeen uusiminen toteutetaan samalla kertaa, 
kun katu on avattuna. Vesieristeen uusimisen myötä saavutetaan n. 
15.000 euron vuosittaiset säästöt korjauskustannuksissa. Vesieristeen 
uusiminen on myös edellytys suunnittelussa olevalle Vaasanpuistikon 
kehityshankkeelle.

Osana Hämeentien kehittämistä Hämeentien raitiovaunupysäkit järjes-
tellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Hämeentie 56–58 
edessä oleva raitiovaunupysäkki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään 
Hämeentie 46–52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuisti-
kon kohdalle. Helsinginkadun keskellä ajoratojen välissä on korotettu 
raitiotien kiskoalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen suun-
taan. Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan 
kaksi vaihdetta.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisäksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejärjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien lähtökohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisällyttää muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
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teuttaa ne yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi 
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden päätöksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet on hyväksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tätä virtaviivaistettua käsittelymallia ei 
ole voitu soveltaa tämän hankkeen kohdalla. Tämän vuoksi HKL:n 
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon nyt 
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen töiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Hämeentien raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvien ratasähkötöi-
den hankesuunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan hankesuunnitel-
mien käsittelyrajojen puitteissa erikseen kaupunginhallituksen päätettä-
väksi.

Nyt päätettävänä oleva kokonaisuus ei sisällä toimia Sörnäisten met-
roaseman perusparannukseksi, tason nostamiseksi tai muuta kiinteis-
tökehittämistä. Metroaseman lippuhallin mahdollinen kaupallinen kehit-
täminen toteutetaan omana erillisenä hankkeenaan, joka tuodaan pää-
töksentekoon aikanaan.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hämeentie muuttuu Siltasaarenkadun ja 
Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistöjen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo 
sekä yritystoiminnan edellyttämä jakeluliikenne ovat sallittuja.

Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksen alueella katusuunnitelman 
mukaisesti pysäkkien uudelleen järjestelyn yhteydessä kaksi nykyisistä 
Sörnäisten metroaseman sisäänkäynneistä suljetaan. Metroaseman 
suljettavat D- ja F-sisäänkäynnit sijaitsevat Hämeentie 29/27 rajalla ja 
nykyisellä raitiotiepysäkkisaarekkeella Hämeentien keskellä Kurvissa.

Kahden sisäänkäynnin poistaminen Sörnäisten metroasemalta edellyt-
tää myös muutoksia Sörnäisten metroaseman savunpoisto- ja paineen-
tasausratkaisuihin, kuten savunpoistoluukun ja savunpoistopiipun siirrot 
sekä vaadittavien VS1-suojaseinien rakentaminen.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitasolla tehtävät työt rajoittuvat si-
säänkäyntien poistojen sekä em. paloturvallisuuden vaatimien muutos-
ten toteuttamiseen.

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) toimii tämän YKT-hankkeen vetä-
jänä ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden 
tekninen johtaja päätti 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) urakoitsi-
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jan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn kilpailutuksen 
perusteella.

Hämeentien raitioradan rakentamisen työnaikaiset vaikutukset raitiolii-
kenteeseen ovat merkittäviä. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alu-
eelta kokonaan aikavälillä maaliskuu 2019 – helmikuu 2020. Liikenne-
katkon aikaväli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Lii-
kenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuu-
delle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Silta-
saarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen 
korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa. 

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan 
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä ker-
tyneitä suunnittelukustannuksia.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 1,6 
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palaut-
taa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran 
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,8 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.  

Sörnäisten aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen 
on keskimäärin 0,07 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen käyttö-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Sörnäisten aseman muutosten kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,13 
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milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin 
tuki yhteensä).

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöihin ja vesieristeen 
korjaamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetissa 
varauduttu käyttämään 3,9 milj. euroa. Osa hankkeen kustannuksista 
tulee siirtymään vuoden 2020 puolelle, joten hankkeen vuoden 2019 
budjetin toteutumatta jäänyt osuus siirretään vuoden 2020 talousarvion 
laadinnan yhteydessä seuraavalle vuodelle hankkeen loppuun viemi-
seksi.

Hankkeen kustannukset sisältyvät KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan 
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessä ker-
tyneitä suunnittelukustannuksia.
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