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Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 167
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T606lon raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
ja muutostoitda Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

18.01.2018 Ehdotuksen mukaan

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
Toolon raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
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Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa, seka toita joiden toteutus lisa-
tyona tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisa- ja muutostyo6t (nro 5) rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaisesti:

Terasten hitsausta ei voi tehda uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli
suunniteltu, vaan on jouduttu lisddmaan L 60x 80 kulmarauta kiskoon
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessa.

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, etta vain yhdelle kiskolle
asennetaan harjateras L 150 x 150. Se ei riita, vaan myos toinenkin
kisko vaati saman harjateraksen.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisatéita yhteensa enintaan 195.500,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatoiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostéita tilattu yhteensa
enintdan 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on
jaljelld 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.07.2018 § 64

Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi




