
S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2021
Yhteensä 84 796 10 560 7 027 1 223 307 1 701 529 1 297 012 1 675 769
Projektipäällikön kustannukset 5 624 10 752 10 752 10 752 7 168
0001 Projektipäällikön kustannukset 1 952 10 752 10 752 10 752 7 168
0002 Tehdastarkastukset, matkakulut ja auditoinnit
0003 Muut omat työt 3 672
Rakennuttajan kustannukset 84 796 10 560 1 403 64 155 64 155 64 155 64 156
0010 Arkkitehtisuunnittelu
0020 Rakennesuunnittelu
0030 LVIA-suunnittelu
0040 Sähkösuunnittelu
0045 Erityissähköjärjestelmäsuunnittelu
0050 Geosuunnnittelu
0055 Katusuunnittelu 17 196
0060 Ratasuunnittelu 5 965
0070 Muu suunnittelu
0080 Rakennuttamistehtävät 54 055 54 055 54 055 54 056
0090 Valvontatehtävät 10 100 10 100 10 100 10 100
0100 Mittaukset ja tutkimukset
0110 Kopiointikulut
0120 Konsulttipalvelu 1 403
0130 Muut kulut 61 635 10 560
Rakennustekniset työt 1 000 000 1 081 105 1 081 105 1 163 022
0200 Rakennusurakka 1 000 000 1 081 105 1 081 105 1 163 022
Putkityöt
0300 Putkiurakka
Ilmanvaihtotyöt
0400 Ilmanvaihtourakka
Sähkötyöt
0500 Sähköurakka
Rakennusautomaatiotyöt
0600 RA-urakka
Jäähdytystyöt



0700 Jäähdytysurakka
Sprinklerityöt
0800 SPR-urakka
Kokonaisurakan työt
0900 Kokonaisurakka
Ratasähkötyöt
1000 Materiaalit
1010 Alihankintatyö
1020 Oma työ
Ratatyöt
1100 Materiaalit
1110 Alihankintatyö
1120 Oma työ
Rakentamismuutokset
1200 Lisä- ja muutostyö RU
1210 Lisä- ja muutostyö PU
1220 Lisä- ja muutostyö IU
1230 Lisä- ja muutostyö SU
1240 Lisä- ja muutostyö RAU
1250 Lisä- ja muutostyö JU
1260 Lisä- ja muutostyö SPR
1270 Lisä- ja muutostyö
Erillishankinnat 148 400 545 517 141 000 91 000
1301 Varusteet, opasteet
1302 Tekniset järjestelmät
1303 Laitehankinta
1304 Sähkönsyöttöaseman prosessilaitteet
1305 Ajojohdinjärjestelmät
1306 Vaihteenohjausjärjestelmät
1307 Vaihdelämmitysjärjestelmät
1308 Kulunvalvontajärjestelmä
1309 Video- ja äänentoistojärjestelmä
1310 SSV Sähköjakelujärjestelmä



1311 Kiinteistövalvontajärjestelmä
1312 Rakennusautomaatiojärjestelmä
1313 Paloilmoitinjärjestelmä
1314 Ilmavirtausjärjestelmä
1315 Muut sähköjärjestelmät
1316 Rakennustyöt
1317 LVI-työt
1318 Sähkötyöt
1319 Muut kulut
1320 Kiskohankinta 94 000 235 000 141 000 91 000
1321 Vaihde- ja risteyshankinta 310 517
1322 Kiskonliikuntalaitteet 54 400
1323 Ratapölkkyjen hankinta
1324 Kiskonrasvauslaitteet
1325 Muu ratatarvike (massat,meluer., sepeli)
1326 Muut raidetarvikkeet (melu-/tärinäeristys)
Hankevaraukset 350 423
9000 Hankevaraukset 350 423


