/) HKL HELSINGIN KAUPUNGIN
LIIKENNELIIKELAITOS
5623 Osaamisen kehittdminen

K/ HST

HANKESUUNNITELMA 1/3

11.3.2019 7101094

AJOSIMULAATTORI

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Yhteiset palvelut -yksikkd.HR-palvelut

IT

Judstrom Yrjo

Hagg Mats

Hankitaan ajosimulaattori kuljettajakoulutuksen tyévalineeksi. Hankinta suoritetaan
neuvottelumenettelylla. Markkinaselvityksen perusteella tiedossa on seitseman
jarjestelmatoimittajaa. Ajosimulaattorin hankinta liittyy oleellisesti ajokoulutuksen
kehittdmiseen. Ajosimulaattoria tullaan kayttamaan kuljettajien perus- ja
jatkokoulutukseen.

Projektin tavoitteena on saastaa kustannuksia korvaamalla ajosimulaattoreilla
ajoharjoitteluissa kaytettavaa kalustoa ja mahdollistaa ajoharjoittelussa erilaisia
tilanteita, joita ei synny nykyisissa ajoharjoitteluissa. Lisdksi mahdollistetaan
ajoharjoittelu joustavalla aikataululla. Jarjestelman tavoiteltu ominaisuus on
muokattavuus jatkokehitystarpeet huomioiden.

Hankkeen arvioitu takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Saastot syntyvat
seuraavista tekijoista: Ajosimulaattorilla korvataan noin 35% tuotantokalustolla
ajettavista harjoitteista, jolloin tuotantokalusto ei kulu. Sahkéa saastyy. Harjoittelu
voidaan suorittaa paivasaikaan, jolloin saadaan kustannushydéty alemmista
palkkakuluista. Kouluttaja-koulutettava suhdeluku paranee, koska kouluttaja pystyy
kouluttamaan useampia oppilaita saman aikaisesti. Lisdksi ajosimulaattori
mahdollistaa itseopiskelun. Saastdlaskelma on esitetty projektin
dokumentaatiossa. Rahallisten hyotyjen liséksi hankinta mahdollistaa myds
myonteisid vaikutuksia metroradan kaytdn helpottumisessa ja sellaisten
harjoitteiden koulutettavuudessa joita ei korkean riskin vuoksi voida suorittaa
likenteessa.

Hankintaan sisaltyy kaksi ajosimulaattoria joista yksi on metrosimulaattori ja toinen
on raitiovaunusimulaattori. Yksittainen simulaattori sisaltda ohjauspdydan, nelja
ohjaamoa ja esityspaatteen. Optiona varataan mahdollisuus kahden lisdohjaamon
hankintaan raitio- ja metrosimulaattoriin.

Metrorata mallinnetaan koko matkalta (mukaan lukien Kivenlahti),

raitiotieradasta mallinnetaan opetuksellisesti keskeiset reittiosuudet ja tietyt
erityistapaukset (haastavat paikat). Optiona varataan mahdollisuus rataverkon
laajentamiseen.

Suurin kustannus projektista muodostuu ohjelmistosta. Tasta syysta mallinnettavia
kalustotyyppeja rajoitetaan siten, ettd metrojunista mallinnetaan M300-sarja ja
raitiovaunuista Artic. Optiona varataan mahdollisuus lisékalustotyyppien
mallinnukseen. Ennen kilpailutusta oletuksena on, etta valittavaksi tulee kompakti
simulaattorityyppi kuuden vapausasteen liikkeella. Tarkka simulaattorityyppi
ratkeaa kilpailutuksen aikana.

Simulaattorin tilaratkaisua harkitaan myohemmassa vaiheessa ja tasta aiheutuu
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Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

kustannuksia, jotka ovat otettu huomioon kustannusarviossa.
Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioon.

Liikennointikorvaus

2019: 260.000
2020: 1.400.000
2021: 300.000

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 8 vuoden aikana ovat: Tulojen lisays ja
kustannussaastot 3 928 000. Lisdkustannukset 456 000. Kayttétalousvaikutus
ilman poistoja 3 472 000 eur Poistot 2 000 000 eur Yhteensa: 1 472 000 eur
Kayttdtalousvaikutus keskimaarin 184 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu
Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ajosimulaattori helpottaa osaltaan kalustopulaa seka helpottaa metroradan
kunnossapitoa ja laajentamista.

Hankkeen aikana laaditaan viestintdsuunnitelma yhteisty6ssa toiminnanohjaus-
yksikon viestintdryhman kanssa.

Ajosimulaattori véhentda koulutuksessa sdhkonkulutusta verrattuna
tuotantokalustoa kayttamiseen.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 2 000 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021
- Rakennuttajan kustannukset 35935 267 435 1405 342 300 000
Yhteensa 35935 267 435 1405 342 300 000
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Suunnittelu— -
Hankesuunnittelu - -
Hankinta ja kilpailutus -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



