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AJOSIMULAATTORI

Projektiluokka B

Projektin yksikkö Yhteiset palvelut -yksikkö.HR-palvelut

Omaisuusluokka IT

Projektin omistaja Judström Yrjö

Projektipäällikkö Hägg Mats

Projektin kuvaus Hankitaan ajosimulaattori kuljettajakoulutuksen työvälineeksi. Hankinta suoritetaan
neuvottelumenettelyllä. Markkinaselvityksen perusteella tiedossa on seitsemän
järjestelmätoimittajaa. Ajosimulaattorin hankinta liittyy oleellisesti ajokoulutuksen
kehittämiseen. Ajosimulaattoria tullaan käyttämään kuljettajien perus- ja
jatkokoulutukseen.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on säästää kustannuksia korvaamalla ajosimulaattoreilla
ajoharjoitteluissa käytettävää kalustoa ja mahdollistaa ajoharjoittelussa erilaisia
tilanteita, joita ei synny nykyisissä ajoharjoitteluissa. Lisäksi mahdollistetaan
ajoharjoittelu joustavalla aikataululla. Järjestelmän tavoiteltu ominaisuus on
muokattavuus jatkokehitystarpeet huomioiden.

Kustannus-hyötyarvio Hankkeen arvioitu takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Säästöt syntyvät
seuraavista tekijöistä: Ajosimulaattorilla korvataan noin 35% tuotantokalustolla
ajettavista harjoitteista, jolloin tuotantokalusto ei kulu. Sähköä säästyy. Harjoittelu
voidaan suorittaa päiväsaikaan, jolloin saadaan kustannushyöty alemmista
palkkakuluista. Kouluttaja-koulutettava suhdeluku paranee, koska kouluttaja pystyy
kouluttamaan useampia oppilaita saman aikaisesti. Lisäksi ajosimulaattori
mahdollistaa itseopiskelun. Säästölaskelma on esitetty projektin
dokumentaatiossa. Rahallisten hyötyjen lisäksi hankinta mahdollistaa myös
myönteisiä vaikutuksia metroradan käytön helpottumisessa ja sellaisten
harjoitteiden koulutettavuudessa joita ei korkean riskin vuoksi voida suorittaa
liikenteessä.

Projektin rajaukset Hankintaan sisältyy kaksi ajosimulaattoria joista yksi on metrosimulaattori ja toinen
on raitiovaunusimulaattori. Yksittäinen simulaattori sisältää ohjauspöydän, neljä
ohjaamoa ja esityspäätteen. Optiona varataan mahdollisuus kahden lisäohjaamon
hankintaan raitio- ja metrosimulaattoriin.
Metrorata mallinnetaan koko matkalta (mukaan lukien Kivenlahti),
raitiotieradasta mallinnetaan opetuksellisesti keskeiset reittiosuudet ja tietyt
erityistapaukset (haastavat paikat). Optiona varataan mahdollisuus rataverkon
laajentamiseen.
Suurin kustannus projektista muodostuu ohjelmistosta. Tästä syystä mallinnettavia
kalustotyyppejä rajoitetaan siten, että metrojunista mallinnetaan M300-sarja ja
raitiovaunuista Artic. Optiona varataan mahdollisuus lisäkalustotyyppien
mallinnukseen. Ennen kilpailutusta oletuksena on, että valittavaksi tulee kompakti
simulaattorityyppi kuuden vapausasteen liikkeellä. Tarkka simulaattorityyppi
ratkeaa kilpailutuksen aikana.
Simulaattorin tilaratkaisua harkitaan myöhemmässä vaiheessa ja tästä aiheutuu
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kustannuksia, jotka ovat otettu huomioon kustannusarviossa.
Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioon.

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus

Rahoitussuunnitelma 2019: 260.000
2020: 1.400.000
2021: 300.000

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 8 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja
kustannussäästöt 3 928 000. Lisäkustannukset 456 000. Käyttötalousvaikutus
ilman poistoja 3 472 000 eur Poistot 2 000 000 eur Yhteensä: 1 472 000 eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin 184 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu
Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ajosimulaattori helpottaa osaltaan kalustopulaa sekä helpottaa metroradan
kunnossapitoa ja laajentamista.

Viestintäsuunnitelma Hankkeen aikana laaditaan viestintäsuunnitelma yhteistyössä toiminnanohjaus-
yksikön viestintäryhmän kanssa.

Ympäristövaikutukset Ajosimulaattori vähentää koulutuksessa sähkönkulutusta verrattuna
tuotantokalustoa käyttämiseen.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

2 000 000 €

€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021

 - Rakennuttajan kustannukset 35 935 267 435 1 405 342 300 000

Yhteensä 35 935 267 435 1 405 342 300 000

Aikataulu
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