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§ 46
Sornaisten metroaseman sisaankayntien muutostoita ja kannen ve-
sieristeen korjaamista koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003092 T 08 00 08

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Sornaisten metroa-
seman kulkutiemuutosten ja kannen vesieristeen korjaaminen hanke-
suunnitelman 26.2.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot ja hankintoihin
sisaltyvat seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutostyot on 4,1 milj. eu-
roa (alv 0 %).
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, projektipaallikkd, puhelin; 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma Sérnaisten metroaseman muutokset ja vesieristeen
korjaaminen
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Yksikon johtaja
Projektipaallikko
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hameentien kehittamisella tuetaan kaupungin strategista tavoitetta kes-
tavan liikkkumisen edistamiseksi lisaamalla kavelyn, pyorailyn ja joukko-
likenteen osuutta liikenteesta. Osana Hameentien muutosten kokonai-
suutta Soérnaisten metroaseman sisaankaynteihin tehdaan muutoksia ja
metroaseman kannen vesieriste korjataan.
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Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Sornaisten metroasema on yksi paakaupunkiseudun metrojarjestelman
ensimmaisessa vaiheessa rakennetuista asemista. Asema otettiin kayt-
t6on vuonna 1984. Aseman kautta kulkee paivittain noin 56.000 mat-
kustajaa.

Hameentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen katu, jonka molemmil-
la puolilla sijaitsee nykyisia asuinkerrostaloja ja liikerakennusten kortte-
lialueita. Taman lisaksi Hameentie on yksi Helsingin merkittavimmista
keskustaan johtavista joukkoliikenteen vaylista.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244)
Hameentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan likennesuunni-
telman, jossa Hameentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
kon mukaiset yksisuuntaiset pyoratiet seka bussi- ja raitiolikennetta su-
juvoittavat jarjestelyt. Kasittelyssa kaupunginvaltuusto liitti paatdkseen
nelja pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Kaupunkiymparistolautakunta kasitteli ja hyvaksyi 12.12.2017 (271 §,
HEL 2017-009374) Hameentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyvaksymisen yhteydessa kaupunkiymparistolautakunta
oikeutti kaupunkiympariston toimialan myds tekemaan katusuunnitel-
miin liittyvat kaupunkiympariston toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Hameentiella ja Helsinginkadulla Kurvin alueella tehtavat bussi- ja rai-
tiotiepysakkien uudelleenjarjestelyt seka pyorakaistojen rakentaminen
katusuunnitelmien mukaisesti edellyttavat muutoksia Soérnaisten met-
roaseman sisaankaynteihin ja savunpoistoratkaisuihin. Liikennesuunni-
telman valmistelussa on kayty lapi vaihtoehtoja sisaankayntien sailyt-
tamiseen entisellaan, mutta eri likennemuotojen sijoittaminen ahtaa-
seen katutilaan toiminnallisesti ja turvallisuuden kannalta riittavilla tiloil-
la ei tata mahdollista.

Sornaisten metroaseman lippuhalli sijaitsee osittain Hameentien ja
Helsinginkadun alla ja osittain 1aheisen Vaasanpuistikon alla. Lippuhal-
lin katto on kansi, jonka paalle em. katujen ja aukion osia sijoittuu.
Kannen vesieristeet ovat yha alkuperaisia ja alkavat yli 35 vuoden ikai-
sina olla elinkaarensa lopussa.

Hameentielle on suunniteltu tehtavaksi koko katualueen peruskorjaus.
Muun muassa sahko-, kaasu- ja vesihuoltojarjestelmat ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Hameentie saneerataan koko kadun leveydelta lahes koko
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suunnittelualueella, mika on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei joudut-
taisi avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hameentien huomattavien muutostoiden ja saneerauksen yhteydessa
on edelleen samoin perustein tarkoituksenmukaista, etta Sornaisten
aseman kannen vesieristeen uusiminen toteutetaan samalla kertaa,
kun katu on avattuna. Vesieristeen uusimisen myo6ta saavutetaan n.
15.000 euron vuosittaiset saastot korjauskustannuksissa. Vesieristeen
uusiminen on myos edellytys suunnittelussa olevalle Vaasanpuistikon
kehityshankkeelle.

Osana Hameentien kehittamistad Hameentien raitiovaunupysakit jarjes-
telldadn uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Hameentie 56-58
edessa oleva raitiovaunupysakki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretaan
Hameentie 46-52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuisti-
kon kohdalle. Helsinginkadun keskella ajoratojen valissa on korotettu
raitiotien kiskoalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysakki lannen suun-
taan. Hameentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan
kaksi vaihdetta.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisaksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejarjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien lahtékohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisallyttdad muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
teuttaa ne yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on yksi
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden paatoksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden kasittelyohjeet on hyvaksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tata virtaviivaistettua kasittelymallia ei
ole voitu soveltaa taman hankkeen kohdalla. Taman vuoksi HKL:n
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan paatoksentekoon nyt
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen toiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Hameentien raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvien ratasahkotoi-
den hankesuunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan hankesuunnitel-
mien kasittelyrajojen puitteissa erikseen kaupunginhallituksen paatetta-
vaksi.

Nyt paatettavana oleva kokonaisuus ei sisalla toimia Sérnaisten met-
roaseman perusparannukseksi, tason nostamiseksi tai muuta kiinteis-
tokehittamista. Metroaseman lippuhallin mahdollinen kaupallinen kehit-
taminen toteutetaan omana erillisena hankkeenaan, joka tuodaan paa-
toksentekoon aikanaan.

Hankkeen toteuttaminen
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Katusuunnitelman mukaisesti Hdmeentie muuttuu Siltasaarenkadun ja
Helsinginkadun valilla jalankululle, pyorailylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistojen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo
seka yritystoiminnan edellyttama jakeluliikenne ovat sallittuja.

Hameentien ja Helsinginkadun risteyksen alueella katusuunnitelman
mukaisesti pysakkien uudelleen jarjestelyn yhteydessa kaksi nykyisista
Sornaisten metroaseman sisdankaynneista suljetaan. Metroaseman
suljettavat D- ja F-sisdankaynnit sijaitsevat Hameentie 29/27 rajalla ja
nykyisella raitiotiepysakkisaarekkeella Hameentien keskella Kurvissa.

Kahden sisaankaynnin poistaminen Sérnaisten metroasemalta edellyt-
tda myos muutoksia Sdérnaisten metroaseman savunpoisto- ja paineen-
tasausratkaisuihin, kuten savunpoistoluukun ja savunpoistopiipun siirrot
seka vaadittavien VS1-suojaseinien rakentaminen.

Sornaisten metroaseman lippuhallitasolla tehtavat tyot rajoittuvat si-
saankayntien poistojen seka em. paloturvallisuuden vaatimien muutos-
ten toteuttamiseen.

Kaupunkiympariston toimiala (KYMP) toimii taman YKT-hankkeen veta-
jana ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet —palvelukokonaisuuden
tekninen johtaja paatti 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) urakoitsi-
jan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi jarjestetyn kilpailutuksen
perusteella.

Hameentien raitioradan rakentamisen tyonaikaiset vaikutukset raitiolii-
kenteeseen ovat merkittavia. Raitioliikenne on katkaistava urakka-
alueelta kokonaan aikavalilla maaliskuu 2019 — helmikuu 2020. Liiken-
nekatkon aikavali tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myota.
Liikenne voidaan avata Hameentielta Helsinginkadulle kulkevalle osuu-
delle helmikuussa 2020. Hameentien osuudella Helsinginkatu - Silta-
saarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sornaisten metroaseman sisaankayntien muutostoihin ja vesieristeen
korjaamisen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttdamaan 3,9 milj. euroa.

Hankkeen kustannukset sisaltyvat KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessa ker-
tyneita suunnittelukustannuksia.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen
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Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron
vuotuisen lisayksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensa noin 1,6
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,8 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.

Sornaisten aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen
on keskimaarin 0,07 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen kaytto-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Sérnaisten aseman muutosten kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,13
milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin
tuki yhteensa).

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Sornaisten metroaseman sisaankayntien muutostdihin ja vesieristeen
korjaamisen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetissa
varauduttu kayttdamaan 3,9 milj. euroa. Osa hankkeen kustannuksista
tulee siirtymaan vuoden 2020 puolelle, joten hankkeen vuoden 2019
budjetin toteutumatta jaanyt osuus siirretdaan vuoden 2020 talousarvion
laadinnan yhteydessa seuraavalle vuodelle hankkeen loppuun viemi-
seksi.

Hankkeen kustannukset sisaltyvat KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessa ker-
tyneita suunnittelukustannuksia.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, projektipaallikkd, puhelin: 310 20459
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