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§ 48

Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden
kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
halli 2:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakanaikaiset lisa- ja muu-
tostyo6t tarjousten 8 - 10 mukaisesti yhteensa enintdan 171.469,90 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:
— Lisatyo 8 (hyvitys): Raiteen 9 muutokset, hyvitys L-terasten hitsauk-
sesta, -16.956,80 euroa (alv 0 %)
— Lisatyo 9: Laatan uusiminen raiteiden 10 ja 11 valista,
161.945,54 euroa alv 0 %
— Lisatyo 10: Raiteiden 9 ja 10 muutokset, 26.471,20 euroa (alv 0 %)
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikkd
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Hankesuunnitelma

Lisa- ja muutostyon perustelut: Urakan aikana tehtyjen rakenneavaus-
ten jalkeen havaittiin, etta terasbetonirakenteen terakset ovat heikenty-
neet ja paaterasten kunto on elinkaarensa paassa. Alkuperaisen suun-
nitelman mukaan terasbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Urakka perustuu HKL:n Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 te-
kemaan To0Ion raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla

Kustannustoteumaennuste kaikille hankesuunnitelmaan kuuluville ra-
kennusteknisten tdoiden urakoille on talla hetkella seuraava:

— Halli1:1.277.777,00 €
— Halli2: 1.810.016,00 €
— Halli3: 665.897,97 €

Eli yhteensa 3.753.690,97 euroa.

Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

HKL:n johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 4,995 mil;.
euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapaatokset:

Johtokunnan paatos 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To0I0n raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemaan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisakustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 %
urakan kokonaishinnasta.

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

http://hkl fi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
_

Poytikirja 7/2019 3 (5)

Asia/5
21.03.2019

Vs. toimitusjohtajan paatos 64 §, 16.7.2018:

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners
Oy:lta Too16n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisa- ja muutostyot
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensa enintaan 112.468,50 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatés 101 §, 8.11.2018:

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T60616n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan

kokonaishintaan.

Johtokunnan paatos 167 §, 13.12.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6616n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
ja muutostoéitda Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa 1.835.026,14 euroa (alv 0 %).

Johtokunnan paatoksen 167 §, 13.12.2018 mukaisesti HKL:n toimitus-
johtajalla on viela lisatyovaltuutuksia kyseessa olevaan urakkaan
20.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Paatoshistoria

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 167
HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltd T60olon raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
ja muutostoéitda Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

18.01.2018 Ehdotuksen mukaan

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos
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Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T66I0N raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun ToOOION raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa, seka toita joiden toteutus lisa-
tydna tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisa- ja muutostyot (nro 5) rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaisesti:

Terasten hitsausta ei voi tehda uusiin raitiovaunukiskoihin kuten ol
suunniteltu, vaan on jouduttu lisddmaan L 60x 80 kulmarauta kiskoon
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessa.

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, etta vain yhdelle kiskolle
asennetaan harjateras L 150 x 150. Se ei riitd, vaan myos toinenkin
kisko vaati saman harjateraksen.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 195.500,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatdiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa
enintdan 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on
jaljella 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.07.2018 § 64

Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
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