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TELAKKARANTA, TELAKKAKATU-EIRANRANTA

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

A

Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Rata ja ratasdhko

Karjalainen Simo

Kyrklund Otto

Telakkakadun, Hietalahdenkadun, Bulevardin ja Eiranrannan muutostyot liittyvat
Telakkarannan aluekokonaisuuden muuttamiseen satamatoimintojen alueesta
asuin- ja tydpaikka-alueeksi.

Kaupunginvaltuusto on 8.6.2016 hyvaksynyt Telakkarantaa koskevan
likennesuunnitelman 6471-7. Liikkennesuunnitelma tukee HSL:n laatimaa ja
hyvaksymaa raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaista linjan 6 reittia.
Linjastosuunnitelman mukaan linjan 6 reitti tulee kulkemaan Bulevardin
Iansipaasta eteldan Hietalahdenrantaa, Telakkakatua sekd Eiranrantaa pitkin
Hernesaaren suuntaan. Nykyinen linjan 6 reitti jaa varayhteydeksi. Mybhemmassa
vaiheessa raitiotie jatketaan Hernesaaren eteldiseen karkeen asti.

Liikennesuunnitelman pohjalta on Yleisten tdiden lautakunta hyvaksynyt hanketta
koskevat katusuunnitelmat 30289/1, 30290/1-2, 30291/1, 30292/1, 30293/1,
30294/1-2, 30311/1, 30316/1, 30317/1. Lisaksi kaupunginvaltuusto on 25.4.2018
hyvaksynyt Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman.

Bulevardilla raitiotien linjaus tulee muuttumaan Hietalahdenkadun suuntaan
kaannyttdessa, lisdksi Hietalahdenrannan risteykseen rakennetaan eteldan pain
kaantavat vaihteet.

Hietalahdenrannan keskelle tulee korotettu kaksiraiteinen raitiotien kiskoalue.

Telakkakadulla valilld Pursimiehenkatu-Tehtaankatu kulkee nykyaan yksiraiteinen
raitiotien kiskoalue. Liikennesuunnitelman mukaisesti tullaan

Telakkakadulle rakentamaan kaksiraiteinen raitiotie ajokaistojen keskelle.
Nykyinen yksiraiteinen kiskoalue liitetdan osaksi uutta raitiotieta ja
Pursimiehenkatu-Tehtaankatu valille rakennetaan liittdmisen vaatimat vaihteet
risteyksineen. Lisdksi Telakkakadulle rakennetaan kaksi pysakkiparia.
Ensimmainen pari rakennetaan valille Punavuorenkatu-Merimiehenkatu ja toinen
Speranskintien liittymaalueen etelapuolelle.

Eiranrantaan tullaan rakentamaan ajoratojen keskelle paasaantoisesti korotettu
kaksiraiteinen raitiotie valille Telakkakatu-Hylkeenpyytdjankatu. Lisaksi
risteysalueelle rakennetaan valiaikainen raitiotien kdantdsilmukka joka palvelee
linjan 6 paatepysakkina kunnes raitiotieta jatketaan Hernesaareen pain.

Hanke toteutetaan yhteisena kunnallisteknisend tydmaana (YKT). Hankkeen

paatilaajana toimii kaupunkiymparistdn toimiala.

Yhdistdd Hernesaaren ja Telakkarannan kehittyvat alueet osaksi kantakaupunkia.

Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite Adress

Palvelutasoon nahden kustannustehokkaan joukkoliikennejarjestelman
toteuttaminen. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja palvelutason lisddminen
alueella. Laadukkaasti toteutetulla ja ohjearvojen mukaisella raitioradalla
edistetdan raitioliikenteen kehittamistavoitteita luotettavuuden, nopeuden,
sujuvuuden ja hairiéttémyyden osalta.

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelmaa varten tehdyssa raitio- ja bussiliikenteen
vertailussa, raitioliikenteeseen perustuva vaihtoehto on
likenndintikustannuksiltaan osoittautunut noin 0,9 M€ halvemmaksi vuositasolla.

Hanke rajautuu pohjoispaassa Bulevardin ja Hietalahdenkadun risteykseen.
Etelapaassa hanke rajautuu Hernesaaren raitiotien 1. toteutusvaiheen mukaisesti
Eiranranta-Laivakatu-Hernesaarenranta risteysalueelle, johon rakennetaan
véaliaikainen raitiotien kdantdsilmukka ja paatepysakki. Hankesuunnitelma kattaa
ainoastaan raitiotien ja siihen liittyvien rakenteiden toteuttamisen urakka-alueelle,
muut alueella tehtavat katuty6t ja niiden kustannukset on arvioitu erikseen.

Raitiotien vaatimat sahkoty6t toteutetaan ratahankkeen yhteydessa jotta
likenndinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan taata.
Ratasahkotoille on perustettu oma projekti (reilan verkkonumero 200341).

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty tammikuuhuun 2019 mennessa noin 83
000€.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n investointibudjetissa vuodelle 2019 3 164
277 euroa.

Lisdksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessa 2020-2021 seuraavasti:

2020, 3,000 000 euroa

2021: 500 000 euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 1 720 600

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -1 720 600eur

Poistot 6 421 000eur

Yhteensa: -8 141 600eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -232 617eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tydnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle jaavat verrattain pieniksi, silla rata
rakennetaan alueelle jossa ei raitioliikennettd aiemmin ole ollut. Ty6naikaisia
likennehaittoja tulee linjan 1 paatepysakilld Heina-Elokuun aikana 2019. Lisaksi
likenndintid joudutaan rajoittamaan Bulevardin etelap&an vaihteiden asennuksen
yhteydessa vuonna 2020.

Hankkeen toteuttamisen mydta raitioliikenteen linjasto laajenee Helsingin
eteldosassa. Linjan 6 paatepysakki siirtyy Hietalahdenkadulta Eiranrantaan.

Puhelin Telefon Telefax
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Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Helsingin kaupunkiymparistdn toimialan viestinnalla on hankkeen tiedottamisen
paavastuu. HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista toista ja tydvaiheista omilla
kanavillaan.

HKL tiedottaa toista ja liikenteeseen vaikuttavista muutoksista yhteistydssa HSL:n
ja Helsingin kaupungin tiedotusosaston kanssa.

Joukko- ja kevytliikenne on osa kestavaa liikkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistdminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisaa liikkenneturvallisuutta.

Raitioliikenne toimii uusiutuvalla energialla, joten hankkeen ymparistdvaikutukset
ovat positiivisia.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 6 421 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 7 894 1546 21 504 19712
- Rakennuttajan kustannukset 67 893 5 301 137 620 137 620
- Rakennustekniset tyot 2251200 2251200
- Rataty6t 150 000
- Erillishankinnat 233 660 535 600
- Hankevaraukset 300 000 300 000
Yhteensa 75786 6847 2943984 3394 132
Aikataulu

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Projektikuvaus —

Hankesuunnittelu —
Projektisuunnittelu —
Urakkakysely —
Maanrakennusty ot —

Rakentaminen

Osoite Adress

Puhelin Telefon Telefax
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