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TELAKKAKATU-EIRANRANTA SAHKOISTYS

Projektiluokka A

Projektin yksikko Infra- ja kalustoyksikké.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasdhko

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Ohjausryhma Tarvainen Ari-Pekka

Projektipaallikkod livari Rauno

Projektin kuvaus Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko ja siihen tarvittavat
sahkoistykset.

HKL hankkeeseen liittyvat muut projektit
- Telakkaranta, Telakkakatu-Eiranranta (ratahanke)
- Raitiotien Hernesaaren sahkonsyottdasema (syottdasemahanke)

Projektin tavoitteet Mahdollistaa Telakkakadun raitiotien sahkdistyksen (YKT-hanke).

Kustannus-hyétyarvio Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko. Matkustajapalvelu paranee.
Paikallisten pienhiukkaspaastdjen vaheneminen
kaupunkialueella edistaa ilmanlaadun parantamista. Ajojohtoverkoston
rakentaminen on valttdmaton edellytys raitiotieliikenteelle.

Projektin rajaukset YKT hankkeessa on urakkarajaliitteessa kerrottu HKL:n osuuteen kuuluvat osat.
Hankkeessa varaudutaan myds uuteen sy6ttdpisteeseen jota
syotetdan Heitalahden sdhkonsyottbasemalta. Rata-alueelle tehdaan 2x110
(2x140) putkivaraus myéhempaa data kaapelointia varten.
Hernesaaren sydttdbasema valmistuu noin puolitoista vuotta ennen tdman
hankkeen valmistumista, silla tatd hanketta on jatkettu vuodella alkuperaisesta
suunnitelmasta. Hernesaaren sy6ttbasemahankkeen kaikkia kaapelointeja ei ole
luultavimmin tarkoituksenmukaista tehda osana sydttdasemaprojektia
aikataulumuutoksista johtuen. syéttdasemaprojektin kaapeloinneista saastyneita
varoja siirretdan talle hankkeelle, siltd osin kun kaapelointeja on
tarkoituksenmukaisempaa tehda ratahankkeen etenemisen aikataulussa.
Mahdolliset siirrot tehdaan Syéttdasemahankkeen paattyessa.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 aikana tehdaan suunnittelua, kustannusarvio 24 000€ ja toteutuma
3611€. Vuoden 2019 tulosbudjettiin on varattu 964 850 euroa, josta tulee
toteutumaan noin 320 000€. Vuodelle 2020 varataan investointibudjettiin 270
000€ ja vuodelle 2021 400 O00€.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
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Vaikutukset kayttdtalouteen 990 000€ (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 66000€ euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Kun
huomioidaan kunnossapitokustannusten kasvu niin vuotuinen kasvu
kayttétalouteen on 68205 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-
arvosta eli alkuvaiheessa 990 euroa vuodessa.

Tarkempi laskelma Reilan hankesuunnittelu kansiossa.

Vaikutukset metro- tai Mahdollistaa HSL:n linjastosuunnitelman mukaisen linjan Telakkakadulle.
raitiolikenteeseen

Viestintasuunnitelma Hanke liittyy YKT-hankkeeseen, joten rakentamisen aikainen viestinta tulee
paasaantoisesti:Helsingin kaupunki, KaupunkiymparisttMaankaytto ja
kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu.

Liikenteen aloitus tulee HSL:n ja HKL:n viestinnan toimesta.

Ymparistovaikutukset Lisaa raitioliikenteen kayttéa telakkakadun alueella.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 990 000 €

enimmaishinta

€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021
- Projektipaallikdon kustannukset 1378 11 000 11 000 4 000
- Rakennuttajan kustannukset 2233 6 203 6 000 5000
- Ratasahkétyot 200 000 150 000
- Rataty6t 100 000
- Erillishankinnat 100 000 100 000 100 000
- Hankevaraukset 0 193 239
Yhteensa 3611 317 203 267 000 402 239
Aikataulu
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2017 2018 2019 2020 2021

Tarveselvitys - |

Projektikuvaus I

Hankesuunnittelu —
Projektisuunnittelu —
Urakkakysely
Rakentaminen -

Vastaanotto ja katyttoonotto -
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