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Raide-Jokerin allianssisopimuksen muuttaminen / Raide-Jokerin
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2019-004465 T 08 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) muuttamaan Raide-Jokeri-projektiin suunnittelijoiksi valittujen
Ramboll Finland Oy:n, VR Track Oy:n (nyk. NRC Group Finland Oy) ja
Sito Oy:n (nyk. Sitowise Oy) seka toteuttajiksi valittujen YIT Rakennus
Oy:n (nyk. YIT Suomi Oy) ja NRC Group Finland Oy:n kanssa tehtya
allianssisopimusta seuraavasti/seuraavin vaikutuksin:

Allianssisopimusta muutetaan hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rottamisen mukaisesti siten, etta pikaraitiotien infrastruktuurin arvonli-
saverottomat kokonaiskustannukset (tilaajan kustannusraami) ovat yh-
teensa enintaan 386 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu
2018, kun 2015=100).

Kehitysvaiheen allianssisopimuksen tyot sisaltavat alkuperaisen han-
kintailmoituksen ja kehitysvaiheen allianssisopimuksen mukaan seu-
raavat tyot:

Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin toteutussuunnittelun

— Pikaraitiotieinfrastruktuurille

— Pikaraitiotievarikolle

— Muille pikaraitiotieinfrastruktuuriin liittyville kohteille, jotka voivat si-
saltdéd mm. Raide-Jokeri-projektiin liittyvaa tie- ja katurakentamisen
suunnittelua seka johto- ja laitesiirtoja

Toteutusvaiheen allianssisopimuksen tyot sisaltavat alkuperaisen han-
kintailmoituksen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen mukaan seu-
raavat tyot:

Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin toteutuksen

— Pikaraitiotieinfrastruktuurille

— Pikaraitiotievarikolle

— Muille pikaraitiotieinfrastruktuuriin liittyville kohteille, jotka voivat si-
saltaa mm. Raide-Jokeri-projektiin liittyvaa tie- ja katurakentamisen
suunnittelua seka johto- ja laitesiirtoja

Raide-Jokerin suunnittelun ja toteutuksen hankinta kasittaa lisaksi op-
tiona nro. 1 uuden pikaraitiotievarikon suunnittelun ja toteutuksen. Rai-
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Esittelijan perustelut

de-Jokeri-allianssi on laatinut varikosta toteutussuunnitelman, jonka
kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 69,5 mil-
joonaa euroa.

Raide-Jokerin suunnittelu ja toteutus kasittavat lisaksi optiona nro. 2
sellaisia Raide-Jokeriin kuulumattomia toita, jotka sijoittuvat Raide-Jo-
kerin valittomaan laheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-
Jokerin rakentamisen yhteyteen. Nama Raide-Jokerin rakentamiseen
kuulumattomat, mutta siihen liittyvat tyot on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta. Naiden tdiden kustannusarvio
on tamanhetkisen arvion mukaan marraskuun 2018 hintatasossa 51,5
milj. euroa.

Edella tassa selvitetyt muutokset merkitsevat, etta Helsingin kaupungin
osuus kustannuksista, ottaen huomioon kaikki edella selostetut muu-
tokset, on paahankkeen osalta enintdan 209 miljoonaa euroa (MAKU-
indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), varikon osalta enintaan
62 440 000 euroa ja liittyvien hankkeiden osalta enintaan 37 070 000
euroa. Valtion osuus kustannuksista on yhteensa 84 miljoonaa euroa.
Alkuperaiset kustannukset Helsingin osalta olivat paahankkeen osalta
124 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 110,6 huhtikuu 2015, kun
2010=100), varikon osalta enintaan 49 000 000 euroa ja liittyvien hank-
keiden osalta enintaan 36 000 000 euroa. Valtion osuus kustannuksista
ei muuttunut.

Allianssisopimuksen palkkiot maaraytyvat allianssisopimuksien ehtojen
mukaisesti siten, etta palkkioprosentti on suunnittelijoiden osalta 89 %
ja toteuttajien 9,5 % ja etta nyt paatetyilla enimmaishinnoilla (ilman
mahdollisia bonuksia ja sanktioita) suunnittelijoiden palkkiot ovat yh-
teensa 22 milj. euroa ja toteuttajien palkkiot yhteensa 35 milj. euroa,
josta Helsingin osuus on suunnittelujen osalta 15,2 euroa ja toteuttajien
osalta 24,2 euroa.

Johtokunta edellyttaa, etta HKL tekee erityisalojen hankintalain nojalla
ja mukaisesti edella paatettya sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen
(Hilma/TED).

Paatoksen taytantdonpanon edellytyksena on lisaksi, ettda Espoon kau-
punginvaltuusto hyvaksyy osaltaan hankkeen enimmaishinnan koro-
tuksen.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2 momentin 3 kohdan
mukaan sen estamatta, mita 1 momentissa saadetaan, hankintasopi-
mukseen ja puitejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankin-
tamenettelya, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen
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hankintayksikko ei ole voinut ennakoida, eika muutos vaikuta hankinta-
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tallaisen muutoksen arvo ei saa ol-
la enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta, eika
muutosten tavoitteena saa olla erityisalojen hankintalain sdannodsten
kiertaminen.

Raide-Jokeri-projektin hankintamenettely

Raide-Jokeri-projekti on paatetty toteuttaa yhtena projektiallianssina.
Allianssi muodostettiin suunnittelijoiden ja toteuttajien valinnan jalkeen
(HKL:n johtokunnan hankintapaatokset 2 §, 29.6.2017 ja 8 §,
26.10.2017), jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja kaynnistivat yhdes-
sa hankkeen kehitysvaiheen.

Raide-Jokeri-projektin suunnittelijoiden tarjouskilpailusta julkaistiin
13.3.2017 hankintailmoitus (nro 2017-006558) sahkdisessa ilmoituska-
nava Hilmassa. Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain mukai-
sesti neuvottelumenettelyna. Suunnittelutoimeksianto sisaltaa Raide-
Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtavien johtamisen,
toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistydssa tilaajan toteutta-
jien kanssa.

Tarjouspyynnon mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittyma Ramboll Finland Oy, Sito Oy (nyk. Sitowise Oy)
ja VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy), joka valittiin Raide-Joke-
ri-projektin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi.

Raide-Jokeri-projektin toteuttajien tarjouskilpailusta julkaistiin 20.4.2017
hankintailmoitus (nro 2017-010298) ja korjausilmoitus 24.5.2017 Hilma-
ilmoituskanavalla. Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain mukai-
sesti neuvottelumenettelyna. Toteutustoimeksianto sisaltaa Raide-Jo-
keri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtavien johtamisen, to-
teuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyossa Tilaajan ja valitun
suunnittelijan kanssa. Hankinta sisaltaa mahdollisina optioina muita liit-
tyvien hankkeiden rakentamistoimeksiantoja seka varikkorakennusten
rakentamisen.

Tarjouspyynndn mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittyma Jokeri (YIT Rakennus Oy (nyk. YIT Suomi Oy)
ja VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy)), joka valittiin Raide-Jo-
keri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi.

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijat, joita ovat esimerkik-
si katu-, rata- ja geotekniikassa, sahko- ja teknisissa jarjestelmissa, tai-
torakenteissa, tyonaikaisissa liikennejarjestelyissa ja johtosiirroissa ta-
pahtuneet muutokset. Osa muutoksista on alentanut kustannuksia ja
osa lisannyt niita. Nama muutokset ovat luonteeltaan joko laatutason
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Hankepaatokset

nostoja tai laskuja, tai merkittavia yksikkohintamuutoksia, jotka nosta-
vat tietyn rakenteen kustannuksia 1api koko linjan. Lisaksi muutokset

sisaltavat sellaisia rakenteita tai ratkaisuja, joita ei ollut hankesuunni-
telmaan sisallytetty lainkaan.

Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin
kustannusmuutosta selittava tekija liittyy katurakenteiden kaytettyihin
yksikkohintoihin. Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa yksikkohinta
perustui siihen, etta katurakenteista uusitaan vain ylimmat kerrokset.
Raide-Jokerin tarkemmassa suunnittelussa on kuitenkin todettu, etta
monilta osin kadun rakennekerrokset taytyy rakentaa kokonaan uudel-
leen. Nain ollen hankesuunnitelman katurakenteiden yksikkohinnat
ovat kautta linjan merkittavasti alhaisempia verrattuna Raide-Jokerin
uuden kustannusarvion yksikkohintoihin. Katurakenteiden yksikkohinto-
jen ero nostaa Raide-Jokerin kustannuksia noin 16 milj. euroa suhtees-
sa hankesuunnitelmaan.

Raide-Jokerin raitiotieinfran toteuttamisen tarkennettu kustannusarvio
on selvasti vuonna 2016 hyvaksyttya hankesuunnitelman alustavaa
kustannusarviota korkeampi. Pikaraitotiejarjestelma on taysin uusi
joukkoliikennemuoto paakaupunkiseudulla, joten kaikkia toimivan jar-
jestelman tarpeita ei ole ollut suunnittelua ja toteutusta koskevien han-
kintailmoitusten julkaisun aikaan viela tiedossa. Nain ollen suunnitel-
mien tarkentuessa on havaittu merkittavia muutostarpeita hankinnan
lahtdtietoina olleen hankesuunnitelman toteutussisaltoon.

Projektiallianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden valiseen (tilaaja,
suunnittelija ja toteuttaja) sopimukseen perustuva hankkeen toteutus-
muoto, jossa toimijat jakavat projektiin liittyvia riskeja ja tietoa. Allians-
sin ideana on mahdollistaa innovaatiot hankkeessa siten, etta toimijat
vasta yhdessa hankkeen edetessa tarkentavat suunnitelmia ja hank-
keen sisaltda. Vaikka hankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen tulisi
olennaisia muutoksia, sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

Helsingin kaupunginvaltuusto on paatdksella 100 § (13.3.2019) paatta-
nyt Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen
Helsingin kaupungin osalta liikkenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen
31.1.2019 mukaisesti siten, etta pikaraitiotien infrastruktuurin kokonais-
kustannusarvio on yhteensa 386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 mar-
raskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuk-
sista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensa 84
milj. euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on paatdksella 178 § (15.6.2016) paatta-
nyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Raide-Joke-
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rin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta liikennelaitos —liike-
laitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, etta han-
kesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskus-
tannusarvio on yhteensa 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhti-
kuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 mil;. eu-
roa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista
on yhteensa 84 milj. euroa.
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