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Telakkakatu-Eiranranta raitiotien rakentamista ja ratasahkotoita
koskevat hankesuunnitelmat

HEL 2019-004499 T 08 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi

— Telakkakatu-Eiranranta raitiotien rakentamisen hankesuunnitelman
6.3.2019 ja

— Telakkakatu-Eiranranta raitiotien ratasahkotdiden hankesuunnitel-
man 7.3.2019

esityksen mukaan niin, ettd hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat erillishankinnat
seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 7,42 milj. euroa (alv 0
%).

Esittelijan perustelut

Telakkakatu-Eiranranta raitiotiella litetdan Hernesaareen rakentuva
asuin- ja tyopaikka-alue osaksi Helsingin joukkoliikenneverkkoa. Eiran-
rantaan saakka rakennettua raitiorataa jatketaan myéhemmin alueen
kehittamisen edetessa Hernesaareen. Raitiotieyhteyden rakentaminen
tukee kaupungin paatodsta suunnitella Hernesaaren alue joukkoliiken-
nevaltaiseksi kaupunginosaksi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 8.6.2016, 165 §, Hietalahdenrannan, Te-
lakkakadun ja Eiranrannan liikkennesuunnitelman ja sita tarkentavat ka-
tusuunnitelmat raitioradan Bulevardin ja Eiranrannan valiselta osuudel-
ta hyvaksyttiin yleisten téiden lautakunnassa 23.8.2016, 340 §.
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Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman
25.4.2018, 89 §, niin, etta yleissuunnitelman mukaisen raitioradan kus-
tannusarvio on 16,9 milj. euroa (MAKU-indeksi 109,1, 2010=100) ja et-
ta hankkeesta laaditaan hyvaksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti 5.4.2018, 51 §, oikeuttaa liiken-
neliikelaitoksen (HKL) asian kiireellisyyden johdosta jo yleissuunnitel-
man pohjalta ja ennen hankepaatoksen tekemista tarvittaessa toteut-
tamaan hankkeeseen liittyvaa esirakentamista ja siihen liittyvia inves-
tointeja niin, etta niiden enimmaismaara saattoi olla enintéan 5 mil;. eu-
roa (alv 0 %).

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Hernesaaresta ja Telakkarannasta arvioidaan rakentuvan tulevaisuu-
dessa noin 7300 asukkaan ja tydpaikan alue. Lisaksi on tavoitteena, et-
ta Hernesaareen muodostuu monipuolinen matkailu- ja vapaa-ajan pal-
veluiden keskittyma, joka tukeutuu rantapuistoon, venesatamaan ja ris-
teilymatkailuun.

Hernesaarta palvelee nykyisin bussilinja 14, joka kulkee reittia Herne-

saari - Kamppi - Pajamaki. Hernesaaren sijainti kantakaupungin etela-
reunalla sijaitsevalla pitkalla ja kapealla niemella rajoittaa monipuolis-

ten suorien ja vaihdottomien joukkoliikenneyhteyksien tuomista alueel-
le.

Hernesaaren osayleiskaavan mukaisesti Hernesaareen on suunniteltu
raitiotieyhteys alueen joukkoliikenneyhteydeksi. Vertailuvaihtoehtona
yleissuunnitelmaa laadittaessa kaytettiin bussilikenteeseen perustuvaa
vaihtoehtoa. Vertailussa raitiotiehen perustuva ratkaisu todettiin n. 0,9
milj euroa/vuosi bussiliikennetta edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Linjan rakentamisen on suunniteltu toteutuvan kahdessa vaiheessa.
Ensimmainen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoi-
sosaan. Raitiotielle rakennetaan valiaikainen kaantopaikka Hietalahti -
Eiranranta -osuuden tarpeisiin. Raitiotien valmistuessa Hernesaaren
karkeen saakka valiaikainen kdantopaikka puretaan.

Yleissuunnitelman mukaan hankesuunnitelmassa voidaan tehda hank-
keeseen vahaisia muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivat olennaisesti
muuta yleissuunnitelman sisaltdéa. Yleissuunnitelman kustannusarvio
sisalsi vain raitiotien, ratasahkon ja pysakkien kustannukset. Katura-
kentamisen kustannukset arvioitiin erikseen katusuunnitelmissa.

Yleissuunnitelman kustannusarvio jakautui siten, etta ensimmaisen
vaiheen (Hietalahdesta Eiranrantaan) kustannuksiksi oli arvioitu noin
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8,9 milj. euroa ja valiaikaisen kaantopaikan kustannuksiksi noin 1,6
milj. euroa eli yhteensa 10,5 milj. euroa. Toisen vaiheen (Eiranrannasta
Hernesaaren karkeen) kustannuksiksi on arvioitu noin 6,4 milj. euroa.

Hernesaareen suunnitellun raitiotien pituus kokonaisuudessaan toisen
vaiheen valmistuttua on 2,1 km. Suunniteltu linjaus alkaa Hietalahdesta
nykyiselta rataverkolta Bulevardin lansipaasta, josta se jatkuu Herne-
saaren etelakarkeen reittia Telakkakatu - Eiranranta - Laivakatu. Uusi
joukkoliikenneyhteys yhdistyy kantakaupungin olemassa olevaan ver-
kostoon. Se taydentaa samalla Telakkarannan, Punavuoren ja Eiran
joukkoliikennepalvelua.

Yleissuunnitelman mukaisen raitioradan ja katusuunnitelmien mukais-
ten katurakennustdiden lahtokohtana on todettu tarkoituksenmukaisiksi
ohjelmoida ne toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisena (YKT)
hankkeena. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on yksi YKT-
hankkeen osapuolista.

Hankkeen toteuttaminen

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa
kadun keskella omalla kaistallaan. Bulevardilla raitiotien linjaus tulee
muuttumaan Hietalahdenkadun suuntaan kaannyttaessa. Bulevardin ja
Hietalahdenrannan risteykseen rakennetaan etelaan pain kaantavat
vaihteet seka Bulevardille ennen tata risteysta raitiovaunulle jarjeste-
taan oma lyhyt kaista, mika helpottaa risteyksen valo-ohjausta.

Hietalahdenrannan rataosuudella katu-alueen keskelle tulee korotettu
kaksiraiteinen raitiotien kiskoalue.

Telakkakadulla valilla Pursimiehenkatu - Tehtaankatu on nykyaan yksi-
raiteinen raitiotien kiskoalue, joka muodostaa osan linjan 1 paatepysa-
kin kdantosilmukasta. Telakkakadulle rakennetaan kaksiraiteinen raitio-
tie ajokaistojen keskelle. Nykyinen yksiraiteinen kiskoalue liitetaan
osaksi uutta raitiotieta ja Pursimiehenkatu - Tehtaankatu valille raken-
netaan liittdmisen vaatimat vaihteet risteyksineen. Lisaksi Telakkaka-
dulle rakennetaan kaksi pysakkiparia. Ensimmainen pysakkipari raken-
netaan valille Punavuorenkatu - Merimiehenkatu ja toinen pysakkipari
Speranskintien etelapuolelle.

Eiranrantaan rakennetaan ajoratojen keskelle paasaantoisesti korotettu
kaksiraiteinen raitiotie valille Telakkakatu — Hylkeenpyytajankatu. Va-
liaikainen kaantopaikka sijoittuu Laivakadun, Hernesaarenrannan ja pu-
rettavan telakkahallin rajaamalle alueelle, joka toimii nykyaan telakan
pysakointialueena. Kaantopaikalle rakennetaan jatto- ja lIahtolaituri se-
ka kadantosilmukan sisaan pysakaointipaikkoja. Kun raitiotie on rakennet-
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tu myohemmassa vaiheessa Hernesaaren karkeen saakka, valiaikai-
nen kaantdpaikka puretaan.

Kaupunkiympariston toimiala (KYMP) toimii taman YKT-hankkeen veta-
jana ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet —palvelukokonaisuuden
tekninen johtaja paatti 16.8.2018, 126 §, urakoitsijan valitsemisesta
hankkeen toteuttamiseksi jarjestetyn kilpailutuksen perusteella.

Raitiotien vaatimat sahkotyot toteutetaan ratahankkeen yhteydessa,
jotta liikenndinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan
taata.

Hankkeen maanrakennus- ja kunnallistekniikkaty6t kaynnistyivat syk-
sylla 2018.

TyOnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle eivat ole huomattavia, silla
raitiorata rakennetaan alueelle, jossa ei raitioliikennetta aiemmin ole ol-
lut. Lilkennehaittoja tulee linjan 1 paatepysakilla, Pursimiehenkatu —
Telakkakatu — Tehtaankatu —kaantdsilmukalla, heina-elokuussa 2019.
Lisaksi raitiovaunujen liikenndintia joudutaan rajoittamaan Bulevardin
etelapaan vaihteiden asennuksen yhteydessa vuonna 2020.

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen kustannusten muodostuminen

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen suunnitteluun on kay-
tetty tammikuun 2019 loppuun mennessa n. 83 000 euroa. Hankkee-
seen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa varauduttu kayttamaan enin-
tdan 3,16 milj. euroa, josta viimeisimman arvion mukaan noin puolet tu-
lee toteutumaan vuoden 2019 aikana. Vuodelle 2020 hankkeen kus-
tannuksiksi on arvioitu enintaan 3,07 milj. euroa ja vuodelle 2021 enin-
taan 1,73 milj. euroa Vuosille 2020 ja 2021 sijoittuvat kustannukset ote-
taan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa noille vuosille.

KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen
liittyvan kustannusarvion laatimishetkella HKL:lle kohdistuvan n. 4,84
milj. euroa vuosien 2019-2021 aikana.

Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan n. 0,81 milj. eu-
roa rataan liittyviin erillishankintoihin, mitka sisaltavat kiskot ja vaihteet,
seka 0,15 milj. euroa HKL:n hankkimiin erillisiin ratatoihin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 69.000 euroa seka n. 0,55 milj. euron hankevaraus.

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ratasahkotoiden kustannusten muodostuminen
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Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ratasahkotéiden suunnitteluun on
kaytetty vuoden 2018 aikana 3.611 euroa. Hankkeeseen on HKL:n
vuoden 2019 budjetissa varauduttu kayttdmaan enintadan 0,97 milj. eu-
roa, mutta tasta arvioidaan toteutuvan noin 0,30 milj. euroa. Vuonna
2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu enintaan 0,27 milj. euroa ja
vuonna 2021 enintaan 0,40 milj. euroa. Vuosille 2020 ja 2021 sijoittuvat
kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa noille
vuosille.

Raitioradan ratasahkotoiden kustannukset muodostuvat paaosin han-
kittavista materiaaleista ja osista, yhteensa n. 0,30 milj euroa, seka
naiden asennustoista, yhteensa n. 0,35 milj. euroa. Liittyvia ratatoita
hankkeelle on arvioitu kohdistuvan 0,10 milj. euron edesta.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,05 milj. euroa seka n. 0,19 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-

rusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50

% laskennallisista korkomenoista (35 vuoden aikana yhteensa noin 3,3
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran

korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,2 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat HKL:n infratuke-
na kaupungin maksettavaksi. Telakkakatu-Eiranranta raitioradan vaiku-
tus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,1 mil;.
euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa koh-
distuu kuntaosuuteen. Telakkakatu-Eiranranta raitioradan HKL:n osuu-
den kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttétalouteen arvioidaan
olevan keskimaarin 0,2 milj. euroa vuodessa (Helsingille kuuluva HSL:n
maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa vuositasolla noin 48.300 euron li-
sayksen HKL:n raitioratojen kunnossapitokustannuksiin. Kustannusten
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kasvu koostuu uusien vaihteiden kunnossapitotarpeesta seka radan et-
ta rata-alueen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteista, esimerkkeja tallai-
sesta tyosta ovat kiskojen hiominen, kaarteiden voitelu ja lumityot. Li-
saksi uudet pysakit aiheuttavat kunnossapitotéiden kustannusnousua.
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