/) HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 1/4

K/ HST

LIIKENNELIIKELAITOS

7623 Kulunvalvonta ja
kamerajarjestelmat

6.5.2019

METRON KIINTEISTOJEN K__AMERAVALVONTAJARJESTELMAN UUSIMINEN SEKA
LANSIMETRON MATINKYLA — KIVENLAHTI -HANKKEEN
KAMERAVALVONTAJARJESTELMAN HANKINTA

Projektin alkamispaiva

Projektiluokka

Omaisuusluokka

Tulosyksikkd

Projektin omistaja

Ohjausryhma

Projektin tavoitteet

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

21.1.2019 8:00:00

Rata ja ratasdhko

7623 Kulunvalvonta ja kamerajarjestelmat

Blank Magnus

2 Rata- ja sahkoprojektitiimi

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (jaljempana HKL) kayttaa
kameravalvontajarjestelmaa turvallisuusvalvonnan, teknisen valvonnan ja
likenteenohjauksen tarpeisiin seka tydturvallisuuden varmistamiseksi.
Kameravalvontaa ei kdyteta tyonjohdollisiin tehtaviin.

Karkeasti jarjestelma voidaan jakaa seuraaviin osiin:

- valvontakamerat, jotka sijaitsevat padosin HKL:n tai Lansimetron
hallitsemissa kiinteistoissa eli asemilla, varikoilla, rata-alueilla,
pysakeilla seka toimistorakennuksissa,

- siirtojarjestelma, jonka avulla kamerakuvat siirretdan kaytto- ja
tallennuspaikkoihin,

- valvomoiden reaaliaikaisen valvonnan kayttolaitteet, seka

- tallennusjarjestelma.

Hankkeen lahtokohdat

HKL:n kiinteistdjen kameravalvontajarjestelma on rakennettu, laajennettu ja uusittu
useassa eri vaiheessa. Useimmiten muutosty6t on tehty uusien metroasemien
kayttéonoton yhteydessa. Viimeisin jarjestelmauudistus toteutettiin vuosien 2011 -
2013 aikana, jolloin jarjestelman keskus- ja valvomolaitteet digitalisoitiin.

Kameravalvontajarjestelmille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina.
Tekniikan kehittyminen mahdollistaa entistd monipuolisemmat toteutukset ja samalla
valvonnan keskittdmisen. Toisaalta elektroniikkaa tai tietotekniikkaa sisaltavien
laitteiden kayttoika on teknisista tai toiminnallisista syistd usein suhteellisen lyhyt.

Lansimetron Matinkyla — Kivenlahti hankkeen yhteydessa jarjestelma laajenee
merkittdvasti. Toiminnallisista ja teknisista syistd metron kameravalvontajarjestelman
tulee olla yksi yhteisilla kayttdlaitteilla kaytettava kokonaisuus. Muuten kayttajille ja
yllapito-organisaatiolle aiheutuu paljon hankaluuksia.

Edella mainituista syista on perusteltua uudistaa kameravalvontajarjestelman keskus-
ja valvomolaitteet kokonaisuutena Lansimetron Matinkyla -Kivenlahti -hankkeen
jarjestelmahankinnan yhteydessa. Lansimetron uuden jarjestelmaosan hankinta
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laajennuksena HKL:n nykyiseen kameravalvontajarjestelmaan ei ole jarkevaa
taloudellisesti eika teknisesti. Mahdollinen laajennus tulisi tilata nykyiselta
laitetoimittajalta, joka oletettavasti nostaa hintaa. Liséksi nykyinen jarjestelma on
toteutuksen alkaessa elinkaarensa loppupuolella. Kun jarjestelma uusitaan
kokonaisuudessaan, on mahdollista jarjestaa tarjouskilpailu kokonaistaloudellisesti
edullisimman jarjestelman valitsemiseksi.

Hankkeen toteuttaminen

Kameravalvontajarjestelma uusitaan useassa vaiheessa. Siirtymavaiheessa nykyinen
ja uusi jarjestelma toimivat joitakin aikoja rinnakkain. Ensimmaisessa vaiheessa
asennetaan uudet keskuslaitteet nykyisten kiinteistdjen laitetiloihin. Toisessa
vaiheessa tehdaan tarvittavat valvomouudistukset ja siirretdan nykyiset kamerat
uuteen jarjestelmaan. Kolmannessa vaiheessa jarjestelmaan liitetdan uudet
Lansimetron Matinkyla — Kivenlahti -hankkeen ja Sammalvuoren varikon kamerat.

Jarjestelmaan liitetdan seuraavat valvonta-alueet:

- nykyiset metroasemat 25 kpl,

- Lansimetron Ruoholahti-Matinkyla-hankkeen osalta metrotunneli,

- Lansimetron Matinkyla — Kivenlahti -hankkeen uudet metroasemat ja metrotunneli,
- metron maanpaallinen rataosuus osittain,

- raitioliikennetta ja raitiovaunupysakkien valvontaa palvelevat likennevalvonta-
kamerat joidenkin metroasemien laheisyydessa,

- HKL:n hallinnoimat varikot Koskela, Vallila, T66I6 ja metrovarikko,

- HKL p&akonttori,

- Herttoniemen valvomorakennus,

- Rautatientorin ja Itdkeskuksen palvelupisteet,

- Paloheinantunneli,

- Katajanokan, Kauppatorin ja Suomenlinnan terminaalit, seka

- Sammalvuoren varikko, Espoo.

Kantametron, HKL:n hallitsemien muiden kiinteistdjen ja Lansimetron Ruoholahti —
Matinkyld -osuuden osalta jarjestelmassa hyddynnetdan nykyiset IP-kamerat,
analogiset kamerat ja enkooderit kaapelointeineen. Muut jarjestelman osat uusitaan.
Lansimetron Matinkyl& — Kivenlahti -hankkeen osalta hankitaan kokonaan uudet
laitteistot.

Jarjestelmaan liitettavien nykyisien analogisten kameroiden maara on noin 1500 kpl
ja IP-kameroiden noin 320 kpl. Uusia IP-kameroita liitetdan jarjestelmaan Lansimetro
Matinkyla — Kivenlahti— ja Sammalvuoren varikko -hankkeissa yhteensa noin 900 kpl.

Jarjestelman takuuaikainen (viisi vuotta) huolto- ja yllapito sisallytetdan hankintaa.
Myds nykyisten kameroiden ja enkooderien huolto- ja yllapitosopimus ajalle 1.1.2022
—1.1.2026 sisallytetaan hankintaan.

Hankkeen yhteydessa on lisdksi tarkoituksena varautua ja pyytada optiotarjoukset
seuraavista asioista:

- Liityntd metrojunien ja raitiovaunujen kameravalvontajarjestelmaan

- Kameravalvontakuvien siirtdminen mobiililaitteeseen

- Turvavalvomon videoseina

- Junankuljettajien naytot asemille

- Huolto- ja yllapitosopimus takuuajan jalkeiselle ajalle seka nykyisille kameroille
takuuaikana

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvioitu kustannusennuste optioineen on 5.797.000 € alv. 0%, joka
jakautuu seuraavasti:
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- Kantametron laitteet, sisdltden metrovarikon ja Herttoniemen valvomorakennuksen,
asennettuna ja ohjelmoituna tayteen toimintakuntoon, 620.000 €,

- HKL:n muut kohteet, sisdltden Katajanokan, Suomenlinnan ja Kauppatorin
terminaalit, T66I6n, Vallilan ja Koskelan varikot, Paloheinan tunnelin seka
paakonttorin, 80.000 €,

- Lansimetro Ruoholahti — Matinkyla -palvelualueiden laitteet, 840.000 €

- Lansimetro Matinkyla — Kivenlahti palvelualueiden laitteet 2.377.000 €, joka sisaltaa
500.000 € kustannusosuuden Herttoniemen valvomorakennukseen asennettavien
laitteiden osalta,

- Sammalvuoren varikon osuus Herttoniemen valvomorakennuksen laitteista 130.000
€

- Projektipaallikon kustannukset, 40.000 €

- Rakennuttajan kustannukset, 70.000 €

- Rakennustekniset ty6t valvomorakennuksessa, 20 000 €

- limanvaihtoty6t valvomorakennuksessa, 50 000 €

- Sahkotyot valvomorakennuksessa, 50 000 €

- Hankevaraukset, 200.000

- OPTIO: Liityntd metrojunien ja raitiovaunujen kameravalvontajarjestelmaan,
400.000 €

- OPTIO: Kameravalvontakuvien siirtBminen mobiililaitteeseen, 200.000 €,

- OPTIO: Turvavalvomon videoseina, 80.000 €

- OPTIO: Junankuljettajien naytot asemille, 200.000 €

- OPTIO: Huolto- ja yllapitosopimus takuuajan jalkeiselle ajalle viisi vuotta sisaltéden
kaikki jarjestelmalaitteet ja kohteet, 450.000 €

Edella arvioidut laitehinnat sisaltavat huolto- ja yllapitosopimuksen kustannuksen
viiden vuoden takuuajalta. Asennuskohteille yhteisten laitteiden kustannukset on
arviossa jaettu kohteiden kameramaarien suhteessa. Laskennassa on kaytetty
seuraavia kameramaaria:

- Kantametro, 693 kameraa

- HKL:n muut kohteet, 84 kameraa

- Lansimetro Ruoholahti — Matinkyld, 934 kameraa

- Lansimetro Matinkyla — Kivenlahti, 781 kameraa

- Sammalvuoren varikko, 120 kameraa

HKL:n osuus kokonaiskustannuksista on ilman optioita 1.140.000 € ja Lansimetron
Ruoholahti — Matinkyla -hankkeen osuus 700.000 €. Vuonna 2019 aiheutuu
ainoastaan suunnittelukustannuksia.

Vuoden 2020 osalta hankkeen kustannukset huomioidaan talousarvion

2020 investointisuunnitelmassa, jonka HKL:n johtokunta hyvaksyy

elokuussa 2019. Arvioidut kustannukset ilman optioita vuodelle 2020 ovat 880.000 €
(HKL) ja 550.000 € (Lansimetro Ruoholahti — Matinkyla).

Vuosien 2021-2025 takuuaikaisesta huolto- ja yllapitosopimuksesta aiheutuviksi
kustannuksiksi on arvioitu 55.000 € (HKL) ja 65.000 (Lansimetro Ruoholahti —
Matinkyld). Nama kustannukset huomioidaan kyseisten vuosien kayttdmenojen
budjetoinnissa.

Lansimetron ja Sammalvuoren varikon kustannusosuudet on budjetoinut ja niista
vastaa Lansimetro Oy.

Nykyinen jarjestelma tekniikaltaan vanhentunut. Toimintahairi6ita esiintyy aika ajoin,
joka vaikeuttaa turva- ja likennevalvomon tyoskentelyd. Hankkeen toteuttamisella
saadaan ajan tasalla oleva jarjestelm3, joka on toimintavarma ja luotettava.
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Kytkenta HKL:n Valvomoiden henkildkunnan tydskentely helpottuu toimintavarman ja luotettavan
tavoiteohjelmaan kameravalvontajarjestelman avulla. Jarjestelman helppokayttdinen kayttoliittyma

mahdollistaa valvomohenkildkunnan nopeampaa metroasemilla ja muissa
yleisétiloissa tapahtuvien hairidtilanteiden ja turvallisuusuhkien havaitsemista ja
nopeaa puuttumista niihin, mika parantaa metromatkustajien ja muun yleison
turvallisuutta.

Projektin merkittavimmat Aikataulu, kustannukset ja laatu.
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