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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.04.2019 § 67
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren 
sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enin-
tään 10.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisätyö laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

 Kiskopyöräkaivinkone    900,00 €/työvuoro
 Turvamies                      550,00 €/työvuoro
 Työnjohto                       600,00 €/työvuoro
 Mittaus                           550,00 €/työvuoro
 Rakennusammattimies  450,00 €/työvuoro 

Veloitushinta sisältää työvuoron, joka sijoittuu yöaikaan 23:00 - 4:30. 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun 
(33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta. 
Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolel-
le rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta 
metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä 
itään päin.

Nyt tilattava lisätyö on päätetty tilata sen vuoksi, että meluesteen ra-
kentamisen esteenä oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettyä 
pois meluesteen tieltä. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minkä vuoksi 
se siirron yhteydessä uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyön 
suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat työvaiheet / henkilöre-
surssit on tilattava Kreate Oy:ltä johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

 kourun kansien nosto ja pois siirtäminen sekä turvamies (arvioitu 
kesto 1 - 2 työvuoroa) 

 Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotöiden aikana Krea-
telta turvamies (arvioitu tarve 5 työvuoroa) sekä kiskopyöräkaivin-
kone (arvioitu tarve 3 työvuoroa)
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 lisäksi työvuoroissa voi olla tarpeen käyttää Kreatelta työnjohtoa, 
mittausta sekä rakennusammattimiestä

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
05.09.2018 § 77
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