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Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitiotien rakentaminen ja ratasahko-
tyot, hankesuunnitelmat

HEL 2019-005342 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi

— Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitiotien rakentamisen hankesuunni-
telman 15.4.2019 ja

— Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitiotien ratasahkotoiden hanke-
suunnitelman 15.4.2019

esityksen mukaan niin, ettd hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat erillishankinnat
seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 9,82 milj. euroa (alv 0
%).

Esittelijan perustelut

Atlantinkadun ja Lansiterminaalin raitiotien rakentaminen taydentaa
Jatkasaaren raitiotieverkostoa vastaamaan kehittyvan asuin-, tyopaikka
seka satama-alueen matkustajatarpeisiin. Lisaksi Jatkdsaaren osay-
leiskaava maarittaa alueen joukkoliikenne hoidettavaksi raitiovaunulii-
kenteena.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikkenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 10.6.2009, 143 §, Jatkasaaren raitiotie-
verkon perustamissuunnitelman, jonka pohjalta Jatkasaaren raitiotie-
verkon rakentamista on ohjelmoitu.

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyma (HSL) hyvaksyi 10.2.2015
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.
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Yleisten toiden lautakunta hyvaksyi 16.8.2016, 324 §, Atlantinkadun ka-
tusuunnitelmat ja, 325 §, Atlantinsillan katusuunnitelman.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Atlantinkatu on uusi katuosuus, joka taydentaa Jatkasaaren liikenneyh-
teyksia ja joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja toimiti-
larakentamisen alueella. Kadun rakentamisen myo6ta voidaan toteuttaa
osayleiskaavan mukaiset liikennejarjestelyt ja raitiotien reittiyhteydet
Jatkasaaren alueelle. Atlantinkadun raitiotie taydentaa Jatkasaaren rai-
tiotieverkostoa HSL.:n raitiotieliikenteen linjastosuunnitelman mukaises-
ti.

Raitiotie kasvattaa joukkoliikenteen osuutta liikenteesta kokonaismat-
kustajamaaralla mitattuna. Raitioliikenteen palvelutason nostaminen
Jatkasaaren alueella vastaa kehittyvan asuin-, tyopaikka seka satama-
alueen matkustajatarpeisiin. Hankkeen toteuttamisen myota raitiolinjas-
to laajenee Jatkasaaressa. Linjat 7, 8 ja 9 saavat uudet paatepysakit,
kun hankkeen viimeinen vaihe on toteutettu.

Raitioteiden suunnitteluohjeiden mukaisella raitioradalla edistetaan rai-
tiotieliikenteen kehittamistavoitteita luotettavuuden, nopeuden, suju-
vuuden ja hairiottomyyden parantamiseksi.

Raitioratahankkeen kaikille kolmelle vaiheelle tehdaan yhteinen hanke-
suunnitelma, jotta kokonaisuuden kustannukset pystytaan esittdamaan
yhdessa ja valtytaan hyvaksymismenettelyn pilkkoutumiselta. Lisaksi
on tarkoituksenmukaista yhdistaa raitiorataa ja ratasahk6a koskevien
hankesuunnitelmien kasittely ja hyvaksyminen.

Osa raitioradan ja katusuunnitelmien mukaisista katurakennustoista on
todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida toteutettavaksi yhteisina
kunnallisteknisind (YKT) hankkeina. Helsingin kaupungin liikkenneliike-
laitos (HKL) on yksi YKT-hankkeiden osapuolista.

Hankkeen toteuttaminen

Atlantinkatu toimii alueellisena kokoojakatuna Lansisatamankadun se-
ka Tyynenmerenkadun valisella osuudella. Asuntorakentaminen Atlan-
tinkadun varrella on kaynnissa ja siten raitiotien valmistumiselle on ai-
kataulupainetta, jotta alueelle muuttavat asukkaat paasevat toimivan
joukkoliikenneyhteyden piiriin.

Raitiotiekaistat rakennetaan Atlantinkadun keskelle ja paaosin korotet-
tuna muusta lilkenteesta.

Hanke toteutetaan kolmessa osassa alueen muiden rakennushankkei-
den etenemisen mukaisesti. Jatkdsaaren alueella olevat kaksi valiai-

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

http://hkl fi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
_

Esityslista 11/2019 3 (6)

Asia/8
16.05.2019

kaista raitiotien kdantosilmukkaa sailyvat kaytossa, kunnes hankkeen
toisen ja kolmannen vaiheen toteutuksien myota ne jaavat kayttamat-
tomiksi ja ne voidaan purkaa sen jalkeen.

Hankkeen ensimmainen vaiheessa rakennetaan raitiorata Atlantinka-
dulle kadun rakentamisen yhteydessa. Rakennettava osuus rajoittuu
pohjoispaassa Lansisatamankatuun ja etelassa Tyynenmerenkatuun.
Atlantinkadun rataosuus liitetaan pohjoispaassa nykyiseen rataverk-
koon Valimerenkadun ja Lansisatamankadun risteyksessa. Atlantinka-
dun etelapaassa raitiolinja yhdistyy Tyynenmerenkatuun nykyisen linjo-
jen 7 ja 6T paatepysakin kohdalla Lansiterminaalin luona.

Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan kaantoym-
pyrat Jatkasaaren Bunkkerin tuntumaan seka Tahitinkadun kohdalla At-
lantinkadun varteen.

Bunkkerin edustan kaantopaikka rakennetaan taman hetken arvion
mukaan vuonna 2022 alueen muiden rakennustdiden valmistuessa.
Bunkkerin kdantdympyran myoéta Saukonpaaden nykyinen paatepy-
sakki jaa kayttamattomaksi ja puretaan muun rakentamisen toteuttami-
seksi alueelle.

Toinen uusi kaantolenkki toteutetaan Atlantinkadun varteen ja se kier-
taa korttelin Kanariankadun, Tahitinkadun ja Samoankujan kautta.
Kaantolenkin rakentaminen ajoitetaan tapahtuvan, kun sen valittomas-
sa laheisyydessa olevat rakennukset on saatu valmiiksi. Kéantdympyra
toteutetaan arviolta vuonna 2023. Tahitinkadun kaantoympyran myota
voidaan purkaa myos Lansisataman Terminaali 2 edessa sijaitseva ny-
kyinen kaantoympyra.

Atlantinkadun, Bunkkerin edustan ja Tahitinkadun kaantoympyroiden
myota Jatkadsaareen on toteutettu HSL:n raitiolinjastosuunnitelman mu-
kainen raitioverkosto.

Hanke toteutetaan osin YKT-hankkeina ja osin HKL toimii itse raken-
nuttajana. Raitiotien vaatimat sahkotyot toteutetaan ratahankkeen yh-
teydessa, jotta likenndinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa
voidaan taata.

Hankkeen ensimmaisen vaiheen maanrakennustdiden on suunniteltu
kaynnistyvan alkukesasta 2019.

TyoOnaikaiset vaikutukset raitiolikenteeseen jaavat melko pieniksi. Suu-
rimmat vaikutukset sijoittuvat vuoden 2020 loppupuolelle, kun Atlantin-
kadun rataosuus yhdistetaan Saukonpaaden ja Tyynenmerenkadun
paissa osaksi rataverkkoa. Talldin joudutaan raiteiden yhdistamisen ja
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uusien vaihteiden asentamisen ajaksi rajoittamaan raitioliikennetta ky-
seisilla rataosuuksilla.

Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa liikennaointia rajoitetaan
uusien paatepysakkien rakentamisen aikana.

Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitioradan rakentamisen kustannusten muodostumi-

nen

Raitioradan rakentamisen kustannukset ovat enintaan 8,13 milj. euroa
hankesuunnitelman mukaisesti.

Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitioradan rakentamisen suunnitteluun
on kaytetty maaliskuun 2019 loppuun mennessa n. 5.000 euroa. Hank-
keeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa varauduttu kayttamaan
enintaan 1,65 milj. euroa, josta viimeisimman arvion mukaan noin 1,15
milj. euroa tulee toteutumaan vuoden 2019 aikana.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 4,59 milj. euroa,
vuodelle 2022 0,79 milj. euroa ja vuodelle 2023 1,6 milj. euroa. Vuosille
2020-2023 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousar-
vioiden laatimisessa noille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan n. 4,81 milj. euroa vuosien 2019-2023 aikana.

Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan n. 1,67 milj. eu-
roa rataan liittyviin erillishankintoihin, mitka sisaltavat kiskot ja vaihteet,
seka 1,61 milj. euroa erillisiin ratatoihin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 40.000 euroa.

Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitioradan ratasahkotoiden kustannusten muodos-

tuminen

Ratasahkotoiden kustannukset ovat enintaan 1,69 milj. euroa hanke-
suunnitelman mukaisesti.

Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitioradan ratasahkoétéiden suunnitte-
luun on kaytetty vuosien 2017-2018 aikana n. 13.000 euroa. Hankkee-
seen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa varauduttu kayttamaan enin-
taan 0,26 milj. euroa. Vuonna 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioi-
tu 0,55 milj. euroa, vuonna 2021 0,1 milj. euroa, vuonna 2022 0,35 mil;.
euroa ja vuonna 2023 0,41 milj. euroa. Vuosille 2020-2023 sijoittuvat
kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa noille
vuosille.

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

http://hkl fi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2019 5 (6)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/8
16.05.2019

Raitioradan ratasahko6toiden kustannukset muodostuvat padosin han-
kittavista materiaaleista ja osista seka naiden asennustoista, yhteensa
n. 1,17 milj. euroa.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,22 milj. euroa seka n. 0,3 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron
vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
0,14 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (35 vuo-
den aikana yhteensa noin 4,4 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan
laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,14 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,3 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Atlantinkadun ja Lansi-
terminaalin raitioradan vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tu-
keen on keskimaarin 0,14 milj. euroa vuodessa.

Lisdksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa koh-
distuu kuntaosuuteen. Atlantinkatu ja Lansiterminaali raitioradan HKL:n
osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen arvioi-
daan olevan keskimaarin 0,26 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).
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