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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.04.2019 § 67
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Kreate Oy:lta Kulosaaren
sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvan lisatyon 9 yhteensa enin-
taan 10.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisatyd laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

— Kiskopyodrakaivinkone 900,00 €/tyévuoro

— Turvamies 550,00 €/tyévuoro
— Tyobnjohto 600,00 €/tyévuoro
— Mittaus 550,00 €/tyévuoro

— Rakennusammattimies 450,00 €/tydvuoro

Veloitushinta sisaltaa tydvuoron, joka sijoittuu ydaikaan 23:00 - 4:30.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) jarjesti tarjouskilpailun
(33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta.
Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka kasittaa Kulosaaren sillan itapuolelle metroradan pohjoispuolel-
le rakennettavan matalan meluesteen. Tyokohde alkaa sillalla olevasta
metroradan meluesteesta ja jatkuu nykyisesta esteesta noin 240 metria
itaan pain.

Nyt tilattava lisatyo on paatetty tilata sen vuoksi, ettd meluesteen ra-
kentamisen esteena oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettya
pois meluesteen tieltd. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minka vuoksi
se siirron yhteydessa uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyon
suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat tydvaiheet / henkilore-
surssit on tilattava Kreate Oy:lta johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

— kourun kansien nosto ja pois siirtaminen seka turvamies (arvioitu
kesto 1 - 2 tybvuoroa)

— Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotdiden aikana Krea-
telta turvamies (arvioitu tarve 5 tydvuoroa) seka kiskopyoérakaivin-
kone (arvioitu tarve 3 tydvuoroa)




Helsingin kaupunki Esityslista 11/2019 2(2)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/11
16.5.2019

— lisaksi tydvuoroissa voi olla tarpeen kayttaa Kreatelta tyonjohtoa,
mittausta seka rakennusammattimiesta

Aikaisemmat paatokset:
Toimitusjohtajan paatos 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
05.09.2018 § 77
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