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Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Rata ja ratasdhko

Karjalainen Simo

Kyrklund Otto

Atlantinkatu on uusi katuosuus ja osa Jatkésaaren kehittyvaa aluetta. Katu toimii
kokoojakatuna Lansisatamankadun sekd Tyynenmerenkadun valiselld osuudella.
Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja
toimitilarakentamisen alueella. Kadun rakentamisen my6ta voidaan

toteuttaa osayleiskaavan mukaiset liikennejarjestelyt ja raitiotien reittiyhteydet
Jatkasaaren alueelle. Atlantinkadun raitiotie tdydentaa Jatkasaaren
raitiotieverkosta HSL:n Raitioliikenteen linjastosuunnitelman esittdmalla tavalla.
Asuinrakentaminen Atlantinkadun varressa on kaynnissa ja taten raitiotien
valmistumiselle on aikataulupainetta, jotta uudet asukkaat paasevat toimivan
joukkoliikenneyhteyden piiriin.

Kadun leveys on paaosin 35,50 m. Raitiokaistat rakennetaan kadun keskelle.
Raitiotien leveys on 6,40 metrid ja se rakennetaan paaosin korotettuna muusta
likenteesta. Ohjearvojen mukaisella raitioratkaisulla voidaan turvata raitiovaunujen
mahdollisimman hairiéton liikkenne alueella.

Hanke toteutetaan kolmessa osassa. Syyna tdhan on muut alueella kaynnissa
olevat rakennushankkeet jotka rajoittavat raitiotien rakentamista ja lilkkenndintia.
Nykyisin Jatkdsaaren alueella on kaytdssa 2 valiaikaisiksi suunniteltua raitiotien
kaantdsilmukkaa, toinen Tyynenmerenkadulla Terminaali 2 edessa ja toinen
Saukonpaadessa Lansisatamankadun ja Valimerenkadun risteyksen vieressa.
Nama valiaikaiset kdantdlenkit sailyvat kaytossa hankkeen ensimmaisen, toisen ja
kolmannen vaiheen toteutuksien valissa.

Hankkeen ensimmainen osa koskee Atlantinkadun rakentamista. Rakennettava
osuus rajoittuu pohjoispaassa Lansisatamankatuun, eteldssd Tyynenmerenkatuun.
Atlantinkadun rataosuus tullaan liittdmaan pohjoispaassa nykyiseen rataverkkoon
Vélimerenkadun ja Lansisatamankadun risteyksessa, tama vaatii noin 250
raidemetrin seka vaihdejarjestelyjen rakentamista Lansisatamankadulle.
Atlantinkadun eteldpdassa raitiolinja yhdistyy Tyynenmerenkatuun nykyisen
linjojen 7 ja 6T paatepysakin kohdalla.

Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan kdantéympyrat
Jatkasaaren Bunkkerin tuntumaan seka Tahitinkadun kohdalla Atlantinkadun
varteen.

Bunkkerin edustan kdantdpaikka rakennetaan tdman hetkisen arvion mukaan
vuonna 2022, kun alueen muut rakennusty6t on saatu siihen pisteeseen, etta
kaantopaikka voidaan toteuttaa. Bunkkerin kdantdympyran myota Saukonpaaden
nykyinen linjan 8 paatepysakki jaa turhaksi ja se voidaan purkaa, jotta alueelle
voidaan toteuttaa muuta rakentamista.
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Toinen k&antdlenkki toteutetaan Atlantinkadun varteen. Uusi kdantosilmukka tulee
kiertamaan korttelin 20077 Kanariankadun, Tahitinkadun ja Samoankujan kautta.
Kaantosilmukan keskella olevaa korttelia ei vield ole rakennettu. Paatelenkin
rakentaminen ei ole jarkevaa ennen kuin sen valittdomassa Iaheisyydessa olevat
rakennukset on saatu valmiiksi. Kéantdympyra toteutetaan arviolta vuonna 2023.
Tahitinkadun kdantéympyran myota voidaan purkaa myds Terminaali 2 edessa
sijaitseva nykyinen linjojen 6T ja 7 kdantdympyra. Atlantinkadun, Bunkkerin
edustan ja Tahitinkadun kaantdéympyrdiden myé6ta Jatkdsaareen on toteutettu
HSL:n raitiolinjastosuunnitelman mukainen raitioverkosto.

Yleisten téiden lautakunta on 16.8.2016 hyvaksynyt Atlantinkadun
katusuunnitelmat 30400/1-3 seka Atlantinsillan katusuunnitelman nro. 30430/400.

Hankkeen kaikille kolmelle vaiheelle tehddan yhteinen hankesuunnitelma jotta
kokonaisuuden kustannukset saadaan laskettua kerralla. Taten valtytdan myos
hyvaksymismenettelyn pilkkomiselta.

Hanke toteutetaan yhteisena kunnalisteknisena tyémaana (YKT).

Projektin tavoitteet Taydentaa Jatkasaaren raitiotieverkosto vastaamaan HSL:n Raitioliikenteen
linjastosuunnitelmaa. Kasvattaa joukkoliikenteen osuutta
kokonaismatkustajamaaralla mitattuna. Raitioliikenteen palvelutason nostaminen
Jatkasaaren alueella ja vastata kehittyvan asuin-, tydpaikka seka satama-alueen
matkustajatarpeisiin. Ohjearvojen mukaisella raitioradalla edistetdan
raitioliikenteen kehittdmistavoitteita luotettavuuden, nopeuden, sujuvuuden ja
hairiéttomyyden osalta.

Kustannus-hydtyarvio Hankkeen toteuttamisen mydéta parannetaan Jatkasaaren raitioliikenteen
palvelutasoa ja vastataan kehittyvan alueen kasvaviin matkustajatarpeisiin.
Jatkasaaren osayleiskaavassa on alueen joukkoliikenne maaritetty hoidettavaksi
raitiovaunuliikenteena.

Projektin rajaukset Projektin 1. vaihe rajoittuu alueellisesti Etelapaassa Tyynenmerenkadun nykyisen
kaantdlenkin alueelle. Pohjoispaadyssa projekti rajoittuu Lansisatamankatu-
Tyynenmerenkatu risteysalueelle.

2. vaihe rajoittuu Tyynenmerenkadun varrella sijaitsevan korttelin 20821
valittémaan Iaheisyyteen Bunkkerin edustalle.

3. vaiheessa rakennetaan kdantdympyra Atlantinkadun varteen Kanariankdun,
Tahitinkadun ja Samoankujan kautta.

Tarkempi alue- ja aikataulurajaus selviaa Liitteen 1_Projektin_rajaus mukaisesti.

Alueella tehtavat muut katuhankkeet toteutetaan omina projekteinaan, eiké niille
ole laskettu kustannuksia tdman hankesuunnitelman yhteydessa. Uuden
rataosuuden vaatimat rataséhkotyot toteutetaan omana projektinaan (Reilan
verkkonumero 200327, Atlantinkatu ja Lansiterminaali Sahkdistys), kuitenkin
yhteensovittaen ratahankkeen kanssa.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhon on huhtikuuhun 2019 mennessa kaytetty noin 5000€.
Vuodelle 2019 on HKL:n tulosbudjetissa varattu hankkeelle 1 650 000 €. Vuoden
2019 hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 1 150 000 €.
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Vaikutukset kayttotalouteen
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Taman lisdksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelma-esityksessa 2019-2028 seuraavasti: 2020: 2 milj. euroa. 2021:
3 milj. euroa 2022: 0,25 milj. euroa.

Vuoden 2020-2029 talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
kustannusarviota paivitetaan seuraavasti:

Vuodelle 2020 hankkelle varataan 4 590 000

Vuodelle 2022 hankkeelle varataan 790 000

Vuodelle 2023 hankkeelle varataan 1 600 000

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 1 087 153

Lisdkustannukset 2 892 866

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja -1 805 713eur

Poistot 8 130 000eur

Yhteensa: -9 935 713eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -283 878eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tyonaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen jaavat hankkeen laajuuteen nahden
verrattain pieniksi. Suurimmat vaikutukset tulevat ndkymaan vuoden 2020
loppupuolella kun Atlantinkadun rataosuus yhdistetdan Saukonpaaden ja
Tyynenmerenkadun paissa osaksi rataverkkoa. Tall6in joudutaan raiteiden
yhdistdmisen ja uusien vaihteiden asentamisen ajaksi rajoittamaan raitioliikennetta
kyseisilla rataosuuksilla. Tarkemmat ajankohdat ja liikennekatkojen pituudet tulee
maarittda suunnittelun edetessa.

Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa joudutaan liikenndintia rajoittamaan
uusien paatepysakkien rakentamisen ajaksi.

Hankkeen toteuttamisen mydta raitiolinjasto laajenee Jatkdsaaressa. Linjat 7, 8 ja
9 saavat uudet paatepysakit, kun hankkeen viimeinen vaihe on toteutettu.

Helsingin kaupunkiymparistdn toimialan viestinnadlla on hankkeen tiedottamisen
paavastuu. HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista toista ja tydvaiheista omilla
kanavillaan.

HKL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista muutoksista yhteistydssa HSL:n ja
Helsingin kaupungin tiedotusosaston kanssa.

Joukko- ja kevytliikenne ovat osa kestavaa liikkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistdminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisda liikenneturvallisuutta.

Raitioliikenne toimii uusiutuvalla energialla, joten hankkeen ymparistévaikutukset
muihin joukkoliikenneratkaisuihin ndhden ovat positiivisia.

Tehty projektisivulla

8 130 000 €

€ (alv 0%)
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2017 2018 2019 2020 2022 2023
- Projektipaallikdn kustannukset 2882 8 800 13 200 6 600 8 800
- Rakennuttajan kustannukset 182 2155 40 000 35000
- Kokonaisurakan ty6t 640 000 2369 000 549 000 1176 000
- Ratatyot 354 000 612 000 234 000 410 482
- Erillishankinnat 106 500 1561400
Yhteensa 182 5036 1149300 4 590600 789 600 1595 282
Aikataulu
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tarveselvitys |
Projektikuvaus
Hankesuunnittelu .
Atlantinkatu
Bunkkerin kaantopaikka—
Tahitinkadun kaantopaikka—
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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