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Töölön raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen 
alustatila)

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden 
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 
1 ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän välistä, 98.268,80 
euroa, alv 0 %.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensä 1.495.471,40 euroa (alv 0 %). 

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Urakan aikana tehdyt rakenneavaukset paljastivat, että teräsbetonira-
kenteen betoni on erittäin heikkoa, teräkset ovat heikentyneet ja niiden 
kunto on elinkaarensa päässä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan te-
räsbetonilaattaa ei ollut tarkoitus uusia, mutta turvallisuuden takia laatta 
on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Hankesuunnitelma

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustan-
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nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.277.777,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustan-
nukset ovat yhteensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % 
urakan kokonaishinnasta.

Hankinnan kokonaisarvo voi siis olla enintään 1.469.443,00 euroa.
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