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ATLANTINKATU JA LANSITERMINAALI SAHKOISTYS

Projektiluokka A

Projektin yksikko Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasdhko

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipaallikkod livari Rauno

Projektin kuvaus Sahkoistetaan Jatkasaaren alueelle rakennettava Lansisatamaan johtava uusi

ratayhteys YKT- hankkeena alueen muun kehittdmisen yhteydessa ja sen
aikataulun mukaisesti. Sahkoistys aikataulutetaan yhtenéiseksi alueen
ratahankkeen kanssa.

Projektin tavoitteet Taydentaa Jatkasaaren raitiotieverkosto vastaamaan HSL:n Raitioliikenteen
linjastosuunnitelmaa. Kasvattaa joukkoliikenteen osuutta
kokonaismatkustajamaaralld mitattuna. Raitioliikenteen palvelutason nostaminen
Jatkasaaren alueella ja vastata kehittyvan asuin-, tydpaikka seka satama-alueen
matkustajatarpeisiin.

Kustannus-hydtyarvio Matkustajapalvelu laajenee ja paranee
Projektin rajaukset Projekti rajautuu maantieteellisesti samoin kuin alueen rataprojekti (200286 /
7815207)

1. vaihe rajoittuu alueellisesti Etelapaassa Tyynenmerenkadun nykyisen
kaantdlenkin alueelle. Pohjoispaadyssa projekti rajoittuu Lansisatamankatu-
Tyynenmerenkatu risteysalueelle.

2. vaihe rajoittuu Tyynenmerenkadun varrella sijaitsevan korttelin 20821
valittémaan Iaheisyyteen Bunkkerin edustalle.

3. vaiheessa rakennetaan kdantdympyra Atlantinkadun varteen Kanariankdun,
Tahitinkadun ja Samoankujan kautta.

Tarkempi aluerajaus selviaa rataprojektin (200286 / 7815207)
litteestd 1_Projektin_rajaus.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen toteutuneet suunnittelukustannukset vuosilta 2017-2018 ovat noin13ke€.
Radan sahkoistyksen rakentamiskustannukset tulevan vuosille 2019-2023
seuraavasti:-2019 on 260 k€-2020 on 550k€-2021 on 100 k€-2022 on 350 k€
-2023 on 410 k€
Yhteensa hanke on 1 682 966 euroa ja hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Vuoden 2019 tulosbudjetissa projektille on varattu 260 000€.
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Vaikutukset kayttotalouteen Hankkeen vaikutukset kdyttotalouteen 15 vuoden poistoaikana ovat seuraavat:
Kustannukset kunnossapitotarpeen kasvusta 9 690€.
Poistot 1 682 966€
Yhteensa 1 692 656€
Jolloin vuotuinen lisays kayttotalouteen 112 844€/vuosi
Vaikutukset metro- tai Lisaa jatkasaaren alueen raitioliikennettd ja nopeuttaa Lansiterminaalin
raitioliikenteeseen henkildliikennettd vaunumaaran kasvaessa alueella. Varmentaa alueen
raitioliikennetta rengasverkon ansiosta.
Lisda metroliikennetta raitioliikenteen toimiessa syottoliikenteend ruoholahden
metroasemalle etenkin Espoon suuntaan matkustavien osalta.
Ymparistovaikutukset Lisaa raideliikenteen houkuttelevuutta ja vahentaa paikallisesti autoliikenteen
hiukkaspaastoja.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 1682 966 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- Projektipaallikdon kustannukset 2 499 20 000 20 000 20 000 40 000 20 000
- Rakennuttajan kustannukset 850 9618 40 000 30 000 10 000
- Erillishankinnat 200 000 200 000 80 000 310 000 380 000
- Hankevaraukset 300 000
Yhteensa 850 12 116 260 000 550 000 100 000 350 000 410 000
Aikataulu
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tarveselvitys — |
Projektikuvaus — I
Hankesuunnittelu
Projektisuunnittelu -
Urakkakysely
Rakentaminen —
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