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Toolon raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen lisatyot, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen
alustatila)

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta TO0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
1 ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisaty6 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan valista, 98.268,80
euroa, alv 0 %.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensa 1.495.471,40 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun ToOOION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Urakan aikana tehdyt rakenneavaukset paljastivat, etta terasbetonira-
kenteen betoni on erittain heikkoa, terakset ovat heikentyneet ja niiden
kunto on elinkaarensa paassa. Alkuperaisen suunnitelman mukaan te-
rasbetonilaattaa ei ollut tarkoitus uusia, mutta turvallisuuden takia laatta
on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Hankesuunnitelma
Johtokunnan paatds 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Too6lon raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustan-
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nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapaatokset:

Johtokunnan paatés 29 §, 21.2.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To60I6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.277.777,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemaan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisakustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 %
urakan kokonaishinnasta.

Hankinnan kokonaisarvo voi siis olla enintaan 1.469.443,00 euroa.
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