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§93

Toolon raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen lisatyot, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen
alustatila)

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta TO0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
1 ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan seuraavasti:
— Lisaty6 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)
— Lisatyo 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan valista, 98.268,80
euroa, alv 0 %.
Taman paatoksen jalkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensa 1.495.471,40 euroa (alv 0 %).
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Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun ToOION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Urakan aikana tehdyt rakenneavaukset paljastivat, etta terasbetonira-
kenteen betoni on erittain heikkoa, terakset ovat heikentyneet ja niiden
kunto on elinkaarensa paassa. Alkuperaisen suunnitelman mukaan te-
rasbetonilaattaa ei ollut tarkoitus uusia, mutta turvallisuuden takia laatta
on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Hankesuunnitelma
Johtokunnan paatds 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatos 29 §, 21.2.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
tekemaan To0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.277.777,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemaan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisakustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 %
urakan kokonaishinnasta.

Hankinnan kokonaisarvo voi siis olla enintdan 1.469.443,00 euroa.
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Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 29
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Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemaan To6l6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa niin, etta urakan kokonaiskauppahinta on
1.277.777 euron (alv 0 %).
Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakauppahinta voi olla yh-
teensa enintaan 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.
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