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ILMALAN YHTEYS, ILMALANTORIN SÄHKÖISTYS

Projektiluokka B

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Ohjausryhmä Stam Hannu

Projektipäällikkö Iivari Rauno

Projektin kuvaus Osana Pasilan alueen täydennysrakentamista ja tähän liittyvää liikennejärjestelyä,
rakennetaan Raitiolinja 9:n jatko Ilmalaan. Raitiolinja 9:n reittiä suunnitellaan
jatkettavaksi Pasilasta Ilmalaan. Uusi päätepysäkki tulee Vesilinnojen
pohjoispuolelle, uudelle Ilmalantorille. Tavoitteena on saada jatko rakennetuksi
vuoteen 2021 mennessä.
Raitiotieyhteys Ilmantorille vaatii toimiakseen radan sähköistyksen. Käyttövarman
ja häiriösietoisen sähkönjakelun takaamiseksi täytyy rakentaa alueelle myös uusi
raitiotie sähkönsyöttöasema. Syöttöaseman tulee olla käyttöönotettuna ennen
liikenteen alkua.
Kaavaluonnos nähtävillä syksy 2018 ja Kaavaehdotus valmistuu kevät 2019.
Katusuunnitelma 2018.  Kadun ja radan rakentaminen 2019-2020. Rata
liikennekäyttöön 2021.
ProjectWise- Pasila-Ilmala ja Länsi-Pasila-Suunnittelutoimeksiannot-Radiokatu-
Suunnitteluaineisto-01 Suunnitelmaluonnokset-Katusuunnitelmat
Helsingin karttapalvelu-Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma-piir no: 6678-1
Helsinkin kaupunki- Joukkoliikennehankkeet-Raitiolinja 9:n jatko Ilmalaan
HSL Raitioliikenteen muutoksia tulevina vuosina
Oma- arvio. Liitteenä päivitetty kustannus arvio

Projektin tavoitteet Mahdollistaa Ilmantorin raitiotie sähköistyksen. Raitiotieyhteys Ilmantorille vaatii
toimiakseen radan sähköistyksen. Käyttövarman ja häiriösietoisen sähkönjakelun
takaamiseksi täytyy rakentaa alueelle uusi raitiotie sähkönsyöttöasema.

Kustannus-hyötyarvio Toteutetaan linjastosuunnitelman mukainen rataverkko.
Matkustajapalvelu paranee. Paikallisten pienhiukkaspäästöjen väheneminen
kaupunkialueella. Edistää elämänlaadun parantamista. Ajojohtoverkoston
ja sähkönsyöttöaseman rakentaminen on välttämätön edellytys raitiotieliikenteelle.

Projektin rajaukset
Hanke koskee Ilmalan raitiotien sähkönsyöttöasemaa

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuosille 2019 – 2027 varatulla investointirahoituksella.
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Vaikutukset käyttötalouteen
2 000 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoin
66 667 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on
0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 1 900 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskut-
taa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli n. 33 333
euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan
infratukena HKL:lle.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Mahdollistaa HSL:n linjastosuunnitelman mukaisen linjan Radiokadun kautta
Ilmalantorille.

Viestintäsuunnitelma Hanke liittyy YKT-hankkeeseen, joten rakentamisen aikainen viestintä tulee
pääsääntöisesti:Helsingin kaupunki, KaupunkiympäristöMaankäyttö ja
kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu.Liikenteen aloitus tulee HSL:n ja
HKL:n viestinnän toimesta.

Ympäristövaikutukset Projektin positiiviset ympäristövaikutukset:  joukkoliikenteen edistäminen.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

2 000 000 €

€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021 2022

 - Projektipäällikön kustannukset 35 000 37 500 46 500 0
 - Rakennuttajan kustannukset 2 815 129 967 81 000
 - Rakennustekniset työt 580 000
 - Putkityöt 20 000
 - Ilmanvaihtotyöt 20 000
 - Sähkötyöt 45 000
 - Rakennusautomaatiotyöt 25 000
 - Jäähdytystyöt 25 000
 - Ratasähkötyöt 0 0 0 0
 - Erillishankinnat 390 000 255 000 200 000
 - Hankevaraukset 9 000 76 000 22 218

Yhteensä 2 815 563 967 1 164 500 268 718 0

Aikataulu
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