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ILMALAN YHTEYS, ILMALANTORIN SAHKOISTYS

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Ohjausryhma

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Rata ja ratasdhko

Tarvainen Ari-Pekka

Stam Hannu

livari Rauno

Osana Pasilan alueen taydennysrakentamista ja tdhan liittyvaa liikennejarjestelya,
rakennetaan Raitiolinja 9:n jatko limalaan. Raitiolinja 9:n reittid suunnitellaan
jatkettavaksi Pasilasta llmalaan. Uusi paatepysakki tulee Vesilinnojen
pohjoispuolelle, uudelle limalantorille. Tavoitteena on saada jatko rakennetuksi
vuoteen 2021 mennessa.

Raitiotieyhteys lImantorille vaatii toimiakseen radan sahkoistyksen. Kayttdvarman
ja hairidsietoisen sédhkdnjakelun takaamiseksi taytyy rakentaa alueelle myos uusi
raitiotie sahkonsyottdasema. Syottdaseman tulee olla kayttddnotettuna ennen
liikenteen alkua.

Kaavaluonnos nahtavilla syksy 2018 ja Kaavaehdotus valmistuu kevat 2019.
Katusuunnitelma 2018. Kadun ja radan rakentaminen 2019-2020. Rata
likennekayttdon 2021.

ProjectWise- Pasila-llmala ja Lansi-Pasila-Suunnittelutoimeksiannot-Radiokatu-
Suunnitteluaineisto-01 Suunnitelmaluonnokset-Katusuunnitelmat

Helsingin karttapalvelu-Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma-piir no: 6678-1
Helsinkin kaupunki- Joukkoliikennehankkeet-Raitiolinja 9:n jatko limalaan

HSL Raitioliikenteen muutoksia tulevina vuosina

Oma- arvio. Liitteena paivitetty kustannus arvio

Mahdollistaa lImantorin raitiotie sahkoistyksen. Raitiotieyhteys limantorille vaatii
toimiakseen radan sdhkdistyksen. Kayttbvarman ja hairidsietoisen sdhkonjakelun
takaamiseksi taytyy rakentaa alueelle uusi raitiotie sdhkénsyottdasema.

Toteutetaan linjastosuunnitelman mukainen rataverkko.

Matkustajapalvelu paranee. Paikallisten pienhiukkaspaastéjen vaheneminen
kaupunkialueella. Edistda elaméanlaadun parantamista. Ajojohtoverkoston

ja sdhkonsyottdaseman rakentaminen on valttdmaton edellytys raitiotieliikenteelle.

Hanke koskee limalan raitiotien sahkdnsyo6ttbasemaa

Infrakorvaus

Hanke toteutetaan vuosille 2019 — 2027 varatulla investointirahoituksella.

Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

2 000 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoin
66 667 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on
0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 1 900 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskut-
taa 50 % investoinnin poistoista HSL:It4. Loppuosa poistoista eli n. 33 333
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan
infratukena HKL:lle.

Mahdollistaa HSL:n linjastosuunnitelman mukaisen linjan Radiokadun kautta
limalantorille.

Hanke liittyy YKT-hankkeeseen, joten rakentamisen aikainen viestinta tulee
paasaantoisesti:Helsingin kaupunki, KaupunkiymparisttMaankaytto ja
kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu.Liikenteen aloitus tulee HSL:n ja
HKL:n viestinnan toimesta.

Projektin positiiviset ymparistdvaikutukset: joukkoliikenteen edistdminen.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 2000 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021 2022
- Projektipaallikdon kustannukset 35000 37 500 46 500 0
- Rakennuttajan kustannukset 2815 129 967 81000
- Rakennustekniset tyot 580 000
- Putkityot 20 000
- limanvaihtoty&t 20 000
- Sahkotyot 45 000
- Rakennusautomaatiotyot 25000
- Jadhdytystyot 25000
- Ratasahkaotyot 0 0 0 0
- Erillishankinnat 390 000 255000 200 000
- Hankevaraukset 9 000 76 000 22 218
Yhteensa 2 815 563 967 1164 500 268 718 0
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tarveselvitys

Projektikuvaus I

Hankesuunnittelu — _
Projektisuunnittelu - -
Rakentaminen -

Prosessilaitteet -

Takuuaika —

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



