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Hankesuunnitelma, limalan sahkonsyottéasema

HEL 2019-008540 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya limalan sahkonsyot-
tdaseman hankesuunnitelman 18.7.2019 esityksen mukaan niin, etta
hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot
ja hankkeeseen sisaltyvat erillishankinnat seka hankintojen aikaiset li-
sa- ja muutostyot on 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

llImalan sahkdnsyottbaseman rakentaminen parantaa merkittavasti rai-
tiotiejarjestelman kayttovarmuutta ja hairionsietokykya raitiotieverkon
laajentuessa Lansi-Pasilasta limalaan.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyma (HSL) hyvaksyi 10.2.2015
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunkiymparistolautakunta hyvaksyi 21.8.2018, 391 §, Pasilankadun
valilla Kyllikinportti—-Radiokatu katusuunnitelman.

Kaupunkiymparistélautakunta hyvaksyi 22.1.2019, 24 §, limalankadun
ja Radiokadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiymparistdn toimialan yritystontit-tiimin paallikkd paatti vuokra-
ta 3.7.2019, 63 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle maara-
alan Pasilasta sahkonsyottbaseman sijoittamista varten.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

liImalan raitiotie taydentaa Pasilan raitiotieverkostoa HSL:n raitiotielii-
kenteen linjastosuunnitelman mukaisesti, kun raitiolinja 9 jatketaan Pa-
silasta limalaan. Raitiotie rakennetaan Kyllikinportista eteenpain Pasi-
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lankatua, Radiokatua, limalankatua ja limalankujaa pitkin uudelle lima-
lantorille. llmalan raitiotien on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun
mennessa.

Talla hetkella Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksella (HKL) on kay-
tossa 24 sahkonsyottoasemaa ympari Helsingin kantakaupungin raitio-
tieverkkoa. Sahkonsydttdasemien hajauttaminen raitiotieverkon lahei-
syyteen pienentaa verkoston hairioherkkyytta seka ajosahkon siirrosta
aiheutuvaa haviota. Nykyisista sahkonsyottbasemista limalan raitiotieta
lahimmat olisivat Auroran ja Vallilan sahkonsyottdoasemat.

Etaisyyden puolesta Auroran sahkonsyottdasema on riittavan lahella
limalan raitiotieta, mutta aseman nykyiset laitteistot kuormittuisivat lii-
kaa eika asemalle ole nykyisellaan mahdollista lisata lahtéja. Auroran
sahkonsyottbaseman kapasiteetin laajentaminen vaatisi seka syotto-
aseman tilojen etta laitteiston muutoksia ja myods korvaavaa valiaikais-
ratkaisua. Lisaksi koko Lansi-Pasilan ja limalan raitioteiden sahkonsyo-
ton hoitaminen taman yhden aseman kautta lisaisi raitiotieverkon ta-
man osuuden hairidherkkyytta.

Uuden sahkdnsydttdaseman rakentaminen limalaan on nain ollen seka
kokonaistaloudellisesti etta Helsingin raitiotieverkon kayttdvarmuuden
ja hairionsietokyvyn kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu. limalan
sahkonsyottbasemaa voidaan myds mahdollisesti hyodyntaa Kalasa-
taman raitiotien luoteisosan sahkonsyo6ton ratkaisuissa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja varustaa uusi sahkonsyottoase-
ma Lansi-Pasilaan niin, ettd uusi sahkonsyottdasema on kayttovalmis
llImalan raitiotien valmistumiseen mennessa.

Hankkeen toteuttaminen

limalan sahkonsyottdaseman rakennus sijoittuu Veturitien ja Televisio-
kadun risteyksen pohjoispuolelle Helsingin kaupungin omistamalle
maalle. Paikka on asemakaavassa merkitty katualueeksi, joten sah-
konsyottdbaseman sijoittaminen ja rakentaminen ei vaadi kaavamuutos-
ta.

Sahkonsyottoaseman rakentamiseksi paikan nykyisesta kalliosta louhi-
taan yhta nurkkaa pienemmaksi, jotta tilalle voidaan rakentaa n. 100
m2 suuruinen tila sahkonsyottdasemaa varten. Sijoituspaikka ei ole |I-
malan raitiotien valittdmassa laheisyydessa, mutta sijoituspaikasta ei
aiheuta merkittavaa siirtohaviota.

llImalan sahkdnsyottbaseman tilan sijoittamisessa ja suunnittelussa on
hyddynnetty muiden viime vuosina rakennettujen sahkonsyottdasemien
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suunnittelusta ja rakentamisesta saatuja kokemuksia haastavista sijoi-
tuspaikoista hukkatilan minimoimiseksi.

Hanke toteutetaan lImalan raitiotien valmistumisen mukaisesti ja koor-
dinoidaan siten radan rakentamisen sisaltavan yhteisen kunnallistekni-
sen hankkeen kanssa. Raitiotien vaatimat muut sahkotyot toteutetaan

ratahankkeen yhteydessa, jotta likenndinnin alkaminen asetetussa ta-
voiteaikataulussa voidaan varmistaa.

Sahkdénsyoéttdaseman rakennustdiden on suunniteltu kaynnistyvan al-
kuvuonna 2020 niin, etta sahkdnsyottdaseman rakennus on valmis
loppukesasta 2020.

Hankkeella ei ole tyonaikaisia vaikutuksia raitioliikenteeseen.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

lImalan séahkdnsyottdaseman rakentamisen ja varustamisen kustan-
nukset ovat enintaan 2,0 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty heindkuun 2019 loppuun mennes-
sa n. 34.700 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa
varauduttu kayttamaan enintaan 0,57 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 1,1 milj. euroa ja
vuodelle 2021 0,3 milj. euroa. Vuosille 2020-2021 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa noille
vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan n. 0,93 milj. euroa vuosien 2019-2021 aikana.

Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan n. 0,85 milj. eu-
roa sahkonsyottdoaseman laitteistoihin liittyviin erillishankintoihin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,12 milj. euroa seka n. 0,1 milj. euron hankevaraus.

Edella mainitun mukaisesti limalan raitioradan sahkoistykseen liittyvat
kustannukset tulevat raitiotiehankkeen kustannuksiksi.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 66.667 euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
33.333 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (30 vuoden
aikana yhteensa noin 0,78 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan las-
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kuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennalli-
sen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 33.333 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 0,87 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. limalan sahkdnsyotto-
aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keski-
maarin 0,04 milj. euroa vuodessa.

Liséksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa koh-
distuu kuntaosuuteen. limalan sahkonsyottdbaseman HKL:n osuuden
kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan ole-
van keskimaarin 0,63 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja
HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).
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