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Erottajan raitiovaunujen sahkdonsyottoaseman muutostyon suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2018-002287 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa ja hyvaksya Erottajan
raitiovaunujen sahkonsyottbaseman muutostyon suunnittelun ja raken-
tamisen hankesuunnitelman niin, ettd hankkeen arvonlisaverottomat
kustannukset ovat yhteensa enintaan 1,5 milj. euroa.

Esittelijan perustelut

Erottajan sahkonsyottbaseman muutos- ja laajennustdiden loppuun
viemiseksi haastavassa kohteessa on sahkonsyottbasemaa koskevaa
hankesuunnitelmaa syyta korottaa edelleen. Hankkeen vaatimien ra-
kennustdiden laajuus ja monimutkaisuus on kasvanut hankkeen ede-
tessa ja siten aiempi kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista
on osoittautunut epatarkaksi.

Suhde muihin paatoksiin

HKL:n johtokunta hyvaksyi 16.8.2018, 118 §, Erottajan sahkonsyotto-
aseman muutos- ja laajennushankkeen hankesuunnitelman korottami-
sen.

HKL:n johtokunta tilasi 16.8.2019, 119 §, Erottajan sahkdnsyottdase-
man tilojen rakennusurakan.

Hankkeen kustannuksien muodostuminen

Hankkeen alkuperainen kustannusarvio perustui vastaavan kokoluokan
aiempiin hankkeisiin seka hankesuunnittelussa kaytettavana olleisiin
tietoihin. Erottajan sahkonsyottdaseman tilojen rakennusurakan kilpai-
lutuksen yhteydessa ilmeni, ettd hankesuunnitteluvaiheen tiedot olivat
epatasmallisia ja sahkonsyottbaseman rakentaminen nykyaikaisia lait-
teistoja ja Erottajan alueen kehittdamisessa asetettuja reunaehtoja vas-
taamaan tulisi maksamaan alkuperaista arviota enemman.

Hankkeen edetessa ovat rakennuskustannukset edelleen tasmentyneet
ja siten hankesuunnitelman muuttaminen vastaamaan hankkeen todel-
lista laajuutta on tarkoituksenmukaista. Sahkonsyottdaseman tilojen
laajentaminen Erottajan kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvalli-
sessa kohteessa Helsingissa on osoittautunut merkittavasti haasta-
vammaksi urakaksi, kuin mita hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin.
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Sahkonsyottoaseman maanpaallisten osien suunnittelussa ja rakenta-
misessa kustannuksia on edelleen kasvattanut kaupunkikuvalliset vaa-
timukset rakenteiden yndenmukaisuudesta muiden Iaheisten rakentei-
den kanssa.

Sahkdénsyoéttdaseman muutosten myota sahkdnsyottdaseman keski-
jannitelaitteistot siirretddn omaan tilaansa sahkonsyottdasemalla. Tama
mahdollistaa raitiotien sahkonsyoton tasajannitelaitteistojen moderni-
soinnin tulevaisuudessa niin, ettd Mannerheimintien ja Bulevardin alu-
een raitioteiden sahkonsyoton hairionsietokyvyn huomattavan paran-
tamisen.

Nyt tehtavan paatoksen myota hankkeen kokonaiskustannukset sisal-
taen rakennusaikaiset lisa- ja muutostyot seka sahkonsyottdaseman
kojeistojen ja muiden vaadittujen jarjestelmien erillishankinnat ovat
enintdan 1,5 milj. euroa (alv 0 %). Hankkeen mahdollista kokonaiskus-
tannusta korotetaan aiemmasta 0,3 milj. eurolla, jotta edella mainitut
kustannusta kasvattaneet tekijat saadaan huomioitua ja hanke vietya
loppuun.

Hankesuunnitelman korottamisen jalkeen rakennusurakan osuus hank-
keen kustannuksista on n. 1,2 milj. euroa ja hankkeen suunnittelun ja
rakennuttamisvalvonnan kustannuksia tulee n. 0,25 milj. euroa.

Lisaksi hankkeeseen sisaltyy n. 0,1 milj. euroa laitteistojen hankintoja
seka 0,05 milj. euron hankevaraus.
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