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Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.08.2019 § 113
HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Herne-
saaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisa-
toita lisatyotarjousten 17-18 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Raken-
nus Oy Seppo Turuselta yhteensa enintadan 20.311,65 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyot:

— LT17 Hernesaaren pihamuutokset.
— LT18 Meilahden sahkbéaseman ja tunnelin kaapeleiden siirto/uusi-
minen.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydbmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoita Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostditd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisatyotilaukset:

Toimitusjohtajan paatés 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).
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Toimitusjohtajan paatos 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).

Taman hankintapaatdksen jalkeen lisatoita rakennusurakkaan on tilattu
yhteensa enintaan 132.394,14 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatdksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisatilausvaltuu-
tuksesta on jaljella 32.030,53 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
18.06.2019 § 96

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
13.06.2019 § 91

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
24.05.2019 § 83

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
28.03.2019 § 56

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
30.10.2018 § 99

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
12.07.2018 § 58

Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2019 § 17
HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti tilata Meilahden ja Hernesaaren

raitiotien sahkdnsyottdasemien urakoihin seuraavat lisa- ja muutostyot:

Sahkdarina Oy:lta tilataan sahkdurakan lisatyét LT1 — LT7 yhteensa
enintaan 28 062,34 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliike-
laitoksen tarvittaessa tilaamaan lisa- ja muutostoita Meilahden ja Her-
nesaaren raitiotien sdhkonsyottdasemien urakoihin edella mainittujen

lisa- ja muutostoiden lisaksi seuraavasti:
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Esittelija

Lisatiedot

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostoéitd Rakennus Oy
Seppo Turuselta enintdan 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostéita ISS Palvelut Oy:lta
enintaan 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sahkdurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostoéita Sahkdarina Oy:lta
enintaan 15.000,00 eurolla (alv 0%).

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Kari Rossi, projektipaallikkd, puhelin: 310 35728
kari.rossi(a)hel.fi




