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4
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien 
sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjous-
ten 19-22 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Tu-
ruselta yhteensä enintään 31.110,34 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa 
tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
könsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:

 LT19 Lattialuukun siirto ja lauhduttimen pohja Meilahden asemalla.
 LT20 Hernesaaren julkisivun ritilämuutokset.
 LT21 Sadevesiliitokset muutokset ja kaivannon ylläpito Hernesaari.
 LT22 Kaukolämpöputkien poisto ja hulevesiliitoksen teko.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
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kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 euroa (alv 0 %).

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 163.504,48 eurolla (alv 0 %) ja tämän päätöksen 
mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 150.000,00 euroa (alv 0 
%).
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