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Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisatoiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien
sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisatyotarjous-
ten 19-22 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus Oy Seppo Tu-
ruselta yhteensa enintdan 31.110,34 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa
tilaamaan lisa- ja muutostdita Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennustoihin yhteensa enintaan 150.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut
Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyot:

— LT19 Lattialuukun siirto ja lauhduttimen pohja Meilahden asemalla.
— LT20 Hernesaaren julkisivun ritildamuutokset.

— LT21 Sadevesiliitokset muutokset ja kaivannon yllapito Hernesaari.
— LT22 Kaukolampoputkien poisto ja hulevesiliitoksen teko.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatdés 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoita Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdoasemien rakennusurak-
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kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisatyopaatokset:

Toimitusjohtajan paatds 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 euroa (alv 0 %).

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoitéa on rakennusurakkaan tilattu
yhteensa enintaan 163.504,48 eurolla (alv 0 %) ja taman paatdksen
mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 150.000,00 euroa (alv 0
%).

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi http://hkl.fi 09655783 F102012566



