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§ 152
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisatoiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien
sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisatyotarjous-
ten 19-22 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus Oy Seppo Tu-
ruselta yhteensa enintdan 31.110,34 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisa- ja muutostdita Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennustoihin yhteensa enintaan 150.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyat:
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— LT19 Lattialuukun siirto ja lauhduttimen pohja Meilahden asemalla.
— LT20 Hernesaaren julkisivun ritildamuutokset.

— LT21 Sadevesiliitokset muutokset ja kaivannon yllapito Hernesaari.
— LT22 Kaukolampoputkien poisto ja hulevesiliitoksen teko.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydbmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatdés 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoita Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdoasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisatyopaatokset:

Toimitusjohtajan paatds 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 euroa (alv 0 %).

Taman hankintapaatdksen jalkeen lisatoita on rakennusurakkaan tilattu
yhteensa enintaan 163.504,48 eurolla (alv 0 %) ja taman paatdksen
mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 150.000,00 euroa (alv 0
%).

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikko, puhelin: 040 160 3398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel fi http://hkl fi 09655783 F102012566
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Otteet

Paatoshistoria

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.08.2019 § 113

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Herne-
saaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisa-
toita lisatyotarjousten 17-18 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Raken-
nus Oy Seppo Turuselta yhteensa enintaan 20.311,65 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyot:

— LT17 Hernesaaren pihamuutokset.
— LT18 Meilahden sahkbéaseman ja tunnelin kaapeleiden siirto/uusi-
minen.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydbmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatés 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkdnsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoitéd Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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Lisatiedot

Johtokunnan paatds 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisatyotilaukset:

Toimitusjohtajan paatos 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatoés 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoita rakennusurakkaan on tilattu
yhteensa enintaan 132.394,14 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatoksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisatilausvaltuu-
tuksesta on jaljella 32.030,53 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
18.06.2019 § 96

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
13.06.2019 § 91

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
24.05.2019 § 83

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
28.03.2019 § 56

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
30.10.2018 § 99

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
12.07.2018 § 58

Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2019 § 17

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Paatos
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl fi 09655783 F102012566
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Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti tilata Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkdnsyottdasemien urakoihin seuraavat lisa- ja muutostyot:

Sahkdarina Oy:lta tilataan sahkdurakan lisatyét LT1 — LT7 yhteensa
enintaan 28 062,34 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliike-
laitoksen tarvittaessa tilaamaan lisa- ja muutostoita Meilahden ja Her-
nesaaren raitiotien sdhkonsyottdasemien urakoihin edella mainittujen
lisa- ja muutostoiden lisaksi seuraavasti:

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostéitd Rakennus Oy
Seppo Turuselta enintdan 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostéita ISS Palvelut Oy:lta
enintaan 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sahkdurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostoéita Sahkdarina Oy:lta
enintdan 15.000,00 eurolla (alv 0%).

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Kari Rossi, projektipaallikkod, puhelin: 310 35728
kari.rossi(a)hel.fi

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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