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§ 154
HKL:n toimitilamuutokset, hankesuunnitelma

HEL 2019-009165 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
(HKL) toimitilamuutosten hankesuunnitelman siten, että hankkeen ko-
konaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkee-
seen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muu-
tostyöt on 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimitilojen muutosprojekti tukee ja edesauttaa HKL:n kehittämistä ja 
asemaa Helsingin kaupunkiraideliikenteen tuottamisen ja muiden jouk-
koliikenteen infrastruktuurin palveluiden ja omistamisen tehokkaana ja 
luotettavana toimijana myös tulevaisuudessa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että kaupungin kiinteistöstrategian tavoit-
teina on mm. kiinteistökannan laadun parantaminen sekä tilatehokkuu-
den edistäminen. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoit-
teita ja on näin strategian mukainen.

Toimitilakustannusten vähentäminen palvelee myös HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaista kustannustavoitetta.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
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HKL:n infrastruktuurin ja kaluston omistamisen ja kehittämisen, kun-
nossapidon suunnittelun sekä hallinnon toimintojen on sijoitettu tällä 
hetkellä lukuisiin tiloihin sekä kantakaupungin että itäisten kaupungino-
sien alueella. Sekä kaupungin kiinteistöstrategian että HKL:n oman va-
rikkostrategian tavoitteita tukee em. toimintojen sijoittaminen jatkossa 
tarkoituksenmukaisemmin HKL:n olemassa oleville varikoille nykyaikai-
siin ja tilatehokkaisiin toimitiloihin.

Merkittävä osa HKL:n hallinnon toiminnoista sijaitsee Hakaniemessä 
toimistotalossa, jonka tontista kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) on 
järjestänyt suunnittelukilpailun ja joka tullaan purkamaan tapahtuvan 
kiinteistökehittämisen myötä vuoden 2020 aikana. Tämä edellyttää tä-
hän rakennukseen sijoitettujen HKL:n toimintojen siirtymistä muihin ti-
loihin vuoden 2019 loppuun mennessä. Koska varikkostrategian mu-
kaiset varikkojen kehittämistoimenpiteet eivät mahdollista liikelaitoksen 
tukitoimintojen kokonaisvaltaista sijoituspaikan muutosta tällä aikatau-
lulla, on HKL kartoittanut kattavasti mahdollisuuksia näiden toimintojen 
sijoituspaikalle siksi aikaa, kunnes varikkostrategian mukaiset tilarat-
kaisut saadaan toteutettua 2020-luvun loppupuoliskosta alkaen.

Keväällä 2019 toteutetun työympäristöselvityksen sekä KYMP:n kans-
sa yhteistyössä tehdyn mahdollisten toimitilaratkaisujen kartoittamisen 
myötä kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisimmaksi ja HKL:n 
toiminnan kannalta parhaaksi ratkaisuksi todettiin tarkastelun kohteena 
olleiden toimintojen sijoittaminen pääosin HKL:n käytössä oleville Valli-
lan raitiotievarikolle ja metrovarikolle. Toimitilojen toteuttaminen ehdo-
tetun ratkaisun mukaisesti tuottaa HKL:lle arviolta noin 0,5 milj. euron 
säästöt vuosittain verrattuna vastaavan laajuisten tilojen vuokraami-
seen markkinahinnoilla.

Vähentämällä toimipisteiden määrää yhdellä ja siirtämällä pääkonttori-
toiminnot varikoille vähennetään toimistohenkilöiden tarvetta siirtyä 
työpäivän aikana toimipisteiden välillä. Lisäksi toimipisteiden vähentä-
minen lisää työpäivän aikana tapahtuvia työntekijöiden henkilökohtaisia 
spontaaneja kohtaamisia. HKL:n toimistohenkilökunnan työskentely ai-
empaa lähempänä operatiivista toimintaa edesauttaa myös HKL:n toi-
minnallisia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisistä toimistotiloista nykyistä 
modernimpia monitoimisia tiloja, joissa erilaiset työntekemisen muodot 
ovat mahdollisia. Jokaisessa toimistossa on avoin työpistetila, vetäyty-
mistiloja, projektitiloja, neuvottelutiloja sekä puhelinkoppeja.

Hankkeen toteuttaminen

Tehtyjen selvitysten mukaisesti hanke toteutetaan remontoimalla 
HKL:n Vallilan varikon sekä metrovarikon nykyisin toimisto- ja sosiaaliti-
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loina olevat tilat nykyaikaisiksi tilatehokkaiksi monitoimitoimistotiloiksi. 
Lisäksi irtaimistosiirtoja ja kalustehankintoja tehdään muiden varikoiden 
ja Herttoniemen valvomon kohdalla väistötilojen ja toimivien tila- ja toi-
mintokokonaisuuksien saavuttamiseksi.

Vallilan varikolla toteutetaan osana hanketta myös varikon henkilökun-
nan pukuhuone- ja sosiaalitilojen siirto varikon toiseen osaan.

Hankkeen toteuttamiseen ensimmäiset urakat on aloitettu kesällä 2019 
ja hanke valmistuu pääosin loppuvuonna 2019. Viimeinen rakennus-
vaihe valmistuu maaliskuussa 2020.

Pääkonttoritilojen luopumisaikataulun ja hankkeen toteutusaikataulun 
ristikkäisestä haasteesta johtuen on mahdollista, että hankkeen aikana 
joitakin HKL:n toimintoja saatetaan sijoittaa lyhytaikaisiin väistötiloihin.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia HKL:n ydintoimintoihin lii-
kennetuotannossa, kunnossapidon toteuttamisessa tai joukkoliikennet-
tä palvelevan omaisuuden hallinnassa. Hankkeen toteuttaminen aiheut-
taa mahdollinen työn aikaista melua varikoilla ja aikataulurajoitteiden 
takia haasteita voi tulla riittävien väistötilojen löytämisessä.

Hankkeen rajaus

Hanke käsittää seuraavat toimitilamuutokset:

Vallilan varikon toimistotilat J1-J4, A2-A3, E2-E3 sekä pohjakerroksen 
sosiaalitilan muutokset.

Metrovarikko 2. kerros toimistotilat.

Herttoniemen valvomo 1. kerros toimistotilat.

Ruskeasuon varikon toimistotilat.

Tiloissa suunnitellaan ja toteutetaan toimistokäyttöön tarvittavat raken-
nustekniset työt sekä LVI- ja sähkötyöt.

Hanke sisältää tarvittavat käyttäjien muutot väistötiloihin.

Tilojen kalustamisesta laaditaan erillinen suunnitelma, jossa huomioi-
daan mahdollisuus hyödyntää nykyisiä kalusteita ja kalusteiden vuok-
rausmahdollisuus.

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain kohde kerrallaan. Hanke on alkanut ke-
säkuussa 2019 ja valmistuu vuoden 2019 aikana lukuun ottamatta Val-
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lilan varikon tiloja E2 ja pohjakerroksen sosiaalitilat, jotka valmistuvat 
vuoden 2020 alkupuolella.

Hankkeen riskit

Toteutuksen merkittävimmät riskit liittyvät Vallilan varikon muutosten to-
teuttamiseen. Vallilan varikko on rakennettu useassa osassa ja vuosi-
kymmenten aikana tehtyjen muutosten dokumentointi on ollut osin 
puutteellista. Tästä syystä tarkkoja suunnitelmia toteutuksesta ei pysty-
tä laatimaan ennen rakenteiden purkamista. Tätä minimoidaan sillä, et-
tä rakennuttajakonsultti ja suunnittelija osallistuvat aktiivisesti raken-
nustöiden ohjaamiseen.

Luopuminen nykyisistä yhden hengen toimitiloista sekä yksittäisen 
työntekijän siirtyminen toiseen toimipisteeseen aiheuttaa riskin henki-
löstön työtyytyväisyyden laskulle. Tämän hallitsemiksi on perustettu 
erillinen projekti työskentelytapojen kehittämiseksi uusissa toimitiloissa.

Hankkeen ympäristövaikutukset

Hankkeen merkittävin ympäristöhyöty on luopuminen nykyisen pää-
konttorin toimitiloista ja siten toimistotilojen energiakustannusten vä-
hentyminen.

Vähentynyt liikkuminen varikoiden välillä pienentää liikkumisen aiheut-
tamia ympäristövaikutuksia.

Hankkeen merkittävin ympäristökuormitus on rakennustöistä aiheutuva 
jäte sekä mahdollinen melu- ja pölyhaitta työmaan aikana.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

HKL:n toimitilojen muutosten rakennusteknisen toteuttamisen ja suun-
niteltuun käyttöön kalustamisen kustannukset ovat enintään 1,4 milj. 
euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun ja rakennusurakoihin on käytetty elokuun 2019 
loppuun mennessä yhteensä n. 0,4 milj. euroa. Hankkeeseen on HKL:n 
vuoden 2019 budjetissa varauduttu käyttämään enintään 2,0 milj. eu-
roa.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle 
kohdistuvan n.1,4 milj. euroa vuosien 2019-2020 aikana.

Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa käytetään n. 0,2 milj. euroa 
toimitilojen kalustamiseen, varustamiseen sekä irtaimistosiirtoihin liitty-
viin erillishankintoihin.
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Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,1 milj. euroa sekä n. 0,1 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Investoinnin rahoittamisesta 
aiheutuu noin 0,3 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja 
laina-aika 10 vuotta) eli vuositasolla korko on keskimäärin 0,03 milj. eu-
roa.

HKL maksaa nykyisestä pääkonttorista (Toinen linja 7) vuokraa noin 
0,4 milj. euroa vuodessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


