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§ 154
HKL:n toimitilamuutokset, hankesuunnitelma

HEL 2019-009165 T 10 06 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya liikenneliikelaitoksen
(HKL) toimitilamuutosten hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen ko-
konaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot ja hankkee-
seen sisaltyvat erillishankinnat seka hankintojen aikaiset lisa- ja muu-
tosty6t on 2,0 milj. euroa (alv 0 %).
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Paivi Kontro, kiinteistopaallikkd, puhelin: 310 35160
paivi.kontro(a)hel. fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Toimitilojen muutosprojekti tukee ja edesauttaa HKL:n kehittamista ja
asemaa Helsingin kaupunkiraideliikenteen tuottamisen ja muiden jouk-
koliikenteen infrastruktuurin palveluiden ja omistamisen tehokkaana ja
luotettavana toimijana myos tulevaisuudessa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, ettd kaupungin kiinteistostrategian tavoit-
teina on mm. kiinteistdkannan laadun parantaminen seka tilatehokkuu-
den edistaminen. Paatosehdotus tukee naita kaupunkistrategian tavoit-
teita ja on nain strategian mukainen.

Toimitilakustannusten vahentaminen palvelee myos HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaista kustannustavoitetta.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet
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HKL:n infrastruktuurin ja kaluston omistamisen ja kehittamisen, kun-
nossapidon suunnittelun seka hallinnon toimintojen on sijoitettu talla
hetkella lukuisiin tiloihin seka kantakaupungin etta itaisten kaupungino-
sien alueella. Seka kaupungin kiinteistéstrategian ettd HKL:n oman va-
rikkostrategian tavoitteita tukee em. toimintojen sijoittaminen jatkossa
tarkoituksenmukaisemmin HKL:n olemassa oleville varikoille nykyaikai-
siin ja tilatehokkaisiin toimitiloihin.

Merkittava osa HKL:n hallinnon toiminnoista sijaitsee Hakaniemessa
toimistotalossa, jonka tontista kaupunkiympariston toimiala (KYMP) on
jarjestanyt suunnittelukilpailun ja joka tullaan purkamaan tapahtuvan
kiinteistokehittamisen myota vuoden 2020 aikana. Tama edellyttaa ta-
han rakennukseen sijoitettujen HKL:n toimintojen siirtymista muihin ti-
loihin vuoden 2019 loppuun mennessa. Koska varikkostrategian mu-
kaiset varikkojen kehittamistoimenpiteet eivat mahdollista liikelaitoksen
tukitoimintojen kokonaisvaltaista sijoituspaikan muutosta talla aikatau-
lulla, on HKL kartoittanut kattavasti mahdollisuuksia naiden toimintojen
sijoituspaikalle siksi aikaa, kunnes varikkostrategian mukaiset tilarat-
kaisut saadaan toteutettua 2020-luvun loppupuoliskosta alkaen.

Kevaalla 2019 toteutetun tydymparistoselvityksen seka KYMP:n kans-
sa yhteistyossa tehdyn mahdollisten toimitilaratkaisujen kartoittamisen
myo6ta kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisimmaksi ja HKL:n
toiminnan kannalta parhaaksi ratkaisuksi todettiin tarkastelun kohteena
olleiden toimintojen sijoittaminen paaosin HKL:n kaytéssa oleville Valli-
lan raitiotievarikolle ja metrovarikolle. Toimitilojen toteuttaminen ehdo-
tetun ratkaisun mukaisesti tuottaa HKL:lle arviolta noin 0,5 milj. euron
saastot vuosittain verrattuna vastaavan laajuisten tilojen vuokraami-
seen markkinahinnoilla.

Vahentamalla toimipisteiden maaraa yhdella ja siirtdmalla paakonttori-
toiminnot varikoille vahennetaan toimistohenkildiden tarvetta siirtya
tydpaivan aikana toimipisteiden valilla. Lisaksi toimipisteiden vahenta-
minen lisaa tyopaivan aikana tapahtuvia tyontekijoiden henkilokohtaisia
spontaaneja kohtaamisia. HKL:n toimistohenkilokunnan tydskentely ai-
empaa lahempana operatiivista toimintaa edesauttaa myos HKL:n toi-
minnallisia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on kehittda nykyisista toimistotiloista nykyista
modernimpia monitoimisia tiloja, joissa erilaiset tyontekemisen muodot
ovat mahdollisia. Jokaisessa toimistossa on avoin tydpistetila, vetayty-
mistiloja, projektitiloja, neuvottelutiloja seka puhelinkoppeja.

Hankkeen toteuttaminen

Tehtyjen selvitysten mukaisesti hanke toteutetaan remontoimalla
HKL:n Vallilan varikon sekad metrovarikon nykyisin toimisto- ja sosiaaliti-
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loina olevat tilat nykyaikaisiksi tilatehokkaiksi monitoimitoimistotiloiksi.
Lisaksi irtaimistosiirtoja ja kalustehankintoja tehdaan muiden varikoiden
ja Herttoniemen valvomon kohdalla vaistétilojen ja toimivien tila- ja toi-
mintokokonaisuuksien saavuttamiseksi.

Vallilan varikolla toteutetaan osana hanketta myos varikon henkilokun-
nan pukuhuone- ja sosiaalitilojen siirto varikon toiseen osaan.

Hankkeen toteuttamiseen ensimmaiset urakat on aloitettu kesalla 2019
ja hanke valmistuu paaosin loppuvuonna 2019. Viimeinen rakennus-
vaihe valmistuu maaliskuussa 2020.

Paakonttoritilojen luopumisaikataulun ja hankkeen toteutusaikataulun
ristikkaisesta haasteesta johtuen on mahdollista, ettd hankkeen aikana
joitakin HKL:n toimintoja saatetaan sijoittaa lyhytaikaisiin vaistoétiloihin.

Hankkeella ei ole tyonaikaisia vaikutuksia HKL:n ydintoimintoihin lii-
kennetuotannossa, kunnossapidon toteuttamisessa tai joukkoliikennet-
ta palvelevan omaisuuden hallinnassa. Hankkeen toteuttaminen aiheut-
taa mahdollinen tyon aikaista melua varikoilla ja aikataulurajoitteiden
takia haasteita voi tulla riittavien vaistotilojen Ioytamisessa.

Hankkeen rajaus

Hanke kasittaa seuraavat toimitilamuutokset:

Vallilan varikon toimistotilat J1-J4, A2-A3, E2-E3 seka pohjakerroksen
sosiaalitilan muutokset.

Metrovarikko 2. kerros toimistotilat.
Herttoniemen valvomo 1. kerros toimistotilat.
Ruskeasuon varikon toimistotilat.

Tiloissa suunnitellaan ja toteutetaan toimistokayttoon tarvittavat raken-
nustekniset tyot seka LVI- ja sahkotyot.

Hanke sisaltaa tarvittavat kayttajien muutot vaistotiloihin.

Tilojen kalustamisesta laaditaan erillinen suunnitelma, jossa huomioi-
daan mahdollisuus hyddyntaa nykyisia kalusteita ja kalusteiden vuok-
rausmahdollisuus.

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain kohde kerrallaan. Hanke on alkanut ke-
sakuussa 2019 ja valmistuu vuoden 2019 aikana lukuun ottamatta Val-
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lilan varikon tiloja E2 ja pohjakerroksen sosiaalitilat, jotka valmistuvat
vuoden 2020 alkupuolella.

Hankkeen riskit

Toteutuksen merkittavimmat riskit liittyvat Vallilan varikon muutosten to-
teuttamiseen. Vallilan varikko on rakennettu useassa osassa ja vuosi-
kymmenten aikana tehtyjen muutosten dokumentointi on ollut osin
puutteellista. Tasta syysta tarkkoja suunnitelmia toteutuksesta ei pysty-
ta laatimaan ennen rakenteiden purkamista. Tata minimoidaan silla, et-
ta rakennuttajakonsultti ja suunnittelija osallistuvat aktiivisesti raken-
nustdiden ohjaamiseen.

Luopuminen nykyisistd yhden hengen toimitiloista seka yksittaisen
tydntekijan siirtyminen toiseen toimipisteeseen aiheuttaa riskin henki-
|0ston tyotyytyvaisyyden laskulle. Taman hallitsemiksi on perustettu
erillinen projekti tydskentelytapojen kehittamiseksi uusissa toimitiloissa.

Hankkeen ymparistovaikutukset

Hankkeen merkittavin ymparistohyoty on luopuminen nykyisen paa-
konttorin toimitiloista ja siten toimistotilojen energiakustannusten va-
hentyminen.

Vahentynyt liikkuminen varikoiden valilla pienentaa liikkumisen aiheut-
tamia ymparistovaikutuksia.

Hankkeen merkittavin ymparistokuormitus on rakennustoista aiheutuva
jate seka mahdollinen melu- ja pdlyhaitta tydmaan aikana.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

HKL:n toimitilojen muutosten rakennusteknisen toteuttamisen ja suun-
niteltuun kayttoon kalustamisen kustannukset ovat enintaan 1,4 mil].
euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun ja rakennusurakoihin on kaytetty elokuun 2019
loppuun mennessa yhteensa n. 0,4 milj. euroa. Hankkeeseen on HKL:n
vuoden 2019 budjetissa varauduttu kayttamaan enintaan 2,0 milj. eu-
roa.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan n.1,4 milj. euroa vuosien 2019-2020 aikana.

Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan n. 0,2 milj. euroa
toimitilojen kalustamiseen, varustamiseen seka irtaimistosiirtoihin liitty-
viin erillishankintoihin.
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Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,1 milj. euroa seka n. 0,1 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron
vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Investoinnin rahoittamisesta
aiheutuu noin 0,3 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja
laina-aika 10 vuotta) eli vuositasolla korko on keskimaarin 0,03 milj. eu-
roa.

HKL maksaa nykyisesta paakonttorista (Toinen linja 7) vuokraa noin
0,4 milj. euroa vuodessa.

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Paivi Kontro, kiinteistopaallikkd, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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