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§ 170
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tila-
maan suorahankintana E.M. Pekkinen Oy:ltä Ruoholahden sähkön-
syöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 2 mu-
kaisesti yhteensä enintään 182.000,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa 
hankkimaan urakan lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi 
yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nyt päätettävänä on lisätyö:

Lisätyö nro 2 sisältää Ruoholahden tulevan sähkönsyöttöaseman työ-
naikaisen verkotuksen metron rata-alueelle. Rata-alueen verkotuksen 
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on naapurina toimiva Länsimetro Oy vaatinut ja on toteutettava ennen 
syöttöaseman varsinaisia louhintatöitä.

Päätös eroaa tarjouksesta 2000 euroa koska tarjouksesta on tulossa 
päivitetty versio jossa urakoitsija vastaa turvamiehen kustannuksista, 
tämä nostaa tarjouksen hintaa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 139

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteil-
la hylätä Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 
päätöstä 13.6.2019 (109 §) liikenneliikelaitoksen Ruoholahden sähkön-
syöttöaseman louhintaurakan hankinnasta.

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi


