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§ 164

Toolon raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila),
lisatoiden 11-13 ja 15 tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikkenneliikelai-
toksen tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta TddIon raitiovaunuvarikon
halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muu-
tostyot tarjousten 11-13 ja 15 mukaisesti yhteensa enintaan 264.363,12
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyd 11: Frenckellin sormen sahkoputket: Poraaminen vaati eri-
tyista varovaisuutta, jota ei ollut huomioitu suunnitelmissa, koska
kaikki ratapihan sahkdkaapin sahkdvarausputket oli valettu betonilla
umpeen 21.213,20 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 12: Sahkokaappien kannatusterakset: Sdhkdkaapit taytyy
saada tuettua irti purettavasta kansilaatasta, joten sahkokaapit jou-
dutaan kannattelemaan terastukirakentein 8.212,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 13: Naisten sosiaalitilan rakenneavaukset kuntotutkimusta
varten (hormeihin ja seiniin) 878,08 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 15: Frenckellin sormen muutokset. Kayttajan muuttuneista
tarpeista johtuen raiteen 17 raidehairiéta oli lyhennettava alkuperai-
sesta 20 viikosta neljaan viikkoon. Tama aiheuttaa merkittavia muu-
toksia tyOtavassa seka ylimaaraisen sillan rakentamisen hallin ulko-
puolelle raiteen kohdalle. Ty6turvallisuutta valvovan henkilon on ol-
tava paikalla koko ajan raideliikenteen jatkumisen takia. Tyonjohdon
tarve lisdantyy ja urakka-aika pitenee. Tavaran haalaus vaikeutuu.
234 059,84 euroa (alv 0%)

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Ote

Hankinta

Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko
Hankinta-asiantuntija

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun TOOION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatoés 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan T66-
I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, ettd urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakauppahinta voi olla yh
teensa enintdan 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatos 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-

kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:Ita To6lon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintdan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatos 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%): Vs.toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:lta T6olon
raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan
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aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa
enintaan 93,391,28 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatés § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%):
Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:Ita T60I6n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
lisa- ja muutostyot tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
tdan 653.141,92 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatdoksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko
Hankinta-asiantuntija
Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.09.2019 § 130
HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:lta T6616n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
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lisa- ja muutostyot tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 6: Lisatyohon 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyva kustannusvaiku-
tus tyohon kuluneesta lisaajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)

— Lisaty6 7: Lisatydhon 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan va-
lista) liittyva kustannusvaikutus tydhon kuluneesta lisdajasta
12.500,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan
luonnonkivisokkelin muutostyot entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle taytyi tehda luonnonkivisokkeliin muu-
tostdita, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin
paalle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila
on aikanaan taytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Frenckellin sormen siirtotyot, sahkotoiden aputdita liittyen
muutostdihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

— Lisatyd 10: Imurikontin timanttireiat. Imurikontti siirrettiin uuteen
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikia maahan 4.412,80 eu-
roa (alv 0 %)

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun To06I6N raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan To6-
I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, etta urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakauppahinta voi olla yh-
teensa enintaan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatés 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-
kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:lta Tédl6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-
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Lisatiedot

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatos 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta TO0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa enintaan 93,391,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
téan 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatoksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
28.06.2019 § 101

Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 93
HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta TO0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
1 ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan valista, 98.268,80
euroa, alv 0 %.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensa 1.495.471,40 euroa (alv 0 %).

21.02.2019 Ehdotuksen mukaan

yksikdn johtaja
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Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi
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