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Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisatyot

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan
lisatoita VM Suomalainen Oy:lta siten, etta lisatéiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B,
8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24
yhteenlaskettu arvo on enintaan 308.388,15 euroa.

Hankinnan kohde on Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusu-
rakka. Rakennuskohde kasittaa Etelaesplanadi 22, Helsingissa sijait-
sevan maanalaisen sahkonsyottdbaseman laajennuksen seka huolto-
porrasrakennuksen rakentamisen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (17.10.2019, § 167) korottaa ja
hyvaksya Erottajan raitiovaunujen sahkdnsyottdaseman muutostyon
suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman niin, etta hankkeen
arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteensa enintaan 1,6 milj. eu-
roa.

Nyt tilattavat lisatyot:

3A Pienet tuntityot 1.610,56 EUR (alv 0 %)

4 Uudet reijat ja tdiden keskeytyminen 2.273,60 EUR (alv 0 %)
5B Tukimuurin purkumuutos 2.571,24 EUR (alv 0 %)

6B SS-aseman tartunnat luiskan kansi 17.094,67 EUR (alv 0 %)x
7B Olemassa olevan aseman eristys 76.536,32 EUR (alv 0 %)

8 Kuivatusrakenne teatterin puolelle 5.853,12 EUR (alv 0 %)

9A Sahkoaseman ovenylityspalkki 11.430,35 EUR (alv 0 %)

10 Sydttdokaapeleiden maaty6t 15.200,00 EUR (alv 0 %)

11 SS-aseman tartunnat Stockmannin kansi 11.276,38 EUR (alv 0 %)
12 Suojabetonilaatta 4.480,00 EUR (alv 0 %)

13 Ponttiseinien asennusmuutos 19.178,07 EUR (alv 0 %)

14A Sahkoétdiden muutoksia 6.876,46 EUR (alv 0 %)

15 Automaatio muutoksia 8.512,00 EUR (alv 0 %)

16 Juuritappien porauksen keskeytyminen 940,00 EUR (alv 0 %)
17C Muuntamon katon kallistusvalu 8.769,73 EUR (alv 0 %)

18B Porrashuoneen muutokset 79.970,64 EUR (alv 0 %)

19 Kaapelointi riviliittimille 562,24 EUR (alv 0 %)

20 Pienet sahkémuutokset 1.270,98 EUR (alv 0 %)
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21 Pienia muutostoita 16.128,99 EUR (alv 0 %)

22 Sahkdémuutokset 5.391,68 EUR (alv 0 %)

23 Tunnelin katon vesieristysmuutos 7.835,52 EUR (alv 0 %)
24 Haalausluukkuun liittyvat muutosty6t 4.625,60 EUR (alv 0 %)

Lisatyot ovat valttamattomia urakan loppuun saattamiseksi. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan paatoksen (17.10.2019, § 167) perusteluiden
mukaisesti Hankkeen edetessa rakennuskustannukset ovat edelleen
tasmentyneet. Sahkdnsyottdaseman tilojen laajentaminen Erottajan
kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvallisessa kohteessa Helsin-
gissa on osoittautunut merkittavasti haastavammaksi

urakaksi, kuin mita hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Myos hank-
keen téiden yhteensovittaminen kohteen alueella tehtavien muiden
kaupunkiympariston toimialan vastuulla olevien téiden kanssa on tuot-
tanut lisdkustannuksia tdiden suorittamisessa.

Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (16.8.2018, § 119) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen ra-
kennusurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen
VM Suomalainen Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakas-
ta on yhteensa enintaan 881.000,00 euroa (alv 0 %). Lisaksi liikennelii-
kelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan
urakan lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan 81.100,00 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatos 106 §, 22.11.2018: Toimitusjohtaja paatti tilata
VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakenta-
misen rakennusurakkaa koskevat seuraavat

lisd- ja muutostyot tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti
seuraavin arvonlisaverottomin enimmaishinnoin:

— Lisa- ja muutostyo nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

— Lisa- ja muutostyo nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Taman paatoksen jalkeen Erottajan aukion maanalaisten tilojen raken-
nusurakan lisatoita on tilattu yhteensa enintaan 317.688,15 euroa (alv
0 %). Lisatydvarausta on jaljella johtokunnan paatdksen 16.8.2018, §
119 mukaisesti 71.800,00 euroa.
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