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HANKKEEN PERUSTIEDOT

Projektiluokka: B

Projektin yksikko: Toiminnanohjaus, palvelukehitys

Kohteen nimi: Rautatieaseman pyérapysakointilaitos

Kohteen osoite: Kansalaistori-Kaisaniemi alikulku, Rautatieasema,
Elielinaukio

Kortteli ja tontti: 91-2-11-2 (Ratapihan alla)

Omaisuusluokka: Muu liikenneinfra

Projektipaallikko: Eeropekka Lehtinen
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Kuva 1 Pyérdpysdkdintilaitoksen sijainti (HKL, WSP 2019)
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1. PROJEKTIN KUVAUS

Helsingin paarautatieasema on yksi Suomen vilkkaimmista joukkoliikenteen
solmukohdista. Paarautatieasema sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa ja
toimii tarkeana joukkoliikenteen solmukohtana. Rautatientorilla sijaitsee
vilkas lahibussilikenneasema, yksi vilkkaimmista metroasemista ja se on
useiden raitiolinjojen reitilla. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli
alueella muuttuu yha merkittdvammaksi. Paarautatieasema on myos yksi
kaukoliikenteen  tarkeimmistd  asemista.  Helsingin  keskustassa,
rautatieaseman laheisyydessa on merkittava maara palveluja seka
tydpaikkoja. Helsingin eteldisessa suurpiirissa on lahes 130 000 tydpaikkaa
ja 117 000 asukasta. Kilometrin sateella Helsingin rautatieasemasta sijaitsee
yli 10 500 toimipaikkaa ja puolentoista kilometrin sateella lahes 16 000
toimipaikkaa (Seutu CD 2016, Aluesarjat 2019).

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt Kansalaistorilta Kaisaniemeen
kulkevan kavelyn ja pyorailyn alikulkuyhteyden rakentamisen 31.1.2019.
Yhteys tulee parantamaan alueen kavely- ja pyorailyolosuhteita
huomattavasti. Lisaksi hanke tukee Helsingin kaupunginstrategian 2017-
2021 mukaista linjaa, jossa liikkenneinvestoinneilla huolehditaan koko
likennejarjestelman  toimivuudesta ja  kestavien liikkennemuotojen
kulkumuoto-osuuden kasvattamisesta. Rakennettava yhteys on myos
Helsingin pyoraliikenteen 2025 tavoiteverkon seka Helsingin pyorailyn
edistamisohjelman mukainen toimi.

Tunnelin  yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi eurooppalaisia
nykystandardeja vastaava pyorapysakointikeskus. HKL on investoinut
hankkeelle rahaa vuodelle 2021, mutta tarkemmassa suunnittelussa on
iimennyt mahdollisuus rakentaa aiempaa suurempi ja laadukkaampi
pysakointilaitos, mika kasvattaa investoinnin maaraa. Suurempi ja
laadukkaampi pyorapysakointilaitos on hinta-laatusuhteeltaan parempi
ratkaisu. Pyorapysakointikeskushanke on irrotettu muusta tunnelihankkeesta
valtuustopaatoksella.

Tunnelin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana ja samalla
urakkasopimuksella rakennetaan my0s pyorapysakointitila tunnelin
yhteyteen. Pyorapysakadintilaitokseen mahtuu alustavien suunnitelmien
mukaan 900-1000 pyorapaikkaa seka pyorakeskuspalvelu.
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Pyorapysakoaintilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kavelytunnelin
valiin, ja sinne olisi paasy hissilla, pyoralla seka kavellen. Helsingin
paarautatieaseman ymparistdossa on talla hetkella akuutti pula laadukkaasta
pyorapysakoinnista.

Polkupyorapysakoinnin tarve ja kysyntaennuste selvitettin Helsingin
kaupunkiympariston tekemassa selvityksessa kesalla 2019.
Rautatieasemalla olisi tavoitetilassa tarvetta jopa 4000
pyorapysakointipaikalle. Pyodrapysakdintilaitos on yksi osa ehdotettua
kokonaisuutta, jolla tavoitteeseen voidaan paastd. Talla hetkella
rautatieaseman ymparistdssa on noin 600 pydrapysakdintipaikkaa. Nama
eivat kaikki ole laatukriteereiltaan nykyaikaisia eika kapasiteetti riita
tayttamaan edes nykytarvetta.
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Kuva 2 Pyérdpysdkdinti tarkempi alustava suunnitelma ja tilahahmottelu (Sitowise 2019)
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2. PROJEKTIN TAVOITTEET

Projektin paaasiallisena tavoitteena on tukea Helsingin tavoitteita pyorailyn
ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvusta ja lisata pydrailyn
houkuttelevuutta. Uuden alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettava
pyorapysakointilaitos tekee liityntapyoraliikenteesta yha houkuttelevamman
vaihtoehdon. Pyorapysakdintia tulee edistda samassa tahdissa kuin muuta
pyorailya. Lisaksi pyorapysakointilaitos palvelee Helsingin keskustaan
suuntautuvia asiointi- ja tyomatkoja. Tavoitteena on myods luoda
pyorapysakoinnille uudet valtakunnalliset laatukriteerit ja toimia esimerkkina
muille hankkeille.

Pyodrapysakointilaitos vastaa akuuttiin pyorapysakointipulaan Helsingin
rautatieasemalla ja nain ollen parantaa pyorailyolosuhteiden laatutasoa.
Hankkeella on vaikutus myos kaupunkitilan laatuun, kun vaarinpysakoidyt ja
lojuvat polkupydrat voidaan pysakoida sisatiloihin.

Pyorapysakoaintilaitoksen konseptiin haetaan mallia muista onnistuneista
esimerkeistd ja naista muodostetaan Helsinkid parhaiten palveleva
kokonaisuus.

Kuva 3 Malmén pddrautatieaseman pyorépysékéintilaitos
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3. KUSTANNUS-HYOTYARVIO

Hankkeesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyodyt liittyvat kestavien
likennemuotojen edistamiseen Helsingissa. Uusi laadukas
pyorapysakointikeskus lisaa pyorailyn ja joukkoliikenteen yhdistamisen
houkuttelevuutta. Lisaksi se lisaa pyoralikenteen kulkutapaosuutta ja
pyorailypalvelujen laatutasoa.

Rautatieasemalta puuttuu toistaiseksi laadukas ja kapasiteetiltaan selkea
pyorapysakointikokonaisuus. Helsingin  kaupunkiympariston  toimialan
tekeman selvityksen mukaan maanpaallisella pyorapysakoinnilla on
mahdotonta tuottaa kysyntaennustetta vastaava maara
pyorapysakointimaara.

Hankkeen toteuttaminen osana tunnelihankkeen rakentamista on
kustannustehokas ja jarkeva ratkaisu. Jalkikateen toteutettuna hankkeen
toteuttaminen saattaa aiheuttaa liikenteellisia haittoja junaliikenteelle ja
uuden alikulun toiminnalle. Naista haitoista voi koitua HKL:lle taloudellisia
kustannuksia. Mikali projekti toteutetaan yhdessa muun tunnelihankkeen
kanssa, sijoittuu tydmaa vuosille 2021-2022. Mikali hanke toteutetaan vasta
tunnelihankkeen valmistuttua, tarkoittaa tama kaytannossa tyOmaata
alueella vuosille 2021-2024.

Hankkeen kokonaishinnaksi on arvioitu 4,4 miljoonaa euroa. Hinta sisaltaa
pyorapysakointia varten louhittavan tilan, pyoratelineet, talotekniikan,
pyorakeskuspalvelun infran seka henkildstokustannukset.
Pyorapysakointilaitokseen tulee pyorapysakointimahdollisuus noin 900-
1000:lle pyoralle, jolloin yhden pyorapaikan hinnaksi tulee noin 4000-5000
euroa lopullisesta maarasta ja tyypista riippuen.

HKL voi saada vuokratuloja pyorapysakointilaitokseen sijoittuvasta
pyorakeskuksesta.

Hanke on suorassa linjassa HKL:n tavoiteohjelman, Helsingin
kaupunkistrategian, pyorailyn edistamisohjelman seka hiilineutraali Helsinki
—tavoitteiden kanssa.
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Kuva 4 Malmén pddrautatieaseman pyorépysékéintilaitoksen palveluja

4. PROJEKTIN RAJAUKSET

Projekti sisaltaa pyorapysakaointikeskuksen tilojen louhinnan ja rakentamisen
osaksi uutta alikulkuyhteytta. Projekti sisaltda myds tilan talotekniikan
tuottamisen, pyoratelineiden ja muiden Kiinteiden py6rapalvelujen
hankinnan. Pyorakeskusyrittaja kilpailutetaan projektin loppuvaiheessa, kun
tarkempi tilasuunnittelu on tehty. Projekti rakennetaan samalla
urakkasopimuksella  kuin  alikulku, mutta rajautuu se omaksi
investoinnikseen.

Pyorapysakointilaitos rajautuu fyysisesti Helsingin paarautatieaseman
ratapihan alle louhittavaan tilaan. Tila tulee sijaitsemaan nykyisen kavelyn
alikulun seka uuden pyora- ja kavelyliikenteen alikulun valiin. Sijainti on
esitettyna kuvassa 1.

Osana projektia suunnitellaan ja tuotetaan rautatieaseman ymparistoon
selkeat opasteet, jotta pyorapysakointilaitoksen sijainti on helposti
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|0ydettavissa. Opasteissa voidaan hyddyntaa esimerkiksi HSL:n laatimaa
pyorapysakoinnin brandia ja niiden sijainti suunnitellaan yhteistydssa
kaupunkiympariston toimialan suunnittelijoiden kanssa.

Kuva 5 Helsingin kaupungin nykyinen pyérdkeskus sijaitsee kansalaistorilla lasisessa paviljongissa.
Pyordpysdkdintilaitos tarjoaa pyérdkeskukselle pysyvit kiintedt tilat.

5. PROJEKTIN RAHOITUSMALLI
Kaupungin tuki

6. AIKATAULU

Vaiheiden aikataulu 2018 2019 2020 2021 2022
Projektikuvaus X

Hankesuunnittelu X
Toteutus X X X
- Tarkempi suunnittelu ja kilpailutus X
- Rakentaminen X X

Kustannusaikataulu 2018 2019 2020 2021 2022
Kustannukset 0,4 milj. 2 milj. 2 milj.
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7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 4 400 000€, joka
muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2020 2021 2022

Projektipaallikon kustannukset | 400 000
Rakennuttajan kustannukset 2000 000 2000000
Yhteensa 400 000 2 000000] 2000000

Hankkeen toteutusta on suunniteltu ja selvitetty tdhan mennessa Helsingin
kaupunkiympariston toimialan toimesta. HKL on varannut hankkeen
suunnittelu- ja toteuttamiskuluihin vuodelle 2021 1 500 000 euroa.

Tarkemmassa suunnittelussa on selvinnyt mahdollisuus rakentaa suurempi
ja laadukkaampi pyorapysakointikeskus. Tama lisaa investoinnin maaraa
noin 2,9 miljoonalla eurolla.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,4 milj. euroa, vuodelle
2021 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 2,0 milj. euroa. Hankkeen kustannukset
on sisallytetty HKL:n vuoden 2020 budjetin laadinnassa investointiohjelmaan
2020-2029 ja vuoden 2020 arvioidut kustannukset ovat HKL:n vuoden 2020
budjetissa mukana. Vuosille 2021-2022 sijoittuvat kustannukset otetaan
huomioon  HKL:n  talousarvioiden laatimisessa noille vuosille.
Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan 3,6 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana.

Pyorapysakoaintilaitoksen kalustamisen kustannukset ovat n. 0,4 milj. euroa.
Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia
0,4 milj. euroa.
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Hankkeelle on lisaksi haettu Traficomin kavelyn ja pyorailyn edistamisen
investointiohjelmasta rahoitusta 2019. Haettu avustussumma on 1,5
miljoonaa euroa ja avustuspaatosta ei ole viela tehty.

8. VAIKUTUKSET KAYTTOTALOUTEEN

Hankkeen valmistuttua tilan yllapidosta koituu kuluja. Naitd kuluja ovat
esimerkiksi siivous, sahko- seka vartiointikulut. Pyorapysakaintilaitoksen
yllapito ja vartiointi voidaan mahdollisesti kytkea osaksi nykyisia
rautatieaseman vartiointi- ja yllapitosopimuksia.

Kokonaisuudessaan kayttokulut ovat pienet eika tiedossa ole suurta jatkuvaa
kayttdkulua.

Pyorakeskustoiminnasta syntyy mahdollisia vuokratuloja, mikali tilaan
saadaan onnistuneesti kilpailutettua pyorakeskusyrittaja. Talla voi olla
vaikutus Helsingin keskustan pyorakeskustoiminnan aiheuttamiin kuluihin.
Toistaiseksi HKL on ostanut palvelua pyodrakeskustoiminnan pyorittamista
varten, mutta jatkossa parempien tilojen myota palvelua ei enaa tarvitse
ostaa vaan siita voidaan saada mahdollisia vuokratuloja. Nykyinen
vuosikustannus on 15 000e.

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,22 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

9. VAIKUTUKSET METRO- TAI RAITIOLIIKENTEESEEN

Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia metro- tai raitioliikenteen operointiin.
Toteutuessaan se kuitenkin lisda Rautatieaseman juna-, metro- ja
raitiolikenteen  houkuttelevuutta pyoraliityntamatkojen  nakdkulmasta.
Nykyiselldaan varsinkin raitiolikenteen liityntdosuus on melko pieni, mutta
tarve tulee kasvamaan Kruunusilta-hankkeen toteuduttua.
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10.VIESTINTASUUNNITELMA

Vastuu hankkeen viestinnasta jaetaan kaupunkiympariston toimialan ja
HKL:n valilla. HKL:n vastuu liittyy enemman pyorapysakointilaitoksen
markkinointiin ja pyorapysakoinnin kaytannon asioista viestimiseen, kun
KYMPin vastuu liittyy enemman tunnelihankkeen yleisviestintdan. HSL,
KYMP seka HKL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista toista omilla
kanavillaan.

11.YMPARISTOVAIKUTUKSET

Laadukas pyodrapysakointi tekee Helsingin pyorailyinfrastruktuurista
laadukkaampaa ja parantaa pyorailyolosuhteita. Lisaksi hanke tukee
joukkoliikenteen kayttoa. Talla on vaikutus Helsingin liikkumismuotojen
kulkutapaosuuksiin. Pyorailyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvu
voi vahentaa autoilun maara ja parantaa paikallisesti iimanlaatua ja vahentaa
melusaastetta. Kestavien kulkumuotojen kasvava osuus parantaa kaupungin
tasolla paastomaaria.

Laadukas ja valvottu pyorapysakointi myos vaikuttaa osaltaan kaupunkitilan
yleiseen siisteyteen Rautatieaseman ymparistossa. Vaarinpysakoidyt
polkupyorat vahenevat ja pyorapysakaointi keskittyy enemman maan alle.

12.PROJEKTIN RISKIKARTOITUS

Kansalaistori-Kaisaniemi alikulusta on laadittu ailemmassa
suunnitteluvaiheessa laaja tekninen riskikartoitus. Tama ja
pyorapysakoinnista tehty kartoitus liitteina.

13.HANKESUUNNITELMAN ENIMMAISHINTA
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