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Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisätyöt

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan 
lisätöitä VM Suomalainen Oy:ltä siten, että lisätöiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B, 
8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 
yhteenlaskettu arvo on enintään 308.388,15 euroa. 

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusu-
rakka. Rakennuskohde käsittää Eteläesplanadi 22, Helsingissä sijait-
sevan maanalaisen sähkönsyöttöaseman laajennuksen sekä huolto-
porrasrakennuksen rakentamisen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (17.10.2019, § 167) korottaa ja 
hyväksyä Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön 
suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen 
arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 1,6 milj. eu-
roa.

Nyt tilattavat lisätyöt:

3A Pienet tuntityöt 1.610,56 EUR (alv 0 %)
4 Uudet reijät ja töiden keskeytyminen 2.273,60 EUR (alv 0 %)
5B Tukimuurin purkumuutos 2.571,24 EUR (alv 0 %)
6B SS-aseman tartunnat luiskan kansi 17.094,67 EUR (alv 0 %)x
7B Olemassa olevan aseman eristys 76.536,32 EUR (alv 0 %)
8 Kuivatusrakenne teatterin puolelle 5.853,12 EUR (alv 0 %)
9A Sähköaseman ovenylityspalkki 11.430,35 EUR (alv 0 %)
10 Syöttökaapeleiden maatyöt 15.200,00 EUR (alv 0 %)
11 SS-aseman tartunnat Stockmannin kansi 11.276,38 EUR (alv 0 %)
12 Suojabetonilaatta 4.480,00 EUR (alv 0 %)
13 Ponttiseinien asennusmuutos 19.178,07 EUR (alv 0 %)
14A Sähkötöiden muutoksia 6.876,46 EUR (alv 0 %)
15 Automaatio muutoksia 8.512,00 EUR (alv 0 %)
16 Juuritappien porauksen keskeytyminen 940,00 EUR (alv 0 %)
17C Muuntamon katon kallistusvalu 8.769,73 EUR (alv 0 %)
18B Porrashuoneen muutokset 79.970,64 EUR (alv 0 %)
19 Kaapelointi riviliittimille 562,24 EUR (alv 0 %)
20 Pienet sähkömuutokset 1.270,98 EUR (alv 0 %)
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21 Pieniä muutostöitä 16.128,99 EUR (alv 0 %)
22 Sähkömuutokset 5.391,68 EUR (alv 0 %)
23 Tunnelin katon vesieristysmuutos 7.835,52 EUR (alv 0 %)
24 Haalausluukkuun liittyvät muutostyöt 4.625,60 EUR (alv 0 %)

Lisätyöt ovat välttämättömiä urakan loppuun saattamiseksi. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan päätöksen (17.10.2019, § 167) perusteluiden 
mukaisesti Hankkeen edetessä rakennuskustannukset ovat edelleen 
täsmentyneet. Sähkönsyöttöaseman tilojen laajentaminen Erottajan 
kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvallisessa kohteessa Helsin-
gissä on osoittautunut merkittävästi haastavammaksi
urakaksi, kuin mitä hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Myös hank-
keen töiden yhteensovittaminen kohteen alueella tehtävien muiden 
kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevien töiden kanssa on tuot-
tanut lisäkustannuksia töiden suorittamisessa. 

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (16.8.2018, § 119) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen ra-
kennusurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen 
VM Suomalainen Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakas-
ta on yhteensä enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi liikennelii-
kelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan 
urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 81.100,00 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 106 §, 22.11.2018: Toimitusjohtaja päätti tilata 
VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakenta-
misen rakennusurakkaa koskevat seuraavat
lisä- ja muutostyöt tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti 
seuraavin arvonlisäverottomin enimmäishinnoin:

 Lisä- ja muutostyö nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

 Lisä- ja muutostyö nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Tämän päätöksen jälkeen Erottajan aukion maanalaisten tilojen raken-
nusurakan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 317.688,15 euroa (alv 
0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 16.8.2018, § 
119 mukaisesti 71.800,00 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
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Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398
rauno.iivari(a)hel.fi
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