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Toolon raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila),
lisatoiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muu-
tostyot tarjousten 14, 16, 18 ja 19 mukaisesti yhteensa enintaan
175.012,32 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 9: Lisatyohon 9 (Frenckellin sormen siirtotyot) liittyva kus-
tannusvaikutus ty6hén kuluneesta lisaajasta 1.250,00 euroa (alv 0
%)

— Lisatyd 14: Frenckellin sormen alustilan tyhjennys. Alustilaan ei ollut
aiemmin paasya ja se oli suunnitelmissa merkitty tayttamattomaksi
tilaksi. 64.624,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 16: Lisatyohon 15 (Frenckellin sormen muutokset) liittyva
kustannusvaikutus tyohon kuluneesta lisaajasta 37.500,00 euroa
(alv 0 %)

— Lisatyo 18: Frenckellin sormen raiteelle 17 kohdistuvat tyonaikaiset
muutokset rakennesuunnitelmien mukaisesti 44.838,72 euroa (alv
0%).

— Lisatyd 19: Frenckellin sormen kellaritilan kiviarkun purkutyot
28.049,60 euroa (alv 0 %)

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun To06I6N raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset

Johtokunnan paatos 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0 %):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan Too6-
I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
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tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, ettd urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakauppahinta voi olla yh
teensa enintdan 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15% urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatos 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0 %): Lii-
kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:Ita Todlon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatos 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0
%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta T66lon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa enintdan 93.391,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatés § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0 %):
Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:Ita T60I6n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
lisa- ja muutostyot tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan paatés § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0 %):
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta T66l6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
11-13 ja 15 mukaisesti yhteensa enintaan 264.363,12 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
taan 828.153,84 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan (HKL) hankepaatoksen 16.12.2015,
§ 224 mukainen hankesuunnitelman enimmaishinta on 4.995.000,00
euroa. Indeksikorjattu hankesuunnitelman enimmaishinta marraskuus-
sa 2019 on 5.903.381,82 euroa.

Koko To0lon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen hankkeen toteutuneet kustannukset ovat lokakuun lop-
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puun 2019 mennessa yhteensa 5.768.425,67 euroa. Hankesuunnitel-
man korotusesitys tulee johtokunnan paatettavaksi 12.12.2019 kokouk-
seen.
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Artturi Lahdetie
Lisatiedot
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