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Rautatieaseman pyorapysakointilaitos, hankesuunnitelma

HEL 2019-011564 T 08 00 04
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya rautatieaseman
pyorapysakointilaitoksen hankesuunnitelman 8.11.2019 esityksen mu-
kaan niin, etta hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnitte-
lun, rakennustyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 4,4
milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Helsingin paarautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen toteutettavalla pyo-
rapysakaintilaitoksella vastataan kasvaneeseen rautatieaseman ympa-
rivuotiseen pyorapysakointitarpeeseen seka parannetaan merkittavasti
ydinkeskustan pyorailyyn liittyvia palveluita.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.1.2019, 30 §, Kansalaisto-
ri—-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyorailyn alikulkuyhteyden yleissuun-
nitelman.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Helsingin paarautatieasema on ydinkeskustan vilkkaimpia joukkoliiken-
teen solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat
linja-autolinjat. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli alueella
kasvaa edelleen. Paarautatieasema on myos yksi kaukoliikenteen tar-
keimmista asemista. Lisaksi rautatieaseman laheisyydessa on merkit-
tava maara palveluja seka tyopaikkoja. Samaan aikaan paarautatiea-
seman ymparistossa on talla hetkella laadukkaita pyorapysakointipaik-
koja huomattavan rajallisesti.
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Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kavelyn ja pyorailyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kavely- ja pyorailyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on myo6s Helsingin polkupyoraliikenteen
2025 tavoiteverkon seka Helsingin py6railyn edistamisohjelman mukai-
nen toimi. Alikulun yhteyteen on myos suunniteltu eurooppalaisia ny-
kystandardeja vastaavaa pyorapysakaointilaitosta. Alikulun yleissuunni-
telman hyvaksymisen yhteydessa pyorapysakointilaitoksen suunnittelu
ja toteutus eriytettiin omaksi hankkeekseen.

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitos (HKL) on yhteistydssa kaupun-
kiympariston toimialan (KYMP) kanssa selvittanyt polkupyorapysakaoin-
nin tarvetta ja kysyntaennustetta seka pyorapysakointilaitoksen mah-
dollisia toteuttamismahdollisuuksia. Tarkemmassa suunnittelussa on
todettu mahdollisuus rakentaa alkuperaisia suurempi ja laadukkaampi
pysakointilaitos. Hankkeen kasvattaminen nain on hinta-laatusuhteel-
taan parempi ratkaisu.

Paarautatieaseman pyorapysakadintiselvityksen mukaan rautatiease-

malla olisi kysyntaa lahes 4000 pyorapysakaintipaikalle. Pyorapysa-

kointilaitoshanke on yksi ehdotetuista toimenpiteista, jolla em. tavoit-
teeseen voidaan paasta. Talla hetkella rautatieaseman ymparistossa
on noin 600 pyorapysakointipaikkaa, joista harvat ovat laatukriteereil-
tdan nykyaikaisia. Tama kapasiteetti riita tayttdmaan nykytarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyorapysakaintilaitos tekee liityntapyo-
raliikenteesta houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyorapysakaintia on
syyta edistaa samassa tahdissa kuin muuta pyorailya. Lisaksi pyorapy-
sakaintilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja tydmatkoja.
Pyorapysakoaintilaitoshankkeessa on myds mahdollista kohottaa pyora-
pysakoinnin yleisia laatukriteereitd Suomessa.

Hanke vaikuttaa myos kaupunkitilan laatuun paarautatieaseman ympa-
ristdssa, kun alueelle vaarin tai epamaaraisesti pysakoidyt polkupyorat
voidaan pysakaoida sisatiloihin.

Hankkeen toteuttaminen

Ratapihan alikulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 ai-
kana. On tarkoituksenmukaista toteuttaa pydérapysakaointilaitoksen ali-
kulkuhankkeen yhteydessa, silla muutoin laitoshankkeen aloittaminen
siirtyy vaistamatta vuoden 2023 jalkeiseen aikaan ja on haastavampi
seka teknisesti etta taloudellisesti toteuttaa vastaavissa kustannusra-
joissa.

Nain ollen on edelleen tarkoituksenmukaista yhdistaa seka alikulun etta
pyorapysakointilaitoksen urakat yhdessa. Kilpailutus toteutettaisiin yh-
teistydssa KYMP:n kanssa niin, etta KYMP toimii hankekokonaisuuden
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tilaajana ja HKL vastaa pyorapysakointilaitoksen toteutuksen kustan-
nuksista.

Pyorapysakointilaitokseen mahtuu taman hetken suunnitelmien mu-
kaan 900-1000 pyorapaikkaa seka pyorakeskuspalvelu. Pyorapysa-
kointilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kavelytunnelin valiin, ja
sinne olisi paasy hissilla, pyoralla seka kavellen.

Hanke sisaltaa pyorapysakointilaitoksen tilojen louhinnan ja rakentami-
sen osaksi uutta alikulkuyhteytta. Hanke sisaltda myos tilan taloteknii-
kan tuottamisen, pyoratelineiden ja muiden kiinteiden pyodrapalvelujen
hankinnan. Pyorakeskustoiminnon palveluntuottaja kilpailutetaan hank-
keen loppuvaiheessa tilojen tarkempien maarittelyjen tasmennyttya.

Osana hanketta myo6s suunnitellaan ja tuotetaan rautatieaseman ympa-
ristoon selkeat opasteet, jotta pyorapysakointilaitoksen sijainti on hel-
posti [0ydettavissa. Opasteissa voidaan hyodyntaa esimerkiksi Helsin-
gin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) laatimaa pyorapysakoinnin
brandia ja niiden sijoittaminen suunnitellaan yhteistydssa KYMP:n
kanssa.

Hankkeella ei ole tyonaikaisia vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Rautatieaseman pydrapysakadintilaitoksen rakentamisen kustannukset
ovat enintdan 4,4 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu 2019) han-
kesuunnitelman mukaisesti.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,4 milj. euroa,
vuodelle 2021 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 2,0 milj. euroa. Hank-
keen kustannukset on sisallytetty HKL:n vuoden 2020 budjetin laadin-
nassa investointiohjelmaan 2020-2029 ja vuoden 2020 arvioidut kus-
tannukset ovat HKL:n vuoden 2020 budjetissa mukana. Vuosille 2021-
2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden
laatimisessa noille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan 3,6 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana.

Pyorapysakoaintilaitoksen kalustamisen kustannukset ovat n. 0,4 mil].
euroa.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia 0,4 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen
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Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,22 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Hankkeelle on haettu liikenne- ja viestintaviraston kavelyn ja pyorailyn
edistdmisen investointiohjelmasta rahoitusta. Haettu avustussumma on
1,5 milj. euroa, mutta paatosta mahdollisesta avustuksesta ei ole viela
saatu. Mahdollinen avustus pienentaa hankkeen kayttétalousvaikutuk-
sia.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-

toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-

misesta. Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien han-
kesuunnitelmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa
alle 5 milj. euron hankkeista.
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