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Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.10.2019 § 164
HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikenneliikelai-
toksen tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta To6lon raitiovaunuvarikon
halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muu-
tostyot tarjousten 11-13 ja 15 mukaisesti yhteensa enintaan 264.363,12
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 11: Frenckellin sormen sahkoputket: Poraaminen vaati eri-
tyista varovaisuutta, jota ei ollut huomioitu suunnitelmissa, koska
kaikki ratapihan sahkodkaapin sahkovarausputket oli valettu betonilla
umpeen 21.213,20 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 12: Sahkokaappien kannatusterakset: Sahkdkaapit taytyy
saada tuettua irti purettavasta kansilaatasta, joten sahkokaapit jou-
dutaan kannattelemaan terastukirakentein 8.212,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 13: Naisten sosiaalitilan rakenneavaukset kuntotutkimusta
varten (hormeihin ja seiniin) 878,08 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 15: Frenckellin sormen muutokset. Kayttajan muuttuneista
tarpeista johtuen raiteen 17 raidehairiéta oli lyhennettava alkuperai-
sesta 20 viikosta neljaan viikkoon. Tama aiheuttaa merkittavia muu-
toksia tyOtavassa seka ylimaaraisen sillan rakentamisen hallin ulko-
puolelle raiteen kohdalle. Tyoturvallisuutta valvovan henkilon on ol-
tava paikalla koko ajan raideliikenteen jatkumisen takia. Tyonjohdon
tarve lisaantyy ja urakka-aika pitenee. Tavaran haalaus vaikeutuu.
234 059,84 euroa (alv 0%)

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan
21.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
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Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.09.2019 § 130

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:lta T6616n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
lisa- ja muutostyot tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 6: Lisatydohon 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyva kustannusvaiku-
tus tydhon kuluneesta lisaajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 7: Lisatydhon 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan va-
lista) liittyva kustannusvaikutus tyohon kuluneesta lisdajasta
12.500,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan
luonnonkivisokkelin muutostyot entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle taytyi tehda luonnonkivisokkeliin muu-
tostadita, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin
paalle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila
on aikanaan taytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Frenckellin sormen siirtotyot, sahkotoiden aputdita liittyen
muutostdihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

— Lisaty6 10: Imurikontin timanttireiat. Imurikontti siirrettiin uuteen
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikia maahan 4.412,80 eu-
roa (alv 0 %)

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun To06I6N raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan Too-
I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, ettd urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).
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Lisatiedot

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkauppahinta voi olla yh-
teensa enintaan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatés 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-

kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:lta Todl6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatoés 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta TO0Ion raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa enintadan 93,391,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
téan 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
28.06.2019 § 101

Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi




