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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.11.2018 § 106

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisa- ja muutostyét tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti
seuraavin arvonlisaverottomin enimmaishinnoin:

— Lisa- ja muutostyo nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

— Lisa- ja muutostyo nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu VM Suomalainen Oy:n kanssa 19.9.2018 allekirjoi-
tettuun Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakentamista koskevaan
urakkasopimukseen.

Nyt paatettavana on lisa- ja muutostyot 1 ja 2 koskien vanhan, puretta-
van ajoluiskan tukemiseen kaytettyjen metallisten kiinnityslappujen
purkua syottdaseman laajennuksen tielta. liman kiinnityslappujen pur-
kua ja niiden jattamien aukkojen paikkaamista laajennusta ei voida
tehda.

On HKL:n edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata li-
satyot samalta toimittajalta, joka vastaa rakennusurakasta.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 16.8.2018 (§ 119):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensa
enintaan 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostdita yhteensa enintaan
81.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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Lisatiedot

Naiden lisatoiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa
enintdan 9.300,00 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on jal-
jellda 71.800,20 euroa (alv 0 %).

Kari Rossi, projektipaallikkd, puhelin: 310 35728
kari.rossi(a)hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904
mauri.koski(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 119
HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensa
enintdan 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostoéita yhteensa enintaan
81.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

HKL ja Stockmann Oyj Abp ovat sopineet, etta urakkaan liittyvat kayta-
van ja portaikon rakentamiskustannukset, seka siihen liittyvat ilmas-
toinnin muutoksista aiheutuneet kustannukset jaetaan osapuolten kes-
ken erikseen sovitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankinta perustuu HKL:n jarjestamaan tarjouskilpailuun 36H/18,
6.7.2018. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Pekka Korpela, sahkdjarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501
tuomas.alakurtti(a)hel.fi




