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§ 192
Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisatyot

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan
lisatoita VM Suomalainen Oy:lta siten, etta lisatdiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B,
8, 9A, 10, 11,12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24
yhteenlaskettu arvo on enintaan 308.388,15 euroa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 1603398
rauno.iivari(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Ostolaskut
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hankinnan kohde on Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusu-
rakka. Rakennuskohde kasittaa Etelaesplanadi 22, Helsingissa sijait-
sevan maanalaisen sahkonsyottdbaseman laajennuksen seka huolto-
porrasrakennuksen rakentamisen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (17.10.2019, § 167) korottaa ja
hyvaksya Erottajan raitiovaunujen sahkonsyottdaseman muutostyon
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suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman niin, etta hankkeen
arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteensa enintaan 1,6 milj. eu-
roa.

Nyt tilattavat lisatyot:

3A Pienet tuntity6t 1.610,56 EUR (alv 0 %)

4 Uudet reijat ja tdiden keskeytyminen 2.273,60 EUR (alv 0 %)
5B Tukimuurin purkumuutos 2.571,24 EUR (alv 0 %)

6B SS-aseman tartunnat luiskan kansi 17.094,67 EUR (alv 0 %)x
7B Olemassa olevan aseman eristys 76.536,32 EUR (alv 0 %)

8 Kuivatusrakenne teatterin puolelle 5.853,12 EUR (alv 0 %)

9A Sahkoaseman ovenylityspalkki 11.430,35 EUR (alv 0 %)

10 Syéttdkaapeleiden maaty6t 15.200,00 EUR (alv 0 %)

11 SS-aseman tartunnat Stockmannin kansi 11.276,38 EUR (alv 0 %)
12 Suojabetonilaatta 4.480,00 EUR (alv 0 %)

13 Ponttiseinien asennusmuutos 19.178,07 EUR (alv 0 %)

14A Sahkoétdiden muutoksia 6.876,46 EUR (alv 0 %)

15 Automaatio muutoksia 8.512,00 EUR (alv 0 %)

16 Juuritappien porauksen keskeytyminen 940,00 EUR (alv 0 %)
17C Muuntamon katon kallistusvalu 8.769,73 EUR (alv 0 %)

18B Porrashuoneen muutokset 79.970,64 EUR (alv 0 %)

19 Kaapelointi riviliittimille 562,24 EUR (alv 0 %)

20 Pienet sahkémuutokset 1.270,98 EUR (alv 0 %)

21 Pienia muutostéita 16.128,99 EUR (alv 0 %)

22 Sahkémuutokset 5.391,68 EUR (alv 0 %)

23 Tunnelin katon vesieristysmuutos 7.835,52 EUR (alv 0 %)

24 Haalausluukkuun liittyvat muutosty6t 4.625,60 EUR (alv 0 %)

Lisatyot ovat valttamattomia urakan loppuun saattamiseksi. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan paatoksen (17.10.2019, § 167) perusteluiden
mukaisesti Hankkeen edetessa rakennuskustannukset ovat edelleen
tasmentyneet. Sahkdnsyottdaseman tilojen laajentaminen Erottajan
kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvallisessa kohteessa Helsin-
gissa on osoittautunut merkittavasti haastavammaksi

urakaksi, kuin mitd hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Myos hank-
keen téiden yhteensovittaminen kohteen alueella tehtavien muiden
kaupunkiympariston toimialan vastuulla olevien toiden kanssa on tuot-
tanut lisdkustannuksia tdiden suorittamisessa.

Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (16.8.2018, § 119) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen ra-
kennusurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen

VM Suomalainen Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakas-
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ta on yhteensa enintaan 881.000,00 euroa (alv 0 %). Lisaksi liikennelii-
kelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan
urakan lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan 81.100,00 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatds 106 §, 22.11.2018: Toimitusjohtaja paatti tilata
VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakenta-
misen rakennusurakkaa koskevat seuraavat

lisa- ja muutostyot tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti
seuraavin arvonlisaverottomin enimmaishinnoin:

— Lisa- ja muutostyd nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

— Lisa- ja muutostyd nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Taman paatoksen jalkeen Erottajan aukion maanalaisten tilojen raken-
nusurakan lisatéita on tilattu yhteensa enintaan 317.688,15 euroa (alv
0 %). Lisatydvarausta on jaljella johtokunnan paatoksen 16.8.2018, §
119 mukaisesti 71.800,00 euroa.

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikko, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Ostolaskut

Yksikon johtaja

Hankepaallikkd

Projektipaallikko
Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.11.2018 § 106
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisad- ja muutostyét tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti
seuraavin arvonlisaverottomin enimmaishinnoin:

— Lisa- ja muutostyo nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

— Lisa- ja muutostyd nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Hankinta perustuu VM Suomalainen Oy:n kanssa 19.9.2018 allekirjoi-
tettuun Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakentamista koskevaan
urakkasopimukseen.

Nyt paatettavana on lisa- ja muutostyot 1 ja 2 koskien vanhan, puretta-
van ajoluiskan tukemiseen kaytettyjen metallisten kiinnityslappujen
purkua syottdaseman laajennuksen tielta. liman kiinnityslappujen pur-
kua ja niiden jattamien aukkojen paikkaamista laajennusta ei voida
tehda.

On HKL:n edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata li-
satyot samalta toimittajalta, joka vastaa rakennusurakasta.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 16.8.2018 (§ 119):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n kanssa siten etta HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensa
enintdan 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostdita yhteensa enintaan
81.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatoiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostaita tilattu yhteensa
enintaan 9.300,00 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on jal-
jella 71.800,20 euroa (alv 0 %).

Kari Rossi, projektipaallikkd, puhelin: 310 35728
kari.rossi(a)hel.fi
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Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904
mauri.koski(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 119
HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensa
enintaan 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostoéita yhteensa enintaan
81.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

HKL ja Stockmann Oyj Abp ovat sopineet, etta urakkaan liittyvat kayta-
van ja portaikon rakentamiskustannukset, seka siihen liittyvat ilmas-
toinnin muutoksista aiheutuneet kustannukset jaetaan osapuolten kes-
ken erikseen sovitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankinta perustuu HKL:n jarjestamaan tarjouskilpailuun 36H/18,
6.7.2018. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Pekka Korpela, sahkojarjestelmapaallikko, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501
tuomas.alakurtti(a)hel.fi
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