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§ 192
Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisätyöt

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan 
lisätöitä VM Suomalainen Oy:ltä siten, että lisätöiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B, 
8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 
yhteenlaskettu arvo on enintään 308.388,15 euroa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Ostolaskut
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusu-
rakka. Rakennuskohde käsittää Eteläesplanadi 22, Helsingissä sijait-
sevan maanalaisen sähkönsyöttöaseman laajennuksen sekä huolto-
porrasrakennuksen rakentamisen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (17.10.2019, § 167) korottaa ja 
hyväksyä Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön 
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suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman niin, että hankkeen 
arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 1,6 milj. eu-
roa.

Nyt tilattavat lisätyöt:

3A Pienet tuntityöt 1.610,56 EUR (alv 0 %)
4 Uudet reijät ja töiden keskeytyminen 2.273,60 EUR (alv 0 %)
5B Tukimuurin purkumuutos 2.571,24 EUR (alv 0 %)
6B SS-aseman tartunnat luiskan kansi 17.094,67 EUR (alv 0 %)x
7B Olemassa olevan aseman eristys 76.536,32 EUR (alv 0 %)
8 Kuivatusrakenne teatterin puolelle 5.853,12 EUR (alv 0 %)
9A Sähköaseman ovenylityspalkki 11.430,35 EUR (alv 0 %)
10 Syöttökaapeleiden maatyöt 15.200,00 EUR (alv 0 %)
11 SS-aseman tartunnat Stockmannin kansi 11.276,38 EUR (alv 0 %)
12 Suojabetonilaatta 4.480,00 EUR (alv 0 %)
13 Ponttiseinien asennusmuutos 19.178,07 EUR (alv 0 %)
14A Sähkötöiden muutoksia 6.876,46 EUR (alv 0 %)
15 Automaatio muutoksia 8.512,00 EUR (alv 0 %)
16 Juuritappien porauksen keskeytyminen 940,00 EUR (alv 0 %)
17C Muuntamon katon kallistusvalu 8.769,73 EUR (alv 0 %)
18B Porrashuoneen muutokset 79.970,64 EUR (alv 0 %)
19 Kaapelointi riviliittimille 562,24 EUR (alv 0 %)
20 Pienet sähkömuutokset 1.270,98 EUR (alv 0 %)
21 Pieniä muutostöitä 16.128,99 EUR (alv 0 %)
22 Sähkömuutokset 5.391,68 EUR (alv 0 %)
23 Tunnelin katon vesieristysmuutos 7.835,52 EUR (alv 0 %)
24 Haalausluukkuun liittyvät muutostyöt 4.625,60 EUR (alv 0 %)

Lisätyöt ovat välttämättömiä urakan loppuun saattamiseksi. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan päätöksen (17.10.2019, § 167) perusteluiden 
mukaisesti Hankkeen edetessä rakennuskustannukset ovat edelleen 
täsmentyneet. Sähkönsyöttöaseman tilojen laajentaminen Erottajan 
kaltaisessa ainutlaatuisessa kaupunkikuvallisessa kohteessa Helsin-
gissä on osoittautunut merkittävästi haastavammaksi
urakaksi, kuin mitä hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Myös hank-
keen töiden yhteensovittaminen kohteen alueella tehtävien muiden 
kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevien töiden kanssa on tuot-
tanut lisäkustannuksia töiden suorittamisessa. 

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (16.8.2018, § 119) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen ra-
kennusurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen 
VM Suomalainen Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakas-
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ta on yhteensä enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi liikennelii-
kelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan 
urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 81.100,00 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 106 §, 22.11.2018: Toimitusjohtaja päätti tilata 
VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakenta-
misen rakennusurakkaa koskevat seuraavat
lisä- ja muutostyöt tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti 
seuraavin arvonlisäverottomin enimmäishinnoin:

 Lisä- ja muutostyö nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

 Lisä- ja muutostyö nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Tämän päätöksen jälkeen Erottajan aukion maanalaisten tilojen raken-
nusurakan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 317.688,15 euroa (alv 
0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 16.8.2018, § 
119 mukaisesti 71.800,00 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Ostolaskut
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.11.2018 § 106
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion 
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisä- ja muutostyöt tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti 
seuraavin arvonlisäverottomin enimmäishinnoin:

 Lisä- ja muutostyö nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

 Lisä- ja muutostyö nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu VM Suomalainen Oy:n kanssa 19.9.2018 allekirjoi-
tettuun Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakentamista koskevaan 
urakkasopimukseen.

Nyt päätettävänä on lisä- ja muutostyöt 1 ja 2 koskien vanhan, puretta-
van ajoluiskan tukemiseen käytettyjen metallisten kiinnityslappujen 
purkua syöttöaseman laajennuksen tieltä. Ilman kiinnityslappujen pur-
kua ja niiden jättämien aukkojen paikkaamista laajennusta ei voida 
tehdä. 
On HKL:n edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata li-
sätyöt samalta toimittajalta, joka vastaa rakennusurakasta.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 16.8.2018 (§ 119):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen 
Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä 
enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
81.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 9.300,00 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on jäl-
jellä 71.800,20 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728

kari.rossi(a)hel.fi
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Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904
mauri.koski(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 119

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen 
Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä 
enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
81.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

HKL ja Stockmann Oyj Abp ovat sopineet, että urakkaan liittyvät käytä-
vän ja portaikon rakentamiskustannukset, sekä siihen liittyvät ilmas-
toinnin muutoksista aiheutuneet kustannukset jaetaan osapuolten kes-
ken erikseen sovitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 36H/18, 
6.7.2018. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi


