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M300 OHJAAMOERGONOMIAN KEHITTÄMINEN 

  

Projektiluokka B 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö, Hankepalvelut 

  

Omaisuusluokka Kalusto 

  

Projektin omistaja Niippa Teemu 

  

Projektipäällikkö Juhas Perttu 

  

Projektin kuvaus Projektin tavoitteena on kehittää M300-metrojunien ohjaamoergonomiaa. Projektissa 
uusitaan ohjaamon ajopöytä, kuljettajan istuin, parannetaan ohjaamon ilmanvaihtoa ja 
vaihdetaan ohjaamon ikkuna avattavaksi. 
 
Projektin esisuunnitteluvaihe on valmistunut ja ohjaamomuutosten toteutussuunnittelu on 

tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa ja asennusten on tarkoitus alkaa vuoden 2021 

alussa. Asennustyö tehdään HKL:n tiloissa metrovarikolla ja töiden tulisi olla valmiina 

vuonna 2022, kun länsimetron toisen vaiheen liikenne alkaa.  

 
HKL neuvottelee parhaillaan CAF:n kanssa länsimetron laajennuksen liikennöintiin liittyen 
optiojunien hankinnasta. Tämän projektin aikataulutavoitteena on saada ohjaamon 
muutokset valmiiksi optiojunien hankintavaiheessa. Aikataulutavoite tämän projektin 
osalta perustuu optiojunien hankintasopimuksen allekirjoituksen ajankohtaan, jolloin 
hankinnassa on oltava tieto ohjaamon muutosten aiheuttamasta lisäkustannuksesta. 
HKL:n nykyisten sopimusten perusteella päätös optiojunien hankinnasta on tehtävä 
vuoden 2019 aikana. 

  

Projektin tavoitteet Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:n (CAF) valmistamat M300-metrojunat 
hankittiin vuonna 2012 tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti länsimetron 
liikennöintitarpeen mahdollistamiseksi. Junat tilattiin automattijunina siten, että junaan ei 
alun perin suunniteltu ohjaamoa. Automaattimetron epäonnistumisen vuoksi juniin 
jouduttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan jälkikäteen tilapäinen ohjaamo. 
 
Automaattimetron toteutus on arvioitu toteutettavaksi 2030 luvun taitteessa, joten 
kuljettajaliikennöinti tulee jatkumaan arvioilta seuraavan 10 vuoden ajan.  
  
Nykyisessä ohjaamossa on todettu ongelmia tilapäisen ohjaamon työergonomiassa, joka 
aiheuttaa kuljettajien fyysistä kuormitusta ja siitä aiheutuvia sairaspoissaoloja. 
Ohjaamoergonomian kehittäminen on nostettu HKL:n henkilöstösuunnitelman tavoitteeksi 
ja muutoksen avulla voidaan vähentää kuljettajan kehoon kohdistuvaa fyysistä 
kuormitusta. Muutoksen tavoitteena on vähentää kuljettajien sairaspoissaoloja sekä 
parantaa työhyvinvointia. 

  

Kustannus-
hyötyarvio 

Hankesuunnitelman alkuperäinen enimmäishinta 20:lle junalle oli 2 000 000 euroa. 
 
Korotettu hankkeen enimmäishinta on 2 400 000 euroa. Korotus tehdään projektin 
teknisen vaatimuslistan laajentumisen ja pitkittyneen suunnitteluvaiheen takia. 
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Merkittäviä lisäkustannuksia, joita ei oltu otettu huomioon alkuperäisessä 
hankesuunnitelmassa, projektille tuovat ohjaamoihin asennettavat kuljettajan istuimet 
laajennettuine 3:n vuoden takuineen, jotka ovat osoittautuneet hinnaltaan huomattavasti 
kalliimmaksi, kuin alun perin oli arvioitu. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tälle investoinnille 
on otettu aiemman hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen myös laajat muutokset 
ohjaamon ja ajopöydän valaistukseen sekä ergonomian toteuttavat optiot edellä 
mainittuihin kuljettajan istuimiin. Pitkittyneen projektin suunnitteluvaiheen vuoksi myös 
palkkojen osuus ja muut suunnittelukustannukset ovat nousseet arvioitua suuremmiksi. 
 
Lisäkustannukset eriteltynä 
 

 
 

 
 
 
M300-junien ohjaamomuutosten ergonomian määrityksestä, konsultoinnista ja 
suunnittelusta sekä hahmomallin valmistamisesta on tehty tilaus LINK Design and 
Development Oy:lle enintään 76 000€ hintaan, jota korotettiin 20 000 eurolla pitkittyneen 
suunnitteluvaiheen takia. Suunnitteluvaihe pitkittyi kuljettajilta tulleiden lisätoiveiden 
vuoksi. Lisäksi ergonomiakonsultin mukaan ergonomia toteutumisen mahdollistavat 
seikat tuli ottaa huomioon. Nämä toiveet ja seikat käsittivät kokonaan uudenmallisen 
istuimen, taukojumppatelineen ja ajopöydän valaistuksen parantamisen. Myöhemmässä 
vaiheessa yhdessä M200-sarjan junassa testissä ollut istuin vaihdettiin vielä toisen 
malliseen kuljettajien toiveiden perusteella. Testijaksot on mitoitettu niin, että 
mahdollisimman moni kuljettaja ehtii kokeilla uudenmallista istuinta. Projekti on 
käynnistynyt työergonomiaan liittyvien ongelmien määrittämisellä kesäkuussa 2018. 
 
  
M300 junat ovat toistaiseksi takuunalaisia ja HKL neuvottelee CAF:n kanssa optiojunien 
hankinnasta länsimetron laajennuksen liikennöimiseen liittyen. Ohjaamon työergonomian 
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kehittämisen toteutuksen kustannusarvio on 100 000 € per juna, jolloin hankkeen 
kokonaiskustannusarvio, joka sisältää työergonomiakonsultoinnin osuuden, palkat ja 20 
junan molempien ohjaamoiden muutokset on yhteensä 2 400 000 €:a. Tähän hintaan 
sisältyy myös viiden prosentin hankevaraus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projektin rajaukset M300-optiohankinta rajataan ulkopuolelle 

  

Projektin 
rahoitusmalli 

Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 2019 yhteensä 662 160 euroa ja 

talousarvioesityksessä 2020-2029 vuodelle 2020 1 013 760 euroa sekä vuodelle 2021 84 

480 euroa. 

Hankeen kustannukset vuoden 2019 loppuun mennessä tulevat olemaan arviolta 450 000 

euroa, vuodelle 2020 76 000 euroa, vuodelle 2021 1 250 000 euroa ja vuodelle 2022 

622 000 euroa. 

Liikennöintipalvelut neuvottelevat hankkeen rahoituksesta osana LM2 liikennöintimallia 

HSL:n kanssa.   
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Vaikutukset 
käyttötalouteen 

Ks. Käyttötaloustaulukko. 

  

Vaikutukset metro- 
tai raitioliikenteeseen 

Projekti tulee sitomaan yhden M300-metrojunayksikön kerrallaan asennustöiden ajaksi 
kahdeksi viikoksi per juna, yhteensä kymmeneksi kuukaudeksi. 

  

Viestintäsuunnitelma Hankkeen viestintä on sovittu ja aloitettu HKL:n viestinnän kanssa. Viestintä käsittää sekä 
sisäisen että ulkoisen oikea-aikaisen viestinnän suunnittelun yhdessä viestinnän 
asiantuntijoiden kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Ei suoria pitkän aikavälin ympäristövaikutuksia, mikäli vanhojen ajopöytien ja istuimien 
hävittäminen ei realisoidu. 

  

Projektin 
riskikartoitus 

Tehty erillinen riskienhallintataulukko. Hankinnan riskejä on hallittu 
hankintasopimuksessa. 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

2 400 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 
 

 

5/6 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7257 M300 
 

       

         

   

14.11.2019 
 

 

7123050 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

 

 
 

      

 Käyttötaloustaulukko € (alv 0%) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 - Projektipäällikön 
kustannukset 

61 417 83 487 53 760 26 880 22 400 

 - Yhteiset 55 198 51 415 22 721 22 721  

 - Vaunu 1  100 000    

 - Vaunu 2  100 000    

 - Vaunu 3    100 000  

 - Vaunu 4    100 000  

 - Vaunu 5    100 000  

 - Vaunu 6    100 000  

 - Vaunu 7    100 000  

 - Vaunu 8    100 000  

 - Vaunu 9    100 000  

 - Vaunu 10    100 000  

 - Vaunu 11    100 000  

 - Vaunu 12    100 000  

 - Vaunu 13    100 000  

 - Vaunu 14    100 000  

 - Vaunu 15     100 000 

 - Vaunu 16     100 000 

 - Vaunu 17     100 000 

 - Vaunu 18     100 000 

 - Vaunu 19     100 000 

 - Vaunu 20     100 000 

Yhteensä 116 615 334 902 76 481 1 249 601 622 400 
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