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M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman korottami-
nen
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Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle
hyvaksyttavaksi M100-metrojunayksikoiden peruskorjauksen hanke-
suunnitelman korottamista niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton enim-
maishinta on yhteensa 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu
2019).

Esittelijan perustelut

Hankeen tarkoitus

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) kaytossa olevat 39 M100-sarjan metrojunayksikk6a (nk. sarjaju-
na). Metrojunayksikét ovat kaksivaunuisia ja ne ovat toimitettu vuosina
1979-1984.

Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.8.2017, 300 §, M100-metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman niin, etta 39 junayksikdn peruskor-
jauksen arvonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 27,29 milj. euroa.

Paivitetty hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmaa on paivitetty peruskorjausten alkamisen jalkeen, ja
nyt paatettavana oleva korotus on tarkoituksenmukainen hankkeen jat-
kamiselle ja loppuun viemiselle.

Ensimmaisen junayksikon peruskorjauksen etenemisen myaéta on tullut
esille junien kunnosta johtuvia lukuisia pienempia lisatyotarpeita, jotka
toteuttamalla osaltaan varmistetaan hankkeen alkuperaisten tavoittei-
den toteutuminen taysimaaraisina.

Selkeimmat yksittaiset kustannuksia kohottaneet tekijat mainittujen lisa-
téiden ohella hankkeessa ovat metrojunayksikdiden matkustajaovien
kunnostuksessa tarvittavien materiaalien hinnan merkittava nousu ja
ohjaamon modernisoinnin toteuttaminen alun perin suunniteltua laa-
jemmin.

Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaisessa
laajuudessa arvioitu hankkeen toteuttamisen aikana ilmenevien lisatoi-
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Hankkeen arviointi

den kustannuksien kattamista. Paivitetyssa hankesuunnitelmassa tule-
viin lisatéihin varaudutaan 1,00 milj. euron hankevarauksella. Hanke-
suunnitelman korotuksen jalkeen hankkeen enimmaishinta on 3,93 mil;.
euroa (n. 14 %) korkeampi kuin alkuperaisen hankesuunnitelman
enimmaishinta.

Paivitetyn hankesuunnitelman mukainen enimmaishinta on yhteensa
enintaan 31,22 milj. euroa seuraavassa esitetyn mukaisesti:

— M100-metrojunien peruskorjaus: 22,4 milj. euroa

— Tiedossa olevat tilattavaksi esitettavat lisatyot: 0,34 milj. euroa
— limanvaihdon tehostaminen: 0,68 milj. euroa

— Varaosat: 0,08 milj. euroa

— Erillistyot: 0,12 milj. euroa

— Tehomoduulien peruskorjaus: 3,00 milj. euroa

— Tehomoduulien peruskorjauksen lisaty6t: 0,30 milj. euroa
— Matkustajaovien kunnostuksen materiaalit: 2,31 milj. euroa
— Ulkopuolisten konsulttien palkkiot: 0,37 milj. euroa

— Oman tydn kustannukset: 0,62 milj. euroa

— Hankevaraus: 1,00 milj. euroa

Yhteensa 31,22 milj. euroa

Paivitetyn hankesuunnitelman mukaiset poistot 10 vuoden poistoajalla
tasapoistoina ovat noin 3,10 milj. euroa vuodessa ja Helsingin kaupun-
gin vakuutusrahastomaksut noin 0,20 milj. euroa vuodessa. HKL rahoit-
taa hankkeen lainarahoituksella. Todelliset korkokulut ovat yhteensa
noin 5,38 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

Alkuperaisen hankesuunnitelman mukaisesti HKL laskuttaa metrovau-
nujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymalta (HSL) operointikustannusten
yhteydessa. Osa HSL:Ita laskutettavista operointikustannuksista kiertyy
vuosittain kayton mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuo-
suuden kautta.

M100-metrojunayksikdiden peruskorjaushanke on hankesuunnitelman
korotuksesta huolimatta taloudellisesti ja teknisesti perusteltua toteut-
taa. Hankesuunnitelman korotuksella varmistetaan, ettd M100-metroju-
nayksikoiden peruskorjaus suoritetaan siina laajuudessa, etta alkupe-
raisen hankesuunnitelman tavoitteet matkustaja-, kuljettaja- ja kunnos-
sapitonakokulmasta saavutetaan.

Hankkeen toteuttaminen pidentaa metrojunayksikoiden kayttdikaa noin
10 vuodella. Metrojunayksikdiden peruskorjauksen vaihtoehtona olisi
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ollut uuden kaluston hankinta. Peruskorjaus antaa mahdollisuuden siir-
taa uusien metrojunien hankintaa 2020-luvun lopulle tai tarvittaessa
myohempaan ajankohtaan, jolloin metron kapasiteetin huomattava
kasvattaminen on valttamatonta ja automatisointi todennakoisesti tar-
peellista.

Investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset hankesuunnitelman
korotuksen myaota ovat noin 94.000 euroa seuraavien lahtotietojen mu-
kaisesti:

Investointi: 31.220.000 euroa

Investointi / junayksikkd (2 vaunua): 800.512,82 euroa
Jaanndsarvo: 0 euroa

Investoinnin pitoaika: 10 vuotta

Korkokanta: 3 %

Vertailuna uuden nelivaunuisen metrojunayksikon vastaavan matkusta-
jakapasiteetin eli kahden vaunun investoinnin vuotuiset poistot ja kor-
kokustannukset olisivat noin 178.000 euroa seuraavien lahtétietojen
mukaisesti:

Investointi (vastaava kuin M300-metrojuna): 7.000.000 euroa
Investointi / 2 vaunua: 3.500.000,00 euroa

Jaanndsarvo: 0 euroa

Investoinnin pitoaika: 30 vuotta

Korkokanta: 3 %

M100-metrojunien peruskorjauksen ja uusien metrojunien hankinnan
elinkaarikustannusten vertailu edellyttaisi edella mainitun lisaksi myos
seka kaytto- ja huoltokustannusten etta uusien metrojunien tulevaisuu-
den peruskorjausten huomioon ottamista. Lahtokohtaisesti kalustotyy-
pille on tarpeellista tehda vahintaan yksi peruskorjaus sen elinkaaren
aikana. Arvioimatta naiden tekijoiden tarkempaa taloudellista vaikutusta
voidaan kuitenkin kiistatta todeta, kokonaisarvio huomioon ottaen, etta
M100-metrojunien peruskorjaus on nykyisessa tilanteessa taloudelli-
sesti, teknisesti ja strategisesti paras seka tarkoituksenmukaisin vaih-
toehto hankkeen kustannusarvion noususta huolimatta.
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