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Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Herttoniemen met-
roaseman valiaikaisen lippuhallin ja valiaikaisen bussiterminaalin han-
kesuunnitelmat 26.11.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeiden ko-
konaishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankin-
tojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 3,15 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Tilapaisella lippuhallilla ja bussiterminaalilla mahdollistetaan Herttonie-
men metroaseman toiminta alueen ja metroaseman tulevan kehitys-
hankkeen aikana.

Hankkeiden strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta paatti
22.8.2019, 137 §, jarjestaa yhdessa kaupunkiympariston toimialan
(KYMP) kanssa suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metro-
korttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvotte-
lumenettelyna.

HKL:n johtokunta hyvaksyi 12.12.2019 Herttoniemen metroaseman
kannen vesieristeen uusimisen hankesuunnitelman.

Hankkeiden lahtokohdat ja tavoitteet

Herttoniemen metroasema on otettu kayttoon vuonna 1982 yhtena
Helsingin metrojarjestelman alkuperaisistd asemista. Asemaa kayttaa
paivittain noin 35 000 henkea.

HKL:n ja KYMP:n jarjestamassa suunnittelu- ja toteutuskilpailussa etsi-
taan Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaa-
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lia ja lippuhallia koskevalle kokonaisvastuu-urakalle urakoitsija seka
metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen toteuttaja. Suunnittelu-
kilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen, toimiva, viihtyisa, turvallinen ja etenkin yleisessa kaytossa
olevilta tiloiltaan helppokayttdinen seka kovaa kulutusta kestava hybri-
dirakennus, jonka maantasokerroksen tarkein tila olisi metroaseman ja
bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle paivittaiselle kayttajalle. Bus-
siterminaali tulo- ja lahtdlaitureineen sijoittuu keskeisen lippuhallin ym-
parille hybridirakennuksen alle. Rakennus muodostaisi Lansi-Hertto-
niemen puoleisen maamerkin voimakkaasti kehittyvalle Herttoniemen
keskustalle.

Em. metrokorttelihanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2026 aika-
na. Kehityshankkeen aikana metroaseman nykyinen lippuhallirakennus
puretaan ja nykyinen bussiterminaalialue kuuluu kehityshankkeen tyo-
maa-alueeseen. Herttoniemen metroasema pysyy toiminnassa kuiten-
kin koko metrokorttelihankkeen ajan ja siksi on tarkoituksenmukaista
kaynnistaa tarvittavien vaistoratkaisujen toteuttaminen jo ennen metro-
korttelihankkeen toteutuksen kilpailumenettelyn ratkaisua.

Herttoniemen metroasemalla on talla hetkella kaksi sisaankayntia, jois-
ta itdainen on lippuhallirakennus. Bussiterminaali on nykyisen lippuhalli-
rakennuksen ymparilla ja yhteydessa. Vaistoratkaisuksi on suunniteltu
nykyisen lantisen sisaankaynnin korvaamista tilapaisella laajennetulla
lippuhallirakennuksella ja bussiterminaalin siirtamista taman laheisyy-
teen.

Lantinen sisaankaynti ei nykyisellaan ole riittava metrokorttelihankkeen
aikaiselle suuremmalle kayttajamaaralle, koska tama sisaankaynti tulee
toimimaan metrokorttelihankkeen aikana metroaseman paasisaankayn-
tina.

Bussien vaistoterminaalin toteuttamatta jattaminen aiheuttaa merkitta-
via ongelmia Herttoniemen kautta tapahtuvalle joukkoliikenteelle, silla
talloin liityntabussilinjojen pysakkiratkaisut Herttoniemen metroasemal-
la muodostuisivat epakaytanndllisiksi ja liityntajoukkoliikenteen palvelu-
taso laskisi huomattavasti.

Nyt paatettavana olevista hankkeista paatetaan yhdella paatoksella, sil-
|& hankkeiden toteuttaminen toisista irrallaan tai hankkeiden toteutta-
misjarjestyksen muuttaminen ei ole kaytanndssa mahdollista. Kokonai-
suuden jakaminen kahteen osaan hanketta koskevan paatdoksenteon
ulkopuolella on perusteltua kustannuselementtien kasittelyn tahden.

Hankkeiden toteuttaminen
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Herttoniemen nykyinen pienehko lantinen sisaankaynti kiinteistolla 091-
043-0172-0001 sijaitsevan K-Hertta supermarketin vieressa korvataan
lippuhallihankkeessa paviljonkimaisella rakennuksella. Valiaikainen lip-
puhalli on kaytdssa valmistumisen jalkeen ainakin metrokorttelihank-
keen keston (arviolta noin 5 vuotta) ajan ja paatos rakennuksen jatkos-
ta tehdaan metrokorttelihankkeen valmistuttua.

Valiaikainen lippuhalli toteutetaan seinien ja vesikaton osalta elemen-
teilla niin, ettd elementtien uudelleenkaytto toisessa kohteessa on
mahdollista tai etta rakennusta voidaan tarpeen vaatiessa laajentaa nyt
toteutettavasta laajuudesta. Rakennuksen materiaalivalinnoissa pyri-
taan varmistamaan, etta kayttoika tassa kohteessa voi olla yli 5 vuotta
tarvittaessa.

Metroaseman sisaankaynnin lisaksi lippuhalliin rakennetaan WC-tilat
linja-autonkuljettajille ja metron jarjestyksenvalvonnalle, asiakas-WC:t
seka sijoituspaikat lippuautomaateille. Lippuhalliin sisaltyy tilavaraus
kahdelle liukuportaalle ja kahdelle hissille esteettoman kulun edellytys-
ten parantamiseksi. Naiden tasonvaihtolaitteiden toteuttamisesta paa-
tetaan erikseen.

Lippuhallirakennuksen laheisyyteen Hiihtomaentien reunaan rakenne-
taan metrokorttelihankkeen ajaksi bussien vaistoterminaaliksi 9 kpl vi-
nopaikkoja busseille. Naiden ja muiden metrokorttelihankkeen vaati-
mien katujarjestelyjen tarkempi toteutus suunnitellaan yhteistydssa
KYMP:n kanssa.

Metrokorttelihankkeen valmistuttua bussien vaistopaikat poistetaan ja
katualue muutetaan ajantasaisen katusuunnitelman mukaiseksi. Tama
hanke ei sisalla katualueen naitda myohempia muutoksia, silla nama
tasmentyvat metrokorttelihankkeen etenemisen myota.

Hankkeilla ei ole tyonaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen.
Valiaikaisen lippuhallin rakentamisen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman valiaikaisen lippuhallin kustannukset ovat
enintaan 1,8 milj. euroa hankesuunnitelmien mukaisesti.

Valiaikaisen lippuhallin rakentamista koskevan hankkeen suunniteluun
on marraskuun 2019 loppuun mennessa kaytetty yhteensa noin 0,09
milj. euroa. Lippuhallihankkeen toteuttamisen kustannuksiksi vuonna
2020 on arvioitu noin 1,16 milj. euroa ja vuodelle 2021 noin 0,56 milj.
euroa.

Hankkeen kustannukset on HKL:n vuoden 2020 budjetin laatimisessa
huomioitu osin, mutta budjettiin "THN metroaseman rakennekorjaus” —
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hankkeelle merkitty laajuus ei enaa taysin vastaa nyt paatettavana ole-
vaa hanketta. Kustannukset ovat erityisesti tarkentuneet rakennuksen
suunnittelun ja odotetun kayttéian tasmennyttya. Vuodelle 2021 sijoit-
tuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa
kyseiselle vuodelle.

Lippuhallihankkeesta rakennusurakan kuluja on arvioitu HKL:lle kohdis-
tuvan 1,63 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana. Naiden lisaksi hank-

keelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,17 milj. eu-

roa.

Bussien vaistoterminaalin rakentamisen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman bussien vaistéterminaalin kustannukset
ovat enintdan 1,35 milj. euroa hankesuunnitelmien mukaisesti.

Vaistoterminaalin rakentamista koskevan hankkeen suunniteluun on
marraskuun 2019 loppuun mennessa kaytetty yhteensa noin 0,08 milj.
euroa. Hankkeen toteuttamisen kustannuksiksi vuonna 2020 on arvioitu
noin 1,16 milj. euroa ja vuodelle 2021 noin 0,12 milj. euroa.

Hankkeen kustannukset on HKL:n vuoden 2020 budjetin laatimisessa
huomioitu osin, mutta budjettiin "HN metroaseman rakennekorjaus” —
hankkeelle merkitty laajuus ei enaa taysin vastaa nyt paatettavana ole-
vaa hanketta. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon
HKL:n talousarvioiden laatimisessa.

Vaistoterminaalihankkeesta rakennusurakan kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan 1,21 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana. Naiden lisaksi
hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,14
milj. euroa.

Hankkeiden vaikutukset kayttotalouteen

Hankkeiden kirjanpidollisena poistoaikana kaytetaan 5 vuotta, vaikka
hankkeiden kayttoaika voi olla pidempi. Hankkeet aiheuttavat 5 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,6 milj. euron vuotuisen lisdyksen HKL:n
poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikkenne —kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,3 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (5 vuoden aikana yhteensa noin 0,2
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,3 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 0,3 milj. euron korkokulut laina-
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aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 5 vuotta) jaavat kaupungille likken-
neliikelaitoksen tukena maksettavaksi.

Hankkeiden vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimaarin 0,3 milj. euroa vuodessa.

Liséksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Herttoniemen
metroaseman valiaikaisen lippuhallin ja bussien vaistoterminaalin ra-
kentamisen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen ar-
vioidaan olevan keskimaarin 0,5 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-

toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-

misesta. Kaupunginhallituksen 14.12.2015, 1208 §, hyvaksymien han-
kesuunnitelmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa
alle 5 milj. euron hankkeista.
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