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9
M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan VR-Yhtymä Oy:ltä suorahankintana M100- ja M200-
metrojunien peruskorjauksen lisätyöt 1 – 7 VR-Yhtymä Oy:n tarjouksien 
mukaisesti yhteensä enintään 366.486,90 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 1: M100-metrojunien lämmitettäviin tuulilaseihin lisättävä 
silkkipainatus, 15.600,00 € (tarjous 007/2019, 17.6.2019)

 Lisätyö 2: M100- ja M200-metrojunien maalipinnan lakkaaminen, 
121.491,18 € (tarjous TIV10036, 4.10.2019)

 Lisätyö 3: M100-metrojunien turvareunakumien kumiprofiilin ja kyt-
kentäliuskan vaihtaminen, 100.928,10 € (tarjous TIV10038, 
3.10.2019)

 Lisätyö 4 (hyvitys): M100-metrojunien telikäyttöyksiköiden poistoil-
masäleikköjen muutoksen poisjättäminen, - 76.692,72 € (tarjous 
TIV10045, 4.10.2019)

 Lisätyö 5: M100-metrojunien ovikoneistotilojen eristyksen uusimi-
nen, 157.308,84 € (tarjous TIV10043, 3.10.2019)

 Lisätyö 6: M100-metrojunien kuljettajan istuimien käsinojien muu-
tos, 31.969,08 €

 Lisätyö 7: M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien vaih-
to puhelimiin, 15.882,42 €

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- 
ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyviä mahdollisia lisätöitä VR-
Yhtymä Oy:ltä projektin aikana edellä mainittujen lisätöiden lisäksi yh-
teensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). VR-Yhtymä Oy:n 
kanssa tehtyyn M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankinta-
sopimukseen liittyvien lisätöiden arvo on siten yhteensä enintään 
2.741.486,90 euroa, joka vastaa noin kymmentä prosenttia (10 %) 
hankinnan kokonaisarvosta.

VR-Yhtymä Oy:ltä tilattavan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauk-
sen arvonlisäveroton kokonaisarvo tämän päätöksen jälkeen on yh-
teensä enintään 31.168.829,73 euroa.

Esittelijän perustelut
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Projektin toteutusvaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön pe-
ruskorjauksen yhteydessä on ilmennyt tarve lisätöille, joita HKL:n ja 
VR-Yhtymä Oy:n välisessä hankintasopimuksessa ei ole huomioitu.

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017, 300 §, M100 -metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 39 junayksikön peruskor-
jauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 27,29 milj. euroa 
(kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauk-
sen hankesuunnitelman niin, että 12 junayksikön peruskorjauksen ar-
vonlisäveroton kustannusarvio on enintään 9,28 milj. euroa (kustannus-
tasossa 9/2017).

Aikaisemmat päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan peruskor-
jauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 
28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana 
M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enin-
tään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja päät-
tämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koske-
van option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 
386.525,52 eurolla (alv 0 %).

HKL allekirjoitti em. hankintapäätöksen mukaisesti M100- ja M200-met-
rojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen 23.5.2019 VR-Yhtymä 
Oy:n kanssa.

Hankintapäätöksen lisätyövaraus ei riitä kattamaan projektin toteutus-
vaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön peruskorjauksen yh-
teydessä ilmenneitä lisätyötarpeita, sillä nämä eivät olleet tiedossa 
hankintapäätöstä tehtäessä. Nyt tehtävän päätöksen jälkeen HKL on 
oikeutettu tilaamaan tällä päätöksellä mainittujen lisätöiden lisäksi 
mahdollisia muita lisätöitä yhteensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 
0 %). Kyseinen summa sisältää myös mahdollisen M100- ja M200-met-
rojunien ilmanvaihdon tehostamisen tilaamisen, joka oli tarjouspyyn-
nössä määritelty optioksi.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksesta on tehty erilliset hanke-
päätökset. HKL huomioi mahdollisia lisätilauksia tehdessä, etteivät 
hankepäätöskohtaiset enimmäishinnat eivät ylity.
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Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 
124 § 2. momentti kohta 2:

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja 
puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenette-
lyä, jos:

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheut-
taisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä 
hankintayksikölle;
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